



10.2.2014

Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys**Asettaminen**

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys -hankkeen.

Toimikausi**10.2.2014 - 31.12.2014****Tausta**

Valtioneuvoston hankerekisteri (Hare) on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Rekisterin tarkoituksena on lisätä hallinnon avoimuutta ja toteuttaa julkisuuslain vaatimuksia tiedonsaannin ja hyvän tiedonhallinnan edistämiseksi. Palveluun sisällytetään tiedot säädösvalmisteluhankkeista, eri asioita koskevista uudistamis- ja kehittämishankkeista, hankkeiden organisointi (mm. ohjaus-, projekti tai muut ryhmät) sekä myös säädöksiin perustuvat pysyvää tehtävää varten asetettujen elinten kokoonpanot.

Nykyinen valtioneuvoston hankerekisteri otettiin käyttöön vuoden 1998 alussa ja se on elinkaarensa päässä teknologian, käytettävyyden ja saatavuuden osalta.

Valtioneuvoston julkisen hankerekisterin käyttö on viidessätoista vuodessa lisääntynyt merkittävästi. Vuonna 2013 hankerekisterin käyttäjämäärät vaihtelivat päivittäin noin 300 - 3000 käyttäjän välillä. Valtioneuvosto tarvitsee avoimen hallinnon periaatteita toteuttavan hanketietopankin.

Tavoite ja tehtävät

Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys -hankkeessa:

1. Tuotetaan vaihtoehdot hankerekisterin uudistamiselle.
2. Tuotetaan ohjausryhmän linjausten mukaisen vaihtoehdon esiselvitys.
3. Tuotetaan tarkoituksenmukaiset vaatimusmäärittelyt sekä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvaukset.
4. Tehdään elinkaarisuunnitelma ja rahoitusmalli.
5. Suunnitellaan ja vahvistetaan uuden rekisterin hallintamalli, jossa kuvataan rekisterin omistajuus, ohjaus- ja ylläpitovastuut.
6. Työssä hyödynnetään JHS 171, JHS 172, JHS 173 ja JHS 179 suosituksia.



Organisointi

Hankkeen ohjausryhmänä toimii valtiovarainministeriön hallintopolitiikan koordinaatioryhmä täydennettynä valtioneuvoston kanslian politiikka-analyysiyksikön edustajalla. Ohjausryhmä ohjaa hankkeen valmistelua, määrittää hankkeen rajaukset sekä päättää osaprojektien käynnistämisestä. Hankkeen omistaja on valtiovarainministeriön henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto, osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio.

Hankkeen valmistelua varten asetetaan hankeryhmä.

Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa hankeryhmän puheenjohtajan ja sihteerien sekä asiantuntijoiden muodostama projektiryhmä. Hankkeen toteutuksessa käytetään osallistavia kehittämismenetelmiä, kuten käyttäjä- ja sidosryhmäpaneeleja sekä kuullaan sidosryhmiä.

Hanke koordinoi työskentelyn suhteessa valtioneuvoston asianhallintajärjestelmän esiselvitys –hankkeen (VM150:00/2014) ja valtioneuvoston verkkoviestintän uudistus –hankkeen (VNK003:00/2013) työhön sekä seuraa keskushallinnon uudistamistyötä ja avoimen hallinnon kehittämistä. Hanketiedon omistajuus järjestelmäuudistuksen valmistumisen jälkeen ratkaistaan osana VNHY-kokonaisuuden muodostamista.

Hankeryhmä

Puheenjohtaja

ohjelmapäällikkö Tero Meltti, valtiovarainministeriö

Jäsenet

verkkoviestintäpäällikkö Kaisu Aho, työ- ja elinkeinoministeriö

hankepäällikkö Kari Laine, valtioneuvoston kanslia

hankepäällikkö Mikko Levämäki, oikeusministeriö

erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö

asiantuntija Jani Ruuskanen, valtion IT-palvelukeskus

neuvotteleva virkamies Toni Äikäs, valtiovarainministeriö

Hankeryhmän sihteerit

tietoasiantuntija Leena Lehtovuori, valtiovarainministeriö

projektipäällikkö Jaana Koivunen, valtion IT-palvelukeskus

Kustannukset ja rahoitus

Hanke valmistellaan ja toimeenpannaan virkatyönä. Hanke voi hankkia tarvittavaa asiantuntijatyötä. Hankkeen kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01.



Henna Virkkunen
hallinto- ja kuntaministeri



Katju Holkeri
finanssineuvos

Jakelu

Päätöksessä mainitut

Tiedoksi

Ministeriöt
Valtiovarainministeriön kirjaamo

