

11.5.2016

Rajavartiolainsäädännön muutokset hybridiuhkiin varautumiseksi, hallituksen esitys SM013:00/2016

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu - ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi - luonnos toimeksiannoksi	tammikuu - maaliskuu 2016	tammikuu - maaliskuu 2016	
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely SM:n osastopäällikkökokouksessa	maaliskuu 2016	maaliskuu 2016	
Perusvalmistelu	huhtikuu - syyskuu 2016		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	jatkuva		
Käsittely SM:n osastopäällikkökokouksessa	syyskuu 2016		
Lausuntokierros, muu kuuleminen	syyskuu - lokakuu 2016 (8 viikkoa)		
Jatkovalmistelu	marraskuu - joulukuu 2016		
Käsittely SM:n osastopäällikkökokouksessa	joulukuu 2016		
Kääntäminen	joulukuu 2016 - tammikuu 2017		
Säädösten taitto	kevät 2017		
Laintarkastus	tammikuu - helmikuu 2017		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	helmikuu 2017		
HE:n käsittely valtioneuvostossa	maaliskuu 2017		
Eduskuntakäsittely	kevätistuntoaika 2017		
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	heinäkuu 2017		
Lain voimaantulo	1.1.2018		
Lain täytäntöönpano	2018		
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva		