

Tuikku – tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen –hanke VN/21691/2021

Ohjausryhmän kokous 5/2024

KOKOUSHUISTIO

Aika: 20.5.2024, klo 11.30–13.00

Paikka: Teams

Läsnä: Tarja Kahiluoto, Mervi Eskelinen, Eija Sevón, Merja Koivula

1) TUIKKU-hankkeen tilannekatsaus

- a) Molemmat koulutuskokonaisuudet on saatu päätökseen (2 x 5 op)
 - i) Syksyn toteutukselle ilmoittautui 131 (suomi) + 5 ruotsi. Toteutuksen suoritti 103 (suomi) + 5 (ruotsi)
 - ii) Kevään toteutukselle ilmoittautui 96 (suomi) + 5 (ruotsi). Arviointeja tehdään parhaillaan.
 - iii) Tarkastelimme lyhyesti yhdessä opintojaksojen teemoja ja ajallista etenemistä
 - iv) Kävimme lyhyesti läpi kevään opintojakson saamaa palautetta, jonka mukaan osallistujat pitivät opintojaksosta erittäin paljon ja he kokivat hyötäneensä kovasti harjoituksista.
- b) Hankkeen aikana kehitetty TUIKKU-kehittämishjelma
 - i) Soveltuu toteutettavaksi varhaiskasvatuksen arjessa
 - ii) On tutkimusperustainen, sisältää asiantuntijapuheenvuoroja, materiaaleja ja harjoituksia
 - iii) Lisää osaamista ja vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja sekä osallisuutta ja ennaltaehkäisee ulossulkemista, syrjintää, kiusaamista ja yksinäisyyttä
 - iv) Tavoittaa ammatillaiset, lapset ja vanhemmat eri puolilla Suomea
 - v) Perustuu positiiviseen pedagogiikkaan, yhteisöllisyyteen ja huolenpitäviin ihmissuhteisiin
 - vi) Voidaan toteuttaa suomen ja ruotsin kielellä

2) TUIKKU-hankkeen jatkosuunnitelmat

- a) Keskusteliin jatkovaihtoehtoista toteutuksen järjestämiselle tulevaisuudessa. Vaihtoehdot ovat seuraavat:
 - i) OKM:n erillisrahoitus
 - ii) Osana jatkuvan oppimisen toimintamallia JYU:n avoimen yliopiston toteuttamana (maksullinen)
 - iii) Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan täydennyskoulutuksena (maksullinen)
 - iv) Rahoitus jatkuvan oppimisen toimintamallin kautta? (osallistujille edullisempi?)
 - v) Raporttiin lasketaan näiden vaihtoehtojen kustannukset
- b) Keskustelimme raportoinnista, eli tehtävänä on vielä tehdä suunnitelma koulutuskokonaisuuden toteuttamiseksi jatkossa sekä suunnitelma vaikuttavuuden arvioinnista
 - i) Sovimme, että koulutuskokonaisuus ja suunnitelma vaikuttavuuden arvioinnista voidaan raportoida erikseen OKM:lle
 - ii) Puhuimme hieman vaikuttavuuden arvioinnista. Hankkeesta etsitään vaikuttavuuden arviointiin sopivia mittareita ja tarkoitus on, että mittapisteitä olisi enemmän, kuin vain alku- ja loppumittaus, sillä TUIKKU toteutus ajoittuu niin pitkälle ajalle. Myös laadullista aineistoa olisi tärkeä kerätä. Varhaiskasvatuksen johto tulisi myös huomioida tutkimuksessa.

3) Muut mahdolliset asiat

- a) Ei muita asioita
- 4) Seuraava kokous
 - a) Syksyllä. JYU kutsuu kokouksen koolle.