

Tuikku – tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen –hanke VN/21691/2021

Ohjausryhmän kokous 1/2024

PÖYTÄKIRJA

Aika: 25.1.2024, klo 9.00–10.00

Paikka: Teams

Läsnä: Tarja Kahiluoto, Mervi Eskelinen, Eija Sevón, Merja Koivula

- 1) TUIKKU-hankkeen tilannekatsaus
 - a) Koulutuskokonaisuuden tämänhetkinen tilanne
 - i) Syksyn VKTM1050 opintojakso on päättynyt ja opintojakson on suorittanut 103 henkilöä. Opintojakso on ollut pidetty ja ihmiset ovat pysyneet aika hyvin mukana jaksolla. Lapset ovat tykänneet Tuikusta kovasti ja Tuikkunen-hahmo on valloittanut päiväko-deissa ja käynyt esim. yökylässä kodeissa.
 - ii) Kevään VKTM1060 on ilmoittautuneena 129 henkilöä, mutta todellinen osallistujamäärä lienee n. 100.
 - b) Ruotsinkielisen toteutuksen vähäinen osallistujamäärä
 - i) Syksyn opintojaksolla osallistujia oli 5 ja puhuimme, että he voisivat yhdistyä suomenkieliseen toteutukseen, mutta 4 osallistujaa kieltäytyi tästä, eli olemme jatkaneet samalla mallilla, että ruotsinkielinen koulutus toteutetaan erillään.
 - ii) Materiaalit täytyy kuitenkin olla ruotsiksi olemassa. On harmillista, että ruotsinkielisellä koulutuksella ei ole ollut samanlaista vetovoimaa, kuin suomenkielisellä ja innostus koulutussisältöjä kohtaan ei ole päässyt laajenemaan.
 - iii) Ehdotus: Jos ruotsinkielinen webinaari olisi nyt keväällä n. tunnin mittainen keskustelutilaisuus ruotsiksi käännettyjen koulutusmateriaalien perusteella. Mikäli joku ryhmästä vielä keskeyttää, yhdistetään ryhmä suomenkieliseen toteutukseen. Ruotsinkielisessä webinaarissa olisi jatkossa yksi kouluttaja, sillä nykyisenlainen toteutus tulee liian kalliiksi ja yksilölliseksi.
 - c) hankkeen kehittämisasioiden suunnittelua ja aikataulutus 2024
 - i) VKTM1060 päättyy toukokuun lopussa ja sen pohjalta hankkeessa reflektoidaan ja arvioidaan toteutuksen kokonaisuuden onnistumista ja mahdollisia kehittämistarpeita. Ruotsinkielinen toteutus vaatii merkittävän resurssoinnin.
 - ii) Tehdään ehdotus TUIKKU-ohjelmasta ja siihen liittyvästä koulutuskokonaisuudesta, niiden toteuttamisesta, ylläpidosta ja päivittämisestä sekä niiden valtakunnallisesta levittämisestä. Tämän ehdotuksen pitäisi olla valmis alkusyksystä. Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen mennessä selvitetään ja luonnostellaan eri toteutusvaihtoehtoja TUIKKU-ohjelman jatkototeutukselle. Vaihtoehtoina ainakin esitettiin erillisrahoitus, Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan täydennyskoulutus ja maksullisena yhteistyössä JYU:n Avoimen yliopiston kanssa. Keskusteltiin, että TUIKKU-ohjelman toteutus jatkossa vuoden 2024 jälkeen edellyttää uuden rahoituspäätöksen.
 - iii) Tehdään tutkimuksellinen suunnitelma Tuikun vaikuttavuuden arvioimisesta
 - d) tarkistetaan hankkeen maksatusaikataulu
 - i) Kolmas erä maksetaan vuoden 2024 lopussa, kun toimeksianto on valmistunut ja tilaaja on hyväksynyt tehdyn työn

2) Projektitutkijan palkkaamismahdollisuus tuntityösopimuksella TUIKKU-hankkeeseen

Tällä hetkellä TUIKKU-rahoituksella toteutetaan koulutuskokonaisuutta ja hankkeessa mukana olevien TUIKKU-hankkeelle allokoitu työaika menee tähän. Hankkeella on mahdollisuus käytettävissä olevan budjetin puitteissa palkata osa-aikainen työntekijä toteuttamaan kyselyaineistosta lisäanalyyskejä ja hän voisi olla mukana suunnittelemassa kehittämisohjelman vaikuttavuuden arvioinnin toteutussuunnitelmaa, jonka laatiminen kuuluu sopimukseemme. Ko. henkilö olisi apurahalla väitöskirjaansa tekevä, kvantitatiivisen metodologian hallitseva henkilö. Henkilön työpanos on tärkeä, jotta hankkeessa pystytään edistämään tulosten raportointia tutkimusartikkeleina. Tämä on kokonaisuudessaan myös TUIKKU-hankkeelle tärkeää ja eduksi, jotta TUIKKU-hankkeen yhteydessä voidaan viitata suomalaisissa tai kv-tiedelehdissä julkaistuihin artikkeleihin.

- a) Tämä onnistuisi budjetin puitteissa ja hankkeessa on tähän rekrytointiin varaa.
- b) Todettiin, että rekrytointi on tarkoituksenmukainen ja voi toteutua ehdotetulla tavalla olemassa olevin varoin.

3) Muut mahdolliset asiat

- a) Konferensseissa hankkeesta kertominen esimerkiksi EECERAn konferenssissa
- b) Hankkeen budjetissa on varattu rahoitusta konferenssimatkoihin ja sitä käytetään hankkeesta ja tutkimuksesta viestimiseen

4) Seuraava kokous

maanantaina 20.5.2024 klo 11.30-13.00 Teamsissa