

**Tuikku – tunnetaitoja ja osallisuutta varhaiskasvatukseen –hanke
VN/21691/2021**

Ohjausryhmän kokous 1

KOKOUSMUISTIO

Aika: 2.9.2021, klo 13.00 – 15.00

Läsnä: Eija Sevón, Merja Koivula, Mervi Eskelinen, Tarja Kahiluoto pj.

1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät
2. Ohjausryhmän sihteerin valinta
 - Merja Koivula toimii ohjausryhmän kokousten sihteerinä
3. Hankkeen tausta/ Tarja Kahiluoto
 - Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa todetaan, että varhaiskasvatukseen tarvitaan kiusaamista ehkäisevä toimintaohjelma
 - Hallitusohjelman pohjalta OKM:n on käynnistänyt Oikeus oppia- ohjelman, jolla pyritään tukemaan koulutuksellista tasa-arvoa, lasten hyvinvointia ja oppimista sekä kiusaamisen ehkäisyä
4. Ohjausryhmän tehtävät / Tarja Kahiluoto
 - Seurata hankkeen edistymistä ja sopimuksen toteutumista
 - Linjata tarvittaessa merkittävistä hankkeeseen tai sen tuotoksiin vaikuttavista asioista
 - Tuoda hankkeen toteuttajien tietoon hankkeen onnistumisen kannalta tärkeitä näkökulmia
 - Varmistaa tulosten sovellettavuutta ja edesauttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä
 - Huolehtia siitä, että hankkeen tuotokset ovat laadukkaita ja tutkimuksellisesti perusteltuja
 - Seurata ja puoltaa kustannusten laskutusta
 - Päättää hankkeen tuotosten hyväksynnästä ja hankkeen loppuraportin julkaisemista
 - Tiedottaa säännöllisesti hankkeen edistymisestä sekä toimittaa kaikki hankkeen seurannan kannalta oleellinen materiaali
5. Tuikku -hankkeen esittely, hankesuunnitelman ja kustannusarvion käsittely / Eija Sevón / Merja Koivula
 - Esiteltiin hankkeen toimijat Tuikku-tiimissä
 - Käytiin läpi hankkeen tämänhetkinen vaihe
 - o Tutkimussuunnitelman ja tutkimusasetelman tarkentaminen
 - o Eettiseen ennakkoarviointiin valmistuminen (luvat, suostumukset, mittarit)
 - o Pilotin ja sen aikataulun suunnittelu ja pilotissa hyödynnettävien materiaalien valinta

- Pilottikuntien rekrytointi alkamassa. Keskusteltiin kuntien valinnasta ja sen perusteista
- Keskusteltiin koulutuskokonaisuudesta ja sen toteuttamisesta sekä materiaalien valinnasta
- Käytiin läpi hankkeen kustannusarvio
- Katsottiin hankkeen nettisivuja

6. Hankkeen eteneminen ja laskutusaikataulu

- Määräraha maksetaan kahdessa maksuerässä, laskua vastaan
- Laskutukseen tarvitaan ohjausryhmän puolto
- Hankkeen eteneminen:
 - Pilotti aloitetaan tammikuun alussa 2022
 - Syyskuun 2022 loppuun mennessä toimintamalli on pilotoitu. Pilotoinnista ja sen ensimmäisistä tuloksista on raportoitu OKM:lle
 - Vuoden 2022 loppuun mennessä raportoidaan toimintamalli, materiaalit, pilotin toteutus ja tulokset. OKM:lle tehdään esitys valtakunnallisesta koulutuskokonaisuudesta ja sen järjestämisestä, toimintamallin ylläpidosta, päivittämisestä ja vaikuttavuuden arvioinnista

7. Ohjausryhmän kokouskäytänteistä ja ajankohdista sopiminen sekä hankkeen etenemisestä raportointi

- Kokouskäytänteistä ja kokouksista sopiminen
 - Ohjausryhmän kokoukset sovitaan tarpeen mukaan. Seuraava kokous on 11.11.2021
 - Kokouksissa sovitaan tehtävistä linjauksista. Ohjausryhmän kokouksista tehdään muistiot, jotka lähetetään kaikille ohjausryhmän jäsenille
 - Teams-kokouskutsut ohjausryhmän kokouksiin lähetetään Tuikku-hankkeen toimesta
 - Asialista ohjausryhmän kokouksiin toimitetaan noin 1 viikkoa ennen kokousta. Tuikku-hanke tekee asialistan luonnoksen ohjausryhmän kokouksia varten
 - Ohjausryhmän kokouksen kokousmuistiot ovat julkisia ja ne tallennetaan OKM:n asiointijärjestelmään
- Hankkeen etenemisestä raportointi
 - Hankkeesta lähetetään säännöllisesti muistioita hankkeen etenemisestä OKM:lle: eri virstanpylväistä raportoidaan lyhyesti sähköpostilla
 - Hankkeen viestinnässä JY:n ja JAMK:in lisäksi OKM:n ja Oikeus oppia logot

7. Materiaalien jakamisoikeuksista sopiminen

- Ohjausryhmän kokousmuistiot ovat julkisia
- Tuikku-hanke ilmoittaa erikseen, mikä aineisto on vain ohjausryhmän käyttöön

9. Muut mahdolliset asiat

- Ei muita asioita