



Hankeikkunan ohjausryhmän 23.8.2017 pöytäkirja

Aika	23.8.2017 klo 13:01–14:34
Paikka	VNK, nh Snellmanni
Osallistajat	Max Hamberg (pj.) Anne Niemi, VNK Tero Meltti, VM (klo 14:14 saakka) Marjo Merivirta-Helle, OKM (klo 14:27 saakka) Antti Ellonen, LVM Aki Hietanen, OM Jere Rajalin, MMM Rope Sidebras, Codemen Oy Timo Haurinen, Valtori Päivi Nurminen, VNK Jaakko Poikonen, VNK (siht.)

1. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia.

2. Katsaus hankkeen tilanteeseen

Hankepäällikkö Päivi Nurminen esitteli ohjausryhmälle Hankeikkunan tilanteen.

Hankeikkunan julkinen käyttöliittymänäkymä ja avoin rajapinta julkaistiin 28.6.

- Avoin rajapinta on saanut Avoin data -palvelussa 30 latauskertaa ja se on saanut merkinnän "suositettu".
- Päivi on 26.8. esittelemässä Hankeikkunaa ja sen avointa rajapintaa valtioneuvoston avointen ovien päivässä Säätytalolla salissa 10.
- VNK ja OM ottivat käyttöön julkisen käyttöliittymän portletit, joiden kautta uusia toiminnallisuuksia tuodaan ministeriön verkkosivuille. Hare-palvelinta pidetään yllä, kunnes kaikki YJA-julkaisualueita käyttävät ministeriöt ottavat portletit käyttöön. Käyttöönottoa kannattaa kiirehtiä, jotta Hare-palvelimesta voidaan luopua.
- Julkisen palvelun kehitystyö jatkuu. Liikkeelle lähdettiin kahden vaiheen toteutuksella
- Avoimen rajapinnan käyttöaste on vielä arvoitus. On pohdittu, lähdettäisiinkö markkinoimaan avointa rajapintaa enemmänkin. Keskusteltiin avoimen rajapinnan markkinoin-

nista. Antti Ellonen ehdotti koodauskilpailua, jollainen voisi sopia OM:n demokratiaprojektiin. Ajatusta pidettiin hyvänä.

- Aki Hietanen kertoi, että OM on ollut tyytyväinen julkiseen näkymään. Ovat lähettäneet kehitysehdotuksia.
- Puheenjohtaja Max Hamberg korosti, että avointen ovien päivää ja sen Hankeikkunalle mukanaan tuomaa julkisuuttakin ajatellen hanketiedon pitää olla oikeellista ja mahdollisimman täydellistä. Siksi ministeriöissä tulisi vielä käydä hankkeet nopeasti läpi. Päivi Nurminen kannusti myös etappien ja asiasanojen täyttämiseen.

Syksyn kehitystyö

- Syyskuussa julkaistaan versio 2.1., johon on tulossa korjauksia toiminnallisuuksiin. Myös jatkokehitystä tehdään saadun palautteen mukaisesti.
- Tulossa versioon:
 - o Hankkeen jäsenen tietojen syöttäminen ilman sähköpostia mahdollistetaan.
 - o Hankkeen toimikauden oletusarvo muuttuu siten, että toimikauden pituus on automaattioletuksena hankkeen toimikauden pituuden mukainen.
 - o Kalenteritoiminto on tehty ketterämmäksi henkilötietojen syöttämisen osioon.
 - o Asiakirjat muuttuvat oletusarvoltaan julkisiksi niitä Hankeikkunaan syöttäessä.
- Max Hamberg: ministeriöihin tulee selkeästi viestiä oletusarvoiseksi muuttuvasta asiakirjojen julkisesta näyttämisestä.
- Päivi Nurminen: tulevaisuudessa voisi julkaista hankkeen sivuilla, mitä toiminnallisuuksia ja korjauksia on tulossa uuteen versioon. Ohjausryhmä kannatti ajatusta.
- Jere Rajalin piti hyvänä, että MMM:ssä hankaluutta aiheuttaneet ongelmat saadaan korjattua tulevaan versioon.
- Antti Ellonen: kehitystyötä pitää jatkaa myös jatkuvan palvelun vaiheessa. Antti korosti myös jatkuvan palvelun yhteistyömallin selkeyden tarpeellisuutta ja piti hyvänä jos tiedonhallinnan rooli on keskeinen. Päivi Nurminen kertoi, että organisoituminen tähän sekä budjetointi on vielä mietinnässä. Anne Niemi: sekä tietojärjestelmä- että tiedonhallintayksiköllä on rooli jatkuvan palvelun mallissa. Max Hamberg: varaudutaan yhteistyöryhmien kautta siihen, että kehitystyö on yhdenmukaista.

Versio 2.2. lokakuun lopussa

HE-listaus -toiminnallisuus on tarkoitus saada mukaan versioon. Toiminnallisuus on tällä hetkellä testauksessa VNK:ssa, STM:ssä ja LVM:ssä. On ilmennyt joitain korjaustarpeita.

- Istuntoyksiköllä vahva rooli toiminnallisuuden koordinoinnissa ja se ohjeistaa miten toiminnallisuutta tullaan käyttämään
- Marjo Merivirta-Helle toi esiin, että ministeriöissä HE-listaus -asialla on vahva poliittinen merkitys.
- Tarkoitus on säilyttää vanha ja uusi toimintatapa jonkin aikaa rinnakkain. Kampuksen käyttöönottoaikataulu vaikuttaa asiaan.
- Max Hamberg: hankkeen on tärkeää käydä istuntoyksikön kanssa asia läpi ja tuoda selkeä toimintamallikuvaus seuraavaa ohjausryhmän kokoukseen.
- Myös strategiat tulevat lokakuun versioon eroteltuina muista hanketyypeistä. Ministeriöistä kerätään tietoa hankkeista ja luokitellaan strategiat.
- Tero Meltti: Pitää linjata, mitkä todella ovat strategioita. Pari vuotta sitten tehtiin rajoituksia siihen, mitä voi kutsua strategiaksi. Marjo Merivirta-Helle: täytyy avata, mitä strategialla tarkoitetaan, jotta niitä pystytään luokittelemaan. Antti Ellonen: tarvitaan luokka "muu" tai muuten ministeriöissä jätetään viemättä Hankeikkunaan hankkeita.

- Päivi Nurminen: Hankeikkunan jatkokehitystä tehdään palautteen, priorisoinnin ja budjetoinnin mukaan.
- Pohdittavana on hallitusohjelman toimeenpanon seurantanäkymän näkyminen julkisilla sivuilla. Ratkaisu on jo valmis, joten kustannuksia tuskin tulee valtavasti.

Integraatio-suunnittelu käynnissä: VAHVA, Kampus, Hankesalkku

- Kampus-näkymään voisi nousta henkilön omat Hanketiedot. Kampus hakisi tietoa Hankeikkunasta.
- Tarvitaan integraatio Hankesalkun ja Hankeikkunan välillä, koska kummassakin hyvin paljon päällekkäistä tietoa.
- Integraatiotyö jatkuu ensi vuoden puolelle, kun hanke on jo päättynyt.
- Keskusteltiin VAHVAn ja Hankeikkunan integraation ajankohdasta. Vielä ykkösvaiheessa ei ole tulossa samantyyppistä integraatiota kuin esimerkiksi Hankeikkunan ja Oskarin välillä. On tunnistettu luokitteluja ja ryhmittelyjä, jotka eroavat VAHVAn luokitteluista ja ryhmittelyistä.
- Rope Sidebras toi Ambientia Kultivos Oy:n välittämät toiveet ohjausryhmälle. Hankeikkunan QA-ympäristöön voisi viedä useammin tavaraa. Toiveena olisi, että lukittaisiin loppuvuoden paketti, jotta pystytään sanomaan, paljonko työtä on tulossa ja jotta Ambientia voisi varata tarvittavat henkilöresurssit.
- Päivi Nurminen: VNK:n kannalta on tärkeää, että uudet toiminnallisuudet tulevat testatuksi huolellisesti. Loppuvuoden päivitykset ovat vasta suunnitteilla, paljon riippuu priorisoinnista ja budjetista.
- Organisoituminen jatkuvaan palveluun on edessä. On nimettävä ohjausryhmä ja seurantar ryhmä. Palvelusopimuksessa on sovittu yhdenmukainen malli. Avoimen rajapinnan kehitys kulkee Hankeikkunan mukana.

3. Julkisen käyttöliittymän ja avoimen rajapinnan esittely

Julkinen palvelu on vn.fi/hankkeet -osoitteen takana

- Hakutoiminnallisuuteen on vielä tulossa parannuksia, kuten haku teemoittain. Etappitoiminnon käyttöä ei ole vielä täysin ryhdytty hyödyntämään hankkeissa. Toivotaan etappien ja asiasanojen täyttämistä Hankeikkunaan entistä paremmin, sillä ne parantavat hanketiedon näkyvyyttä julkisessa palvelussa.
- Antti Ellonen toivoi toimilupa-asioden tuomista Hankeikkunaan. Anne Niemi painotti, että hanketiedon hallintaa koskevassa määräyksessä ei ole linjattu, että toimilupia tuotaisiin Hankeikkunaan.
- Keskusteltiin hankkeiden hankalista nimistä ja alias-nimien käyttämisestä. Tuotiin esille, että alias-nimien keksiminen ei ole hankkeista vastaaville aina helppoa.

Avoimen rajapinnan esittely

- Marit Olander esitteli avoimen rajapinnan (api) ohjausryhmälle.
- Avoin rajapinta on keino rakentaa yhteyksiä tietojärjestelmien välille. Rajapinnan toiminnot kuvataan dokumentaatioissa. YJA-käyttöliittymä käyttää Hankeikkunan avointa rajapintaa.
- Esimerkiksi sovelluskehittäjät voivat hyödyntää valtioneuvoston hanketietoa verkkosivuillaan apin kautta.
- Hanke ja tietojärjestelmäyksikkö seuraavat avoimen rajapinnan palautelaatikon kautta tulevaa palautetta.

- Avoimelle rajapinnalle tehtiin tietoturva-auditointi ennen käyttöönottoa. Lisäksi väestörekisterikeskuksen api-asiantuntija kävi palvelua läpi.

4. Muut asiat

OM on lähettänyt asiasanaehdotuksia. Valtioneuvoston JUHO-ontologiaryhmä käsittelee ehdotukset ja Kansalliskirjasto vie lisäykset JUHO-ontologiaan ja sitä kautta Hankeikkunaan. Uudet asiasanat ovat esimerkki siitä, miten palvelun saavutettavuutta voidaan parantaa.

5. Seuraavat ohjausryhmät

Sovittiin syksyn ohjausryhmän kokouksille seuraavat ajankohdat:

- maanantai 23.10.2017 klo 13–15
- perjantai 1.12. klo 9–11

Jaakko Poikonen varaa kokoustilat ja lähettää kalenterikutsut ohjausryhmän jäsenille.

Päätettiin kokous klo 14:34