



15.6.2015

Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittäminen -hankkeen asettaminen

Asettaminen

Valtioneuvoston kanslia on tänään asettanut Valtioneuvoston hanketietopalvelun kehittäminen -hankkeen

Toimikausi

15.6.2015 – 30.4.2016

Tausta

Valtiovarainministeriö asetti 10.2.2014 valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys – hankkeen toimikaudeksi 10.2.2014 – 31.12.2014. Valtioneuvoston hanketiedon esiselvityshanke aloitettiin, sillä nykyinen vuoden 1998 alussa käyttöönotettu hankerekisteri HARE on teknologialtaan, käytettävyydeltä ja tiedon saatavuuden osalta vanhentunut ja se on elinkaarensa lopussa.

Valtioneuvoston hanketiedon esiselvitys –hankkeessa valmistui valtioneuvoston hanketiedon kohdearkkitehtuurikuvaus mukaan lukien prosessikuvaukset erilaisista hankeprosesseista, vaatimusmäärittely-dokumentaatio käyttötapauksineen ja toiminnallisine, ei-toiminnallisine ja tietoturva vaatimuksineen sekä protomalli hanketietopalvelusta.

Valtioneuvoston kanslian valtioneuvoston hallintoyksikön aloitettua toimintansa 1.3.2015 valtioneuvoston hankerekisteri HAREn omistajuus ja vastuu hanketietopalvelun toteutusprojektin käynnistämisestä siirtyivät valtioneuvoston kanslialle.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja ottaa käyttöön valtioneuvoston hanketietopalvelu, joka helpottaa valtioneuvoston yleisesti merkittävien asioiden seurantaa seuraavilla osa-alueilla:

- hallitusohjelman toimeenpano
- säädösvalmisteluhankkeet
- tärkeät erilaiset uudistamis- ja kehittämishankkeet
- valtioneuvoston toimielimet ja niiden asettaminen
- strategiat ja selonteot

Hankkeen tehtävät ja rajaukset

Hankkeen tehtävänä on rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa:

- määrittellä hanketietopalvelun kohteisiin liittyvät toimintatavat ja -prosessit tavoitetilassa sekä tarkentaa niitä tukeva toiminnallinen määrittely
- osallistaa hanketietopalvelun eri käyttäjä- ja sidostyhmät tavoitetilan toiminnan ja ratkaisun kehittämiseen hankkeen kaikissa vaiheissa
- viestiä hanketietopalvelun kohteiden hallinnan toimintatapojen ja -prosessien muutoksesta hankkeen kaikissa vaiheissa
- valmistella ja toteuttaa hanketietopalvelun kilpailutus ja hankinta
- ottaa käyttöön uusi hanketietopalvelu (ml. tekninen alusta, testaus, konversiot, migraatio)
- suunnitella ja vastata hanketietopalvelun ja uusien toimintatapojen käyttöönotosta ja jalkautuksesta (ml koulutus) toteuttaa tietojen siirto uuteen hanketietopalveluun ja vn.fi-verkkopalveluun
- suunnitella hanketietopalvelun ylläpidon ja yhteistyön malli
- toteuttaa nykyisen hankerekisterin (HARE) hallittu alasajo
- suunnitella hanketietopalvelun jatkokehitystä
- suunnitella uuden palvelun käyttöönoton vaikuttavuuden seuranta jatkuvassa palvelussa

Hankkeen rajaukset:

- hanke ei vastaa mahdollisesta hankinnasta valtioneuvoston ulkopuolelle
- sisällöllisesti hanke rajautuu kattamaan valtioneuvoston merkittävät kohteet.

Organisointi

Hankkeen omistaa neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Laila Vihersaari-Johnston, valtioneuvoston kanslia.

Hanke muodostuu ohjausryhmästä ja hankeryhmästä.

Ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmä valvoo ja ohjaa hankkeen etenemistä ja vastaa hankkeen toimintaedellytyksistä. Ohjausryhmä hyväksyy hankesuunnitelman ja hankkeessa laaditut muut projektisuunnitelmat, hankkeen tulokset, vaiheiden tuotokset sekä vastaa hankkeen tavoitteiden, resurssien, kokonaisaikataulun ja vaiheiden valvonnasta.

Ministeriöt ovat nimenneet edustajansa hankkeen ohjausryhmään. Kukin jäsen vastaa edustamansa organisaation kantojen valmistelusta hankkeen ohjausryhmän päätöksiä ja linjauksia varten sekä toiminnan eri osa-alueiden tarpeiden ja näkökulmien huomioon ottamisesta hankkeessa.

Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano:

Puheenjohtaja: neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Laila Vihersaari-Johnston, valtioneuvoston kanslia

Varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies, yksikön päällikkö Anne Niemi, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet:

johtava asiantuntija Manu Herna, sisäministeriö
 maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin, maa- ja metsätalousministeriö
 hallintojohtaja Hannu Antikainen, puolustusministeriö
 projektipäällikkö Tero Meltti, valtiovarainministeriö
 viestintäjohtaja Eeva Larjomaa, sosiaali- ja terveysministeriö
 erityisasiantuntija Oili Salminen, oikeusministeriö

Esittelijä ja sihteeri: hankepäällikkö Mikko Rauhamaa, valtioneuvoston kanslia

Hankeryhmä

Hankkeelle asetetaan hankeryhmä, joka vastaa hanketietopalvelun toteuttamisen toiminnallisesta ja teknisestä läpiviennistä. Erillisiä hankkeita ei aseteta vaan kehittämishanke toteutetaan vaiheistettuna seuraavasti:

- kilpailutus ja hankinta
- toteutus, ml. määrittelyjen tarkennus
- käyttöönotto, ml. testaus, HARE-tietojen migraatiot ja konversiot uuteen hanketietopalveluun
- siirto jatkuvaan palveluun ja ylläpitoon
- vanhan HAREn alasajo
- jatkokehityksen suunnittelu

Hankeryhmän työtä johtaa hankepäällikkö, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, operatiivisesta johtamisesta, valvonnasta, viestinnästä, raportoinnista ja yhteistyöstä valtioneuvoston yhteisen asianhallinnan kehittämishankkeen kanssa.

Hankeryhmä vastaa hankkeen tehtävien läpiviennistä ja siihen on nimetty jäseniä hankkeen eri osa-alueilta (hallitusohjelman toimeenpano, säädösvalmisteluhankkeet, tärkeät erilaiset uudistamis- ja kehittämishankkeet, valtioneuvoston toimielimet ja niiden asettaminen sekä strategiat ja selonteot) sekä pysyviä asiantuntijoita, joita voidaan käyttää joustavasti hankkeen eri vaiheissa. Hanke voi kutsua hankkeeseen lisää asiantuntijoita. Hankeryhmän jäsenet vastaavat heille annettujen tehtävien toteuttamisesta.

Hankeryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja:

Hankepäällikkö Mikko Rauhamaa, valtioneuvoston kanslia

Varapuheenjohtaja:

tietohallinnon erityisasiantuntija Terja Ketola, valtioneuvoston kanslia

Jäsenet:

hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen, maa- ja metsätalousministeriö
neuvotteleva virkamies Toni Äikäs, valtiovarainministeriö
asiakirjahallintoasiantuntija Suvi Metsärinta-Lehmusvaara,
valtiovarainministeriö
erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, sosiaali- ja terveysministeriö
projektipäällikkö Anneli Salomaa, oikeusministeriö

Pysyvät asiantuntijat:

hankintojen erityisasiantuntija Karri Safo, valtioneuvoston kanslia
johtava asiantuntija Jyri Vuorikallio, valtioneuvoston kanslia
tietohallintoasiantuntija, projektipäällikkö Jaana Koivunen,
valtioneuvoston kanslia
erityisasiantuntija Jouni Varanka, valtioneuvoston kanslia
verkkopalveluasiantuntija Pilkkuniina Brandt, valtioneuvoston kanslia
tietohallintosuunnittelija, Markku Tihilä, valtioneuvoston kanslia
palveluvastaava Tanja Rönn, valtioneuvoston kanslia
johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen, valtioneuvoston kanslia
ryhmäpäällikkö Selja Luostarinen, valtioneuvoston kanslia
asiakirjahallintoasiantuntija Liisa Hyvärinen, valtioneuvoston kanslia
HARE-hanketietoryhmä, valtioneuvoston kanslia
Muutoksentekijät-verkosto

Raportointi

Hankepäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä hankkeen ohjausryhmälle. Hankkeen tietoja ylläpidetään ja raportoidaan valtion yhteiseen ICT-hankesalkkuun voimassaolevien ohjeiden mukaisesti.

Rahoitus

Valtiovarainministeriö osoittaa valtioneuvoston kanslialle valtiovarainministeriön erillisessä päätöksessä (VM/1069/02.02.03.09/2015) mainitun työn aiheuttamiin menoihin enintään 1 300 000 euron käyttöoikeuden vuoden 2013 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3 v) myönnetystä määrärahasta. Mahdolliset arvonnalisäveromenot on kirjattava momentille 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonnalisäveromenot, arviomääräraha).

Valtiovarainministeriö osoittaa valtioneuvoston kanslialle tässä päätöksessä mainitun työn aiheuttamiin menoihin enintään 72 000 euron käyttö- ja kirjausoikeuden vuoden 2013 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3 v) myönnetystä määrärahasta, enintään 902 000 euron käyttö- ja kirjausoikeuden vuoden 2014 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3v) myönnetystä määrärahasta ja enintään 326 000

euron käyttö- ja kirjausoikeuden vuoden 2015 talousarviossa momentille 28.70.01 (Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen, siirtomääräraha 3v) myönnetystä määrärahasta. Mahdolliset arvonlisäveromenot on kirjattava momentille 28.01.29 (Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot, arviomääräraha).

Valtioneuvoston kanslia raportoi valtiovarainministeriölle (valtiovarainministerio@vm.fi, tiedoksi Timo Hattinen ja Tero Meltti) työn etenemisestä ja osoitettujen varojen käytöstä kahden (2) kuukauden välein. Raporttiin on liitettävä vastaavalta ajalta kirjanpidon raportti työn aiheuttamista kustannuksista

Kustannukset ja yleiset määräykset

Kokouspalkkioita ei makseta. Hankkeeseen osallistuvien tulee voida varata aikaa hankkeen asiantuntijatyöhön ja toimimiseen hankkeen ryhmissä.

Hanke toteutetaan sille myönnettävän rahoituksen mahdollistamassa laajuudessa.

Palkkauksista, asiantuntijapalkkioista ja muista sopimuksista on tehtävä erilliset valtioneuvoston kanslian päätökset.



Timo Lankinen
alivaltiosihteeri



Janne Kerkelä
osastopäällikkö

Jakelu

Päätöksessä mainitut

Tiedoksi

Kansallisarkisto
Eduskunta
Ministeriöt
Valtori
VNK/VNHY/Talousyksikkö

