



26.10.2016

Julkisen hallinnon ICT-toiminto

Valtioneuvoston asetus kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista*Asettaminen*

Valtiovarainministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston asetusta kokonaisarkkitehtuurin kuvauksista.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 1.11.2016 – 30.4.2017

Tausta

Tietohallintolain (634/2011) tavoitteena on rakentaa parempia sähköisiä palveluja erityisesti viranomaisten tietojärjestelmien välisen yhteentoimivuuden avulla. Tämän yhteentoimivuuden syntymisen edellytyksenä ovat yhteiset kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset ja määritykset.

Tietohallintolain 4§ mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisestä kokonaisarkkitehtuurista siltä osin kuin se koskee tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuria ja sen edellyttämien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten sisällöstä. Julkista valtaa käyttävän yhteisön, säätiön tai yksityisen henkilön julkisen hallintotehtävän hoitamisessa käyttämän tietojärjestelmän osalta voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää vain yhteentoimivuuden edellyttämän tietoarkkitehtuurin ja sen edellyttämien kuvausten ja määritysten sisällöstä.

Asetus perustuu JHS-suositukseen, joka nostetaan julkisen hallinnon tietohallinnon standardiksi. Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksia koskevaa JHS-suositusta on valmisteltu osana JHS 179 (Kokonaisarkkitehtuurin menetelmä), josta kuvauksiin liittyvät ohjeet ja määrittelyt on erotettu omaksi suositukseksi JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset.

Vaikuttavuustavoitteet

Lopullisena päämääränä ovat käyttäjälähtöiset, helposti saatavat digitaaliset julkiset palvelut ja julkisen hallinnon tehostaminen. Päämäärän edistämiseksi tässä työssä täsmennetään tietohallintolain velvoitetta kuvata kokonaisarkkitehtuuri.

Tehtävät

Asetuksen valmisteluun sisältyvät seuraavat tehtävät:

- Julkisen hallinnon tietohallinnon standardin julkistaminen
- Asetuksen ja sen perustelujen laatiminen
- Avoin lausuntokierros
- Viestintäsuunnitelman laatiminen
- Toimeenpanosuunnitelman laatiminen

Työhön liittyy läheisesti VM:n johdolla tehtävä muu tiedon hallinnan lainsäädännön kehittäminen.

Aikataulu

Valmistelua on jo tehty JHKA-jaostossa ja JHS 179-päivitystyöryhmässä. Taustalla oleva JHS 198 Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset on JHS-prosessin mukaisella toisella palautekierroksella, joka päättyy marraskuun puolivälissä. Siten julkisen hallinnon tietohallinnon standardin suhteen voidaan edetä nopeastikin, mutta eri osa-alueita (standardi, asetus, asetuksen perustelut) kannattaa edistää kokonaisuutena.

Tavoitteena on pyytää lausuntoja kokonaisuuteen joulukuussa 2016. Lausuntopalautteen perusteella muokattu lopullinen versio valmistuu helmikuussa 2017. Valtioneuvosto voisi antaa asetuksen keväällä 2017.

Organisointi

Asetus valmistellaan virkatyönä, josta vastaa neuvotteleva virkamies Jari Kallega valtiovarainministeriöstä. Työhön osallistuvat myös JHS-projektipäällikö Pekka Niemi ja lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, molemmat valtiovarainministeriöstä. Valtiovarainministeriön JulkICT-osasto ohjaa ja valvoo työn etenemistä.

Työn tukena voidaan käyttää asiantuntijoita. JUHTAn yhteydessä toimiva VM:n asettama JHKA-työryhmä on yksi avustava asiantuntijaryhmä.

Kustannukset

Valtiovarainministeriö voi erillisillä päätöksillään hankkia työn tueksi asiantuntijapalveluita tai muita ostopalveluja. Työstä aiheutuvat menot kirjataan momentille 28.90.20.3 (Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (muu julkisen hallinnon tietohallintoyhteistyö), siirtomääräraha 3 v). Työtä koskevat rahoitukseen liittyvät päätökset tekee valtiovarainministeriö.

Raportointi ja arviointi

Hankkeen edistymisestä raportoidaan JulkICT-osastolle ja JUHTAlle.

ICT-johtaja, ylijohtaja

Anna-Maija Karjalainen

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Sami Kivivasara

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi