

Toimintosiirrot/ Pia Ohra-aho

29.1.2015

Tekesin TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Aika	26.1.2015 klo 9-10
Paikka	Tekes, Kyllikinportti 2, nh 15
Osallistujat	Puheenjohtaja: Harri Eskola, tietohallintojohtaja Jäsenet, Asiakas: Mikko Määttä, projektipäällikkö Ara Haikarainen, hallintojohtaja Sari Kakkola, rahoitustarkastaja Jäsenet, TORI-hanke, VM: Tuomo Pigg, neuvotteleva virkamies Jäsenet, Valtori: Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja Pia Ohra-aho, projektipäällikkö
Jakelu	osallistujat Marjut Siintola

1 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3 Valtorin tilannekatsaus

Mikko Vuorikoski kertoi Valtorin tämän hetkisestä tilanteesta (liite 2).

4 Projektin tilannekatsaus

Pia Ohra-aho kertoi projektin tilanteen (liite 3).

5 Projektin riskit

Pia Ohra-aho esitteli projektin riskit (liite 4).

6 Muutosten käsittely

Ei käsiteltäviä muutoksia.

7 Päätökset

Hyväksyttiin turvallisuussopimus (liitteet 5 ja 5.1).

Palvelusopimuksen hintaliitteestä keskusteltiin. Sovittiin tarkastella Piia Revon työn jakautumista noin 6kk vastuunvaihtopäivän jälkeen Tekesin ja muiden Valtorin asiakkaiden välillä. Tarvittaessa tarkennetaan hintaliitteelle kuvattuja kustannuksia.

Hyväksyttiin palvelusopimus liitteineen (liitteet 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.3.1, 6.4 ja 6.5).

Siirtolupa (liite 7) sovittiin syntyväksi palvelusopimuksen allekirjoituksella 30.1. mennessä.

8 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu

9 Muut asiat

Tuomo Pigg kertoi Tekesin toimintosiirron olevan valtioneuvoston esitte-lyssä 12.2.

10 Seuraava kokous

Projektin viimeinen ohjausryhmä pidetään 12.5. klo 14-15.30 Ympyrätalossa.

Liitteet

1. Edellisen ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Projektin riskit
5. Turvallisuussopimus
 - 5.1. Turvallisuussopimuksen yhteyshenkilöt
6. Palvelusopimus
 - 6.1 Palvelusopimuksen liite 1 Palvelut
 - 6.2 Palvelusopimuksen liite 2 Hinnat
 - 6.3 Palvelusopimuksen liite 3 Yhteistyömalli
 - 6.3.1 Palvelusopimuksen liite 3.1 Yhteistyösuunnitelma
 - 6.4 Palvelusopimuksen liite 4 Tietoturvakartoitus
 - 6.5 Palvelusopimuksen liite 5 Asiakastoimitusten palvelut
7. Siirtolupakriteerit