

8.7.2008

Valtion IT-palvelukeskuksen integraatoratkaisun käyttöönotto

Asettaminen

Valtiovarainministeriön Hallinnon kehittämisosasto on tänään asettanut Valtion IT palvelukeskuksen integraatoratkaisun käyttöönotto hankkeen.

Toimikausi

9.7.2008 - 28.2.2009

Tausta

Valtionhallinnon arkkitehtuurin suunnittelu -hankkeessa alkuvuonna 2007 oli yhtenä osana Integraatioarkkitehtuuri-projekti, jossa suunniteltiin valtionhallinnon integraatiotarpeet täyttävä periaateratkaisu.

Jatkotyönä syyskuussa 2007 kartoitettiin ja harmonisoitiin valtiovarainministeriössä tehdyt integraatoratkaisun vaatimukset eräissä muissa valtionhallinnon organisaatioissa tehtyjen vaatimusten kanssa. Tämän työn perusteella päädyttiin siihen, että on perusteltua hankkia valtion yhteisten sähköisen asioinnin palvelujen ja valtionhallinnon organisaatioiden organisaatiokohtaiset vaatimukset täyttävä ratkaisu yhteishankintana.

Hanselin puitesopimuskilpailutuksella hankitaan vaatimukset täyttävä integraatiotuote / -tuotteet (tuotelisenssit) mahdollisine optioineen valtionhallinnon organisaatioiden käyttöön.

Valtiovarainministeriö suunnittelee ja toteuttaa integraatiotuotteen käyttöönoton ja integraatiotuotteen käytön tueksi valtionhallinnon organisaatioille tarjottavat palvelut suunnitteluvaiheessa olevaa Valtion IT-palvelukeskusta varten.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada integraatoratkaisu tuotantokäyttöön Valtion IT-palvelukeskukseen

Tehtävä

Hankkeessa otetaan käyttöön Valtionhallinnon integraatiotuotteen hankinta -hankkeessa (VM125:01/2007) valittu integraatiotuote Valtio IT-palvelukeskukselle.

Hankkeen vaiheet:

- Integraatoratkaisun toimitus:
 - 1) Teknisen kumppanin hankinta
 - 2) Hyväksymistestauskumppanin hankinta
 - 3) Integraatoratkaisun käyttöönotto
 - 4) Hyväksymistestaus

- Integraatiopalvelun tuotantoonotto (asiakaskäyttöönnotot)

Organisointi

Projektiryhmä

Puheenjohtaja Marjut Siintola, projektipäällikkö, Valtiokonttori

Varapuheenjohtaja Pauli Kartano, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

Ohjausryhmä

Puheenjohtaja Leena Honka, valtion IT-johtaja, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja Lasse Skog, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

Jäsenet:

Marjut Siintola, projektipäällikkö, Valtiokonttori

Pauli Kartano, projektipäällikkö, valtiovarainministeriö

Hankkeenorganisaation muodostavat ohjausryhmä ja projektiryhmä.


Ohjausryhmää ja projektiryhmää täydennetään projektin edetessä tarpeen mukaan ensimmäisen käyttöönottajajan edustajalla, teknisen kumppanin edustajalla, käyttöpalvelun edustajalla, tietoturva-asiantuntijalla ja Valtiokonttorin tietohallinnon edustajalla.

Projektiryhmä voi kutsua työskentelyyn mukaan henkilöitä valtionhallinnon organisaatioista tai voivat kuulla valtionhallinnon asiantuntijoita tai käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä ja rahoituksesta päätöksen tekee valtiovarainministeriö.

Kustannukset ja rahoitus

Hanke tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio vastaa omien edustajiensa matka- ja muista kustannuksista. Muut kulut maksetaan momentilta 28.01.01 VM:n erillisiin päätöksiin perustuen. Valtiovarainministeriö vastaa hankkeen investointikustannuksista ja muista kustannuksista siihen asti kunnes Valtion IT-palvelukeskus on perustettu.



Heikki Joustie

apulaisosastopäällikkö



Mikael Kiviniemi

neuvotteleva virkamies

LIITTEET

JAKELU

Päätöksessä mainitut
alivaltiosihteeri Juhani Turunen
ylijohtaja Silja Hiironniemi
Valtiokonttori

TIEDOKSI

Valtio IT-johtoryhmä
Valtio IT-koordinaatioryhmä
Hankerekisteri