

15.11.2010

Sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja hallintamalli

Asettaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut STM:n kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittämishankkeen.

Toimikausi

15.11.2010 - 31.12.2013

Tausta

Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman Julkisen hallinnon ohjaus- ja yhteentoimivuushankkeessa esitetään tavoitteeksi, että kaikki julkisen sektorin toimijat käyttävät kokonaisarkkitehtuurimenetelmää hallinnon kehittämisen ja tietojärjestelmien yhteensovittamiseen.

Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan strategisen johtamisen välinettä, jonka avulla yhteinäistetään organisaation toiminnan kehittämistä ja tiedonhallintaa sekä tieto- ja viestintätekniologian hyödyntämistä. Kokonaisarkkitehtuuri koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat toiminta-arkkitehtuuri, tietoarkkitehtuuri, järjestelmäarkkitehtuuri ja teknologiaarkkitehtuuri.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedonhallinnan kehittämishankkeen tietoarkkitehtuuriprojektissa käytettiin pohjana kokonaisarkkitehtuurimenetelmää. Hankkeen pohjalta ministeriön johtoryhmä päätti, että ministeriön toiminnan ja tiedonhallinnan kehittämisen lähtökohdana on kokonaisarkkitehtuurimenetelmä.

Tavoitteet

Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen ja hallintamallin tavoitteena on tukea STM:n toiminnan kehittämistä ja taata eri toimintaprosessien, tiedon ja tietojärjestelmien yhteen toimivuus.

Menetelmä otetaan STM:ssä käyttöön asteittain ja sitä testataan pilottihankkeissa. Niiden kautta saadaan kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä ja voidaan kehittää menetelmän käyttöä STM:ssä.

Tehtävä

Hankkeen tehtävänä on luoda edellytyksiä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän pysyväälle käyttöönnotolle sosiaali- ja terveysministeriössä.

Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli koostuu kolmesta pääprosessista: arkkitehtuurin johtamisesta, hyödyntämisestä ja noudattamisesta sekä muutoksenhallinnasta. Hanketta johtamaan asetetaan ohjausryhmä. Arkkitehtuurin hyödyntämistä ja noudattamista ministeriössä varmistaa projektiryhmä, jota kutsutaan arkkitehtuuriryhmäksi.

Hallintamallin toimivuutta testataan ja toiminta-arkkitehtuuria syvennetään piloteissa. Ensimmäiseksi pilotiksi otetaan tulosohtausprosessi. Seuraavista piloteista päätetään myöhemmin hankkeen ohjausryhmässä.

Organisointi

Ohjausryhmä

Ohjausryhmänä toimii sosiaali- ja terveysministeriön virkamiesjohtoryhmä, puheenjohtajana kansliapäällikkö Kari Välimäki. Jäsenenä on lisäksi arkkitehtuuriryhmän puheenjohtaja.

Arkkitehtuuriryhmä

Puheenjohtaja Klaus Halla, kehitysjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Johanna Hartman, tietopalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Antero Taimiaho, tietohallintopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Anne Kallio, kehittämispäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Päivi Salo, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö

Siru Nylén-Karo, ohjelmakoordinaattori, sosiaali- ja terveysministeriö

Merja Huovinen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

Mikko Staff, apulaisosastopäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Seniha Cihangir, verkkopäätoimittaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Tarja Nupponen, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Arkkitehtuuriryhmää täydennetään kulloinkin käynnissä olevien pilottien edustajilla.

Arkkitehtuuriryhmän sihteereinä toimii järjestelmäpäällikkö Maarit Puhto.

Kustannukset ja rahoitus


Hanke työskentelee virka-aikana ilman eri korvausta.

Sosiaali- ja terveysministeri



Juha Rehula

Finanssineuvos



Marja-Liisa Parjanne

LIITE

Muistio 1.11.2010 Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönotto STM:ssä

JAKELU

Päätöksessä mainitut

TIEDOKSI

Sosiaali- ja terveysministeri Rehula
Peruspalveluministeri Paula Risikko
Valtiosihteeri Kuuskoski
Valtiosihteeri Rantahalvari
Erityisavustaja Kause
Erityisavustaja Manner-Raappana
Kansliapäällikkö Välimäki
STM/
- kirjaamo
- hankerekisteri
- osastot ja erillisyyksiköt