



DigiOTA-hankkeen ohjausryhmä

Aika 28.08.2025

Paikka Teams-etäkokous

Jäsenet

Kaisa Kotomäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, puheenjohtaja
Tommi Karjalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Mika Puukko, opetus- ja kulttuuriministeriö
Saara Nousiainen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, sihteeri
Matti Suomilammi, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Jukka Miettunen, Oulun kaupunki
Annika Mauno, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Annu Westerberg, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Poissa:

Salla Venäläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Erja Nokkanen, Opetushallitus
Anna-Mari Summanen, Taivassalon kunta

Asialista

1. Kokouksen aloitus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.01

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

2. Visa Jodassa (Matti Suomilammi)

Ohjausryhmän jäsenet pääsivät testaamaan Jodaa osallistumalla leikkimieliseen tietovisaan. Visa sisälsi erillisen "tietovisaosuuden" ja lisäksi Jodaa ja DigiOTA-hanketta käsittelevät osat sekä palautteenkeruun ohjausryhmän toiminnasta.

Jodan ulkoasu koettiin rauhalliseksi ja selkeäksi, käytettävyys helpoksi. Raahaamistehtävään vastaamisessa oli pientä haastetta. Keskustelusta nousi hyvä muistutus, että rauhallisen, selkeän ulkoasun taustalla on valtavasti kehitystyötä ja iterointia, jonka avulla on päästy tähän lopputulemaan.



3. Hankkeen tilannekatsaus (Liite 1)

Hankkeen yleiskatsaus (nykytila) Annu Westerberg

Esiteltiin edellisen kokouksen jälkeen tapahtunutta sovelluskehitystä.

Jodan tietoturva-auditointi on toteutettu kahdessa osassa. Kummassakaan osassa ei löytynyt kriittisiä korjaustarpeita, mutta yksittäisiä pienempiä parannusehdotuksia löytyi. Osa on jo korjattu ja loput tiketöidään.

Testiympäristön lisäksi myös tuotantoympäristö on otettu käyttöön ja MPASSid-integraatio tehdään lähipäivinä. Lähiviikkojen aikana valmistaudutaan myös koulupilotointia ja hyväksymistestausta varten.

Hankkeen tulevaisuuskatsaus - loppuvuosi ja alkuvuosi 2026 (Matti Suomilammi) (Liite 2)

Matti kertoi syksyille aikataulutetusta pilotoinnista ja esitteli joitain tunnistettuja jatkokehityksen tarpeita: pääsynhallinnan parantaminen, mediakirjaston parannus, uusia tehtävätyyppejä, matematiikkaeditori. Jatkokehitystä ohjaavat arviointisuunnitelma ja sen asettamat tarpeet (esimerkiksi tuleva pitkittäisarvioinnin alku pienillä oppilailla). Karvi ja CSC pitävät jatkokehityksen suunnittelusta kokouksen syyskuussa, missä määritellään tarkemmin jatkokehitystarpeita ja niiden aikataulua.

Lisäksi kuultiin suunnitelmista hankkeen jälkeisen järjestäytymisen osalta. Hankekauden jälkeen pyritään organisoimaan Jodan kehityksen seuranta/ohjausta erilaisten ryhmien voimin. Edelleen CSC-Karvi yhteistyö jatkuu, tämän lisäksi pyritään lisäämään Karvin sisäistä, strategista Jodan suunnittelua ja ohjaamaan kehitystarpeita. Lisäksi kootaan "mentorointiryhmä", johon kootaan ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden kanssa voidaan pallorella ja jatkojalostaa kehittämisideoita ja nostaa ajankohtaisia digiasioita keskusteluun. Toisaalta pyritään saamaan myös kentän ääntä mukaan ryhmään.

Ohjausryhmä kiitteli suunnittelun tilasta ja totesi, että Karvin tarpeet ovat alusta asti olleet selkeitä siitä, mitä järjestelmältä halutaan ja toisaalta nykyinen Joda mahdollistaa hyvän pohjan monenlaiselle kehitykselle.

4. Dokumentaation tilanne (Saara Nousiainen)

Saara kävi läpi hankkeen aikana laaditut dokumentit ja niiden tilanteen. Todettiin, että suurimmalta osin taulukko näyttää jo vihreältä. Puuttuvat dokumentit valmistuvat syksyn aikana.

5. Pisteytyksen demo (Matti Suomilammi)

Esiteltiin Jodan pisteytysnäkyä.

6. Muut asiat

- Jodan lanseeraustilaisuus pidetään **19.11.2025**. Tarkempi ohjelma ja kutsu lähetetään myöhemmin.
- Jodan blogi (<https://www.karvi.fi/fi/ajankohtaista/blogi/perusopetuksen-digitaalinen-tiedonkeruu-murroksessa-joda-jarjestelma-valmiina-kayttoonotettavaksi>)



7. Kokouksen päättäminen

Jaettiin yhteiset kiitokset sekä ohjausryhmän jäsenille, että kaikille hankkeessa mukana olleille.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13.39.

Liitteet:

Liite 1. Teknisen kehityksen tilanne

Liite 2. Katsaus Jodan kehitystyöhön