

22.11.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo@stm.fi, jaana.aho@stm.fi

STM114:00/2017

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiden kunta- ja palvelurakennemuutostuotteita annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KIRJALLINEN NÄKEMYS

Ilmaistemme huolemme rakennusinvestointien lupamenettelyyn liittyvästä epäjatkuvuusriskistä.

Rakentamishankkeet ovat kestoaltaan pitkiä. Esimerkiksi Kuopion yliopistolaisen sairaalan Uusi Sydän – hankkeen kesto on yhtenä jatkumona vuoteen 2025 asti sisältäen tarkkaan koordinoitusti vanhojen osien purkua ja vaihteittain tapahtuvaa rakentamista. Kokonaiskustannusarvio on 160 miljoonaa €. Lupa on myönnetty ainoastaan vuosille 2018–2019 kattaen vajaat 30 miljoonaa €. Hallituksen esityksen mukaisesti vuodelle 2020 tulisi anoa uusi lupa ylimenokaudelle Maakuntien Tilakeskukseen joka tekisi lopullisen arvioinnin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Jo käynnistetyn rakennushankkeen mahdollinen keskeytyminen, mikäli jatkolupaa ei myönnettäisi, aiheuttaisi merkittävän toiminnallisen ja taloudellisen riskin. Yliopistosairaalan palvelutasosta ei pystyttäisi tällaisessa tilanteessa huolehtimaan.

Näkemyksemme mukaan tällaisia laajoja kokonaisuuksia ei ole ilman huomattavaa riskiä mahdollista pilkkoa osa-alueisiin joista aiheutuu keskeytymisriski. Aiemmissa päätöksissä on tätä periaatetta noudatettu. Tilanne on tältä osin nyt muuttunut ja myös esitetystä lakimuutoksessa edelleen tiukentumassa. Hakijoiden kohtelu on tässä suhteessa ollut epätasa-arvoista.

Edelleen näkemyksemme on että lupamenettelyssä tulisi voida ottaa jo käynnistyslupien saaneiden hankkeiden osalta huomioon hankkeen kokonaisarvio.



Risto Miettunen
sairaanhoitopiirin johtaja