

27.4.2018

HILMA OHJAUSRYHMÄ: II KOKOUS

Aika 26.4.2018 klo 14.00 – 15.27

Paikka Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00100 Helsinki

Osallistujat Arja Terho, VM – puheenjohtaja
Tarja Sinivuori-Boldt, TEM
Mikko Saavalainen, Hansel
Laura Helle, Hansel
Timo Rantanen, Hansel - sihteeri

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin osallistujat.

Todettiin muutos ohjausryhmään: Susanna Närvänen, Hansel jää pois ohjausryhmästä. Ohjausryhmässä jatkaa Hanselin edustajana Mikko Saavalainen.

Laura Helle Hanselista on mukana kokouksessa esittelemässä viestintäsuunnitelmaa.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Arja Terho esitti korjausta edellisen kokouksen pöytäkirjaan konseptointiprojektin sisällöstä. Projektissa on ratkaistava erityisesti, miten tunnistautumiseen ja kirjautumiseen liittyvät seikat ratkaistaan uusittavassa palvelussa. Mikko Saavalainen esitti, että asia huomioidaan esiselvitysvaiheessa. Arja Terho kertoi KemiDigi hankkeesta, jossa on myös ratkaistavana tunnistautumiseen ja kirjautumiseen liittyviä kysymyksiä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Minna Valtavaara Tukesista.

Muilta osin edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

Korjattu pöytäkirja on tämän muistion liitteenä.

3 Tilannekatsaus

Gofore

- tutkittiin uusittavan palvelun esikatselua
 - hankinnalla ”tunniste”, jonka avulla kaikki samaan hankintaan liittyvät ilmoitukset kytketään toisiinsa
 - laajat hakumahdollisuudet ja hälytykset
 - liitteiden liittäminen ilmoitukselle
 -

27.4.2018

- jälki-ilmoittaminen ei pakollista kansallisissa hankinnoissa, mutta palveluun tehtäisiin vapaaehtoinen jälki-ilmoittaminen myös kansallista hankinnoista
 - keskusteliin, onko syytä tehdä jälki-ilmoittamisesta pakollista myös kansallisissa hankinnoissa. TEM'llä valmisteilla muutoksia hankintalakiin, jossa yhteydessä jälki-ilmoittaminen kansallisista hankinnoista voitaisiin lisätä hankintalakiin. Jälki-ilmoittaminen lisäisi avoimuutta ja tilastoinnin luotettavuutta / saatavuutta. Käyttöliittymässä pyritään tekemään jälki-ilmoittaminen niin helpoksi kuin mahdollista.
- laajemman kyselytutkimuksen osalta noin 3 kolme viikkoa jäljessä. Aikataulu kuitenkin etupainotteinen ja toukokuun puoliväli edelleen tavoitteena. Myös ohjausryhmän jäsenet saaneet kyselytutkimuksen. Kysely lähtenyt ke 25.4.2018 815 hankintayksikön edustajalle ja 397 tarjoajalle. Mukana pieniä ja suuria organisaatiota.
- Ensimmäisessä vaiheessa (1.1.2020) tarjousten jättäminen ei vielä mahdollista, aikataulullisesti mahdollista ensimmäisen version lanseerauksen jälkeen.
- Tulevista hankinnoista tiedottaminen ja markkinavuoropuhelut myös Goforella mietinnässä: toivottu ei-niin-virallista-tapaa ilmoittaa tulevista hankinnoista kuin ennakoilmoitukset. Valtion kilpailutuskalenterin oikeampi paikka olisi Hilma.
- Goforen tutkimuksissa ilmennyt, etteivät tarjoajat tiedä / tunne Hilmaa – huomioitava lanseerauksen yhteydessä.

Hansel

- Kehitys- ja seurantaryhmään hakenut 33 henkilöä 24.4.2018 mennessä. Hakeminen suljetaan 27.4.2018. Ensimmäisille 20 henkilölle lähetetty jo kutsu 17.5.2018 työpajaan – uusille hakijoille 27.4.2018.
- Kehitys- ja seurantaryhmän hakemuksissa CPV-koodien ohjelmallisuus nousee esiin yksittäisenä asiana
- Erillinen ryhmä kootaan lisäarvopalvelun tuottajille ja muille sidosryhmille
- Kilpailutuksen projektiryhmä koottu. Mukana Karolina Lehto (laki) ja Tommi Nurmi (prosessi).
- Tulevia tapahtumia:
 - ValtioExpo 8.5.2018
 - Hankinta- ja logistiikka-alan neuvottelupäivät (Tampere) 1.6.2018

4 Viestintäsuunnitelma

- Laura Helle kävi läpi viestintäsuunnitelman. Viestinässä 4 päävaihetta lanseeraukseen mennessä: kutsu uudistamaan, kilpailutusviestintä, lanseerauksen suunnittelu ja lanseeraus.
- Projektiviestinnässä keskitytään jatkuvaan tiedottamiseen projektin etenemisestä.
- Verkostoituminen tärkeää, jotta viestiä saadaan eri kanavien kautta näkyville.
- *Keskusteliin Open Knowledge Finlandin mukaan ottamisesta uudistamisesta viestintään - erityisesti palveluntarjoajien mahdollisuuksista tehdä lisäarvopalveluja uuden Hilman päälle.*
- *Sovittiin, että Tarja on yhteydessä Editaan ja sopii, että Laura Helle Hanselistä voi lähettää tekstejä julkaistavaksi myös Hilman verkkosivulla.*
- Kohderyhmät: "kaikki":
- *Lisätään suunnitelmaan kanaviksi TEM ja VM verkkosivut*

27.4.2018

5 Työmäärät ja kustannukset

Goforen työmäärät yhteensä helmi- ja maaliskuulta 236,75 tuntia ja kustannukset 21.803,75 EUR (alv 0%)

Hanselin työmäärät yhteensä huhtikuun 26.4.2018 mennessä 51,75 tuntia. Kustannukset 5.100 EUR (alv 0%)

6 Muut asiat

- Hanselissa Service Owner rekrytointikäynnissä
- Komission kannanotto
 - TEM selvittänyt komission kantaa / näkemyksiä Hilman toiminnallisuuksista erityisesti kilpailuneutraliteetin kannalta. Kananotto ei ole virallinen.
 - Toiminnallisuudet, jotka lainsäädännön kautta välttämättömiä hankintayksiköille / tarjoajille lähes ongelmattomia. Sisältää myös tarjousten jättämisen EU kynnysarvon ylittävissä kilpailutuksissa. Palveluntarjoamisessa ei pitäisi olla ongelmia kilpailunäkökulmasta, kun pystytään julkisen hankinnan prosesseissa ja niitä tukevissa toiminnoissa. Keskustelussa pohdittiin mm. sitä ovatko hakuvahdit toiminnallisuuksia, jotka eivät olisi julkisten hankintojen prosessien tai tukevien toiminnallisuuksien piirissä. Asiassa hyvä huomioida, että tarjousten jättäminen vaikuttaa suuremmin lisäarvopalvelujen tuottajiin kuin hakutoiminnallisuudet.
- Asiaa voitaneen perustella myös hankintalain 2 § mukaisilla tavoitteilla, joiden mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä toteuttamana hankinnat mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

7 Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään pe 25.5.2018 klo 14.00 – 15.30 valtiovarainministeriö tiloissa osoitteessa Mariankatu 9.


Ohjausryhmän sihteeri
Timo Rantanen

Liitteet 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja – korjattuna
2. Ohjausryhmässä läpikäyty esitys

Jakelu Arja Terho
Tarja Sinivuori-Boldt
Mikko Saavalainen

Tiedoksi Laura Helle

LIITE 1: Edellisen kokouksen (15.3.2018) pöytäkirja - korjattu



LIITE 2: Ohjausryhmässä läpikäyty esitys

