

27.11.2018

**HILMA OHJAUSRYHMÄ: VII-KOKOUS****Aika** ma 26.11.2018 klo 13.45 – 15.30**Paikka** Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00100 Helsinki**Osallistujat** Arja Terho, VM – puheenjohtaja (AT)  
Tarja Sinivuori-Boldt, VM (TSB)  
Elise Pekkala, TEM  
Mikko Saavalainen, Hansel (MS)  
Tiina Luoma, Hansel (TL)  
Timo Rantanen, Hansel – sihteeri (TR)**1 Kokouksen avaus, esityslistan hyväksyminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen

Kokouksen asialistaksi esitettiin:

- a) edellisestä pöytäkirjasta tulevat tehtävät
- b) tarjousten arvioinnin tilannekatsaus
- c) tarkennettu hankesuunnitelma, rahoituslaskelma ja tukipalvelut
- d) muut asiat
- e) seuraava kokous

Hyväksyttiin esitetty asialistaa.

**2 Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Pöytäkirjaa korjataan satujen tarjousten osalta.

Pöytäkirjaan lisätään huomio siitä, ettei Hilmasta ole tarkoitus tehdä maksullista: palvelumaksu korvataan sanoilla ”puitejärjestelyjen palvelumaksu”.

Korjattu pöytäkirja lähetetään osallistujille ja tallennetaan Tiimeriin.

**3 Edellisestä pöytäkirjasta tulevat tehtävät****Ohjausryhmän täydentäminen**

Ohjausryhmä täydennetty TEM:in osallistujilla. Elisa Pekkala mukana ohjausryhmässä. TEMissä aloittaa henkilö 10.12.2018. Uusi henkilö tulisi mukana Hilman ohjausryhmään.

### **Hankesuunnitelman täydentäminen**

Muistiinpanot hankesuunnitelman täydentämiseksi saatu. Myöhemmin esitys hankesuunnitelman täydentämisen aikataulusta.

### **Tukipalvelujen järjestäminen**

Kokousta ei ole saatu järjestettyä JHNY:n kanssa. Joulukuussa kokous ei onnistune JHNY kiireiden vuoksi. Tukipalvelut kuitenkin järkevää siirtää VM:ltä TEM:ille, samoin kuin Hilman osalta on jo tehty. Tuki ei olisi teknistä vaan hankintoihin liittyvää mm. CPV-koodeihin ja määräaikoihin liittyvää. Yleinen lainsäädäntöön liittyvä neuvonta kuuluu JHNY:lle. Avoin kysymys kenelle esim. CPV-koodeihin tai lomakevalintoihin liittyvä avustaminen kuuluisi. Syyskuussa 2017 kysymyksiä tukipalveluun 354 kpl.

Kustannukset jaettu TEM 70% ja ilmeisimmin MMM 10%, PLM 10% ja Liikenne-ministeriö 10%.

Tukipalveluiden järjestämisen tapa pohdittava: voiko tuen tarjoaja olla jokin olemassa oleva julkinen taho?

*Hansel tekee saatavilla olevien tietojen (JHNY-TEM sopimus ja TEM-Edita sopimus, käyttötilastot) perustella esityksen, miten tuki hankintailmoituksen täyttämiseksi toimii tällä hetkellä ja miten se tulisi järjestää jatkossa (TL). Esitys seuraavaan kokoukseen (tammikuun lopussa).*

### **TOOP**

Saataisiin kaupparekisterien tiedot Business Registers Interconnection System kautta. Ei edellytä toimenpiteitä tällä hetkellä.

### **CEF Telecom**

Hakemus lähti määräaikaan mennessä 22.11.2018. Jos rahoitus saadaan, se koskisi ensimmäisen vaiheen eli MVP-toteutuksen jälkeistä aikaa. Projekti aloitettaisiin kesäkuussa 2019, mutta työn pääpaino olisi vuodessa 2020. Rahoituksen avulla rakennettaisiin Hilmaan uusin version ESPD:stä, yhteydet kansallisiin tietokantoihin (ml. rikosrekisteri), toimittajatietovaranto/-palvelu ja täydennettäisiin tutkihankintoja.fi palvelua Hilmaasta saatavilla tiedoilla: palveluun tuotaisiin pre-award vaiheen tietoa. Tällä hetkellä palvelussa on vain laskutuksen (post-award vaiheen) tietoa.

*Jos CEF Telecom rahoitus saadaan Hansel järjestää asiasta kokouksen – arvio maaliskuu 2019.*

## **4 Tarjousten arvioinnin tilannekatsaus**

Yksi tarjoaja suljettiin tarjouskilpailun ulkopuolelle. Hankinnassa siirryttiin 31.10.2018 neuvottelumenettelyyn viiden jäljelle jääneen tarjoajan kanssa. Syynä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset.

Tavoite saada tarjouspyyntö julkaistua marraskuun aikana, jolloin tarjoukset saataisiin joulukuun puolessa välissä ja hankintapäätös joulukuussa / tammikuun alussa. Sopimuskausi ja Hilma-palvelun rakentaminen alkaisi helmikuussa 2019.

*Hansel järjestää ohjausryhmälle Skype-kokouksen hankintapäätöksestä, kun se on valmiina lähetettäväksi.*

## **5 Hankesuunnitelma ja rahoituslaskelma**

Hankesuunnitelmaa ei ole täydennetty vielä myös sen vuoksi, ettei toimittajaa ole valittu.

*Hansel täydentää hankesuunnitelmaa ja rahoituslaskelmaa seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.*

## **6 Muut asiat**

### **KKV**

KKV:n kanssa keskusteltu Hilma-tietojen käytöstä erityisesti kartellivalvonnan näkökulmasta. Lähtökohtaisesti paras vaihtoehto olisi KKV:n oman sisäisen palvelun rakentaminen Hilma-tietojen perusteella.

*Hansel ottaa KKV:n mukaan lokitietojen suunnitteluvaiheeseen.*

### **Sähköisten tarjousten jättäminen**

Hansel tehnyt poiminnan Hilma-tiedoista ja siitä monessako EU hankinnassa käytetään lainmukaista tarjousten sähköistä vastaanottamista

*Hansel tekee sähköisten tarjousten jättämisestä tilannekatsauksen viimeistään seuraavaan kokoukseen mennessä.*

### **VM tahtotila**

Hilmasta tehdään nykyistä laajempi palvelu (ml. tarjousten vastaanotto), josta VM rahoittaa kehityksen ensimmäisen vaiheen (MVP) ja tämän jälkeen Hansel rahoittaisi itse kehitystä puitejärjestelyistä saatavalla palvelumaksulla.

*VM lähettää Hanseliin kirjeen tammikuun alussa 2019 VM tahtotilasta.*

### **Rikosrekisteri**

OM:ltä lähiaikoina tietoa tietosuojaan ja -turvallisuuteen liittyvistä näkökulmista. Tämän jälkeen muistio tulee viimeistellä, jotta asiassa voidaan tehdä päätöksiä toteutustavasta ja tarvittavista lainsäädäntömuutoksista.

*Työryhmä (Hansel, ORK, OM) viimeistelee muistion vuoden 2019 alussa – tai kun lisätietoa OM:stä saatu.*

### **Ohjausryhmän kokousten asialista**

Ohjausryhmän asialistaan toivottiin vakiokohtaa, jossa käydään läpi tehtävien toimintojen priorisointia.

*Hansel lisää seuraavien kokousten asialistalle kehityskohteiden priorisoinnin.*

## **7 Seuraava kokous**

Seuraava kokous järjestetään ke 23.1.2019 klo 14:00 – 16:00. Paikkana Hansel.