

24.6.2019

HILMA OHJAUSRYHMÄ: XI KOKOUS

Aika ma 3.6.2019 klo 14.00 – 15.30

Paikka Hansel Oy, Mannerheiminaukio 1 A, 00100 Helsinki

Osallistujat Arja Terho, VM – puheenjohtaja
Tarja Sinivuori-Boldt, VM
Riikka Hietanen, TEM
Mikko Saavalainen, Hansel
Timo Rantanen, Hansel (osan aikaa, poistui kohdan 3 jälkeen)
Tiina Luoma, Hansel

1 Kokouksen avaus -Arja avasi kokouksen

- Arja kertoi, että rahoitus Hilman kehittämiseen vaiheen 1 osalta on nyt kunnossa. Jatkuvien kustannuksien osalta keksustelua täytyy vielä käydä Hanselin ja VM:n välisessä strategisessa ohjausryhmässä.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
- Hyväksyttiin asialista

3 Hilman kehityksen tilanne

- Tiina kertoi kehityksen tilannekatsauksen. Pidetty palavereja kirjoitusrajapainnoista 3. osapuolen sisällöntuottajien kanssa, palaverit menivät hyvin.
- Tilannekehityksen tilanne näyttää tällä hetkellä hieman huolestuttavalta, mutta Tiina L. mukaan käytännössä tilanne ei ole näin huolestuttava. Analyysi tarkentuu kesälomien jälkeen (elokuu), jolloin tarkastetaan tilanne uudelleen. Otetaan tällöin agendalle myös varautuminen (Plan B), mahdollisille ongelmille (synkronoitava sopimuksien irtisanomisen kanssa).
 - Esim. Netum sopimuksessa mahdollisesti vuoden irtisanomisaika (sopimus tehdään aina vuodeksi eteenpäin) (Kehan ja Netumin välinen sopimus)
 - Hilman nykyisen tietokannan lisensointi päivitty huhtikuussa 2020
 - Editan sopimus myös tarkastettava

Sovittiin että, käsitellään seuraavassa ohryssä:

1. Tilannekatsaus toteutuksen arvioon --> Toimenpiteet mikäli riskejä
2. Plan B

3. Sopimuksien läpikäynti

4 Budjetti (MVP)

- Kustannukset käydään lävitse seuraavassa ohryssa
- Lisätyötä tulee liitteiden virustarkastuksesta. Tiina esitti, että hankintaan Innofactorin tarjoama palvelua. Hyväksyttiin ehdotus.

5 Riskit

- Riskeissä ei muutoksia

6 Neuvontapalveluiden järjestäminen

- Riikka kertoi, että asiasta on jo alustavasti sovittu Kuntaliiton kanssa, että he voivat tarjota palvelua (julkisten hankintojen neuvontayksikkö).
- He ovat halukkaita ottamaan tehtävän vastaan, mutta toivoivat 6 kk seurantajaksoa siihen todelliseen tarpeeseen. Todennäköisesti halutaan ottaa vielä toinen 6 kk seurantajakso tämän jälkeen.
- Katariina Huikko voisi nimetä vastuuhenkilön, jonka kanssa käytännön prosessia voidaan käydä lävitse

7 Hilman omistajuus ja vastuunjako

- Tehdään kevyt tehtävä- ja vastuujakotaulukko. Esimerkiksi tukipalvelusta ja juridisesta tuesta ja palvelun auditoinnista.
- Hankintalaista poistetaan viittaus, Hansel lakiin tehtäväksi "Yhtiön tehtävänä on... ylläpitää ja kehittää omistavaansa sähköistä järjestelmää (viittaus hankintalakiin).. Mikäli Hanselissa nähdään tässä ongelmaa, palataan asiaan.

8 Hilman jatkokehitys

- Pitäisi arvioida vielä sitä, miten asiakkaat saataisiin siirtymään Hilman käyttöön, pystytäänkö arvioimaan mikä osa käyttäji. Arvioidaa tarkemmin, kun Hankintojen elinkaaripalvelun tarjoukset saadaan.

9 Muut asiat

- Vierailu Viroon tutustumaan Viron "Hilmaan"
 - New Riigihangete portal (<https://riiqihanked.riik.ee/rhr-web/#/>)
 - Sovittiin, että kehitystiimi lähtee ensin ja mietitään mennäänkö eri kokoonpanolla syksyllä, jolloin kysymykset ja keskustelut voivat olla ns. "ei teknisiä"

10 Seuraava kokous

- ke 21.8.2019 klo 9:00-10:30, Hansel