

Loppuraportti, Sääskenharjun kiertotalouskeskittymän kaavoitus

Avustushaku vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin

1. Hankkeen tausta ja tavoitteet

Pohjois-lihin Sääskenharjun alueelle suunnitellaan alustavasti noin 70 hehtaarin kokoista kiertotalouskeskittymää. Alustavien suunnitelmien mukaan alue sijaitsisi vanhan Sääskenharjun kaatopaikan itäpuolella ja pohjoisreunaltaan rajoittuisi lin ohitustien (VT 4) aluevaraussuunnitelman mukaiseen linjaukseen. Hankkeella on synergiaetuja lissä käynnissä olevan KASKI-hankkeen, sekä jo päättyneen teollisuuden sivuvirtoihin keskittyvän CircLab-hankkeen kanssa. Esimerkiksi näiden hankkeiden verkostojen kautta alueelle tavoitellaan useita kiertotalousalan yrityksiä ja työpaikkoja. Tavoitteena hankkeelle oli edistää kiertotalousalueen kaavoitusta.

2. Hankkeen osapuolet ja toteutus

Hanke on toteutettu lin kunnan ja Micropolis Oy:n yhteistyönä. Lin kunta on kilpailuttanut ja toteuttanut hankkeessa kaavoitusta edeltävän masterplan-suunnitelman. Suunnitelman toteutti Sweco Oy.

4. Hankkeen tulokset

- Hankkeen tavoitteiden ja suunniteltujen tulosten toteutuminen
 - Hankkeen tavoitteena oli edistää kiertotalouskeskittymän kaavoitusta. Hankkeessa toteutettiin masterplan-suunnitelma, joka mahdollistaa alueen tarkemman kaavoituksen. Kaavoitus on edennyt lin strategisen yleiskaavan osalta ja masterplan-työn pohjalta voidaan edetä asemakaavoitukseen.
- Poikkeamat verrattuna suunnitelmiin ja poikkeamien syyt
 - Ei poikkeamia
- Mahdolliset ehdotukset hankkeen tulosten laajempaan hyödyntämiseen
 - Vastaavien kiertotaloushankkeiden osalta voidaan hyödyntää suunnitelmia.
- Liitteeksi hankkeessa mahdollisesti tuotettu aineisto
 - Varsinainen masterplan liitteenä

5. Hankkeen vaikuttavuus

- Hankkeen vaikutukset Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisten vihreän siirtymän investointihankkeiden toteutumiselle
 - Työ mahdollistaa alueelle vihreän siirtymän investointeja
- Muut vaikutukset

6. Talousraportti

- Budjetin ja rahoitussuunnitelman toteutuminen ja mahdolliset esiin nousseet ongelmat
 - o Toteutui suunnitelman mukaisesti
- Liitteenä maksatushakemus ja kirjanpitäjän lausunto