



JULKISEN HALLINNON PAIKKATIETOALUSTA-HANKKEEN ASETTAMINEN, MUUTOS 11.4.2019

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on asettanut Julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualustahankkeen (Paikkatietoalusta-hanke) helmikuussa 2017. Tällä asiakirjalla muutetaan hankkeen toimikautta, joka alkuperäisen asettamispäätöksen (Dnro 399/06.02/2017) mukaan on 1.3.2017 - 31.5.2019. Hankkeen ohjausryhmä on kokouksessaan 18.1.2019 todennut, että hankkeen toimikautta on tarpeen jatkaa 31.12.2019 saakka, jotta käynnissä olevat ja suunnitellut tehtävät saadaan päätökseen. Samalla päätetään ohjausryhmän kokoonpano saatujen muutosilmoitusten perusteella.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 1.3.2017 - 31.12.2019.

Tausta

Hallitusohjelman toteuttamista tuetaan Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeella, jonka avulla julkisia palveluita pyritään rakentamaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta -hanke (Paikkatietoalusta-/PTA-hanke) on tähän kärkihankekokoaisuuteen kuuluva hanke.



Kuva 1. Paikkatietoalusta-hankkeen yleiset tavoitteet

Tässä hankkeessa julkisen hallinnon yhteisellä paikkatietoalustalla tarkoitetaan uutta tieto- ja palvelukokonaisuutta, jonka avulla julkisen hallinnon toimijat voivat tuoda omat, yleensä jotakin organisaatiokohtaista tarkoitusta varten keräämänsä paikkatiedot osaksi yhteistä tietovarantoa ja saattaa ne palvelualustan kautta tarjolle eri käyttötarkoituksiin. Paikkatietoalusta tuo julkishallinnon keskeisiä paikkatietoaineistoja saataville yhteiskäyttöiseen alustaan, jonka varaan yksityissektori voi rakentaa mm. omia palveluekosysteemejä. Hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, josta hyötyvät useat tahot julkishallinnossa ja yksityissektorilla.

Tehtävät


Hankkeen tavoitteena on toteuttaa kahdeksan osahanketta alkuperäisen asettamis- päätöksen liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaisesti.



Kuva 2. Paikkatiedon palvelualusta-hankkeen osahankkeet.

Aikataulu ja vaiheistus

Hanke jakautuu valmistelu-, toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin kuvan 3 mukaisesti.



Kuva 3. Yleiskuva hankkeen aikataulusta.

Ohjausryhmän kokoonpano

Vastuuministeriönä toimivaa Maa- ja metsätalousministeriötä tukee hankkeen toteutusvaiheessa strateginen ohjausryhmä, joka koostuu Valtiovarainministeriön, Maa- ja metsätalousministeriön, Ympäristöministeriön, Sisäasiainministeriön, Maanmittauslaitoksen (hankevastuutaho), Suomen Ympäristökeskuksen ja Kuntaliiton edustajista. Strateginen ohjausryhmä kuulee säännöllisesti paikkatietoalan yritysten näkökulmia hankkeen toteuttamiseen.

Ohjausryhmän kokoonpano:

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Pentti Lähteenoja, MMM.

Jäsenet:

Ympäristöneuvos	Matias Warsta	PLM
Johtava asiantuntija	Ari-Pekka Dag	SM
Neuvotteleva virkamies	Riitta Autere	VM
Erityisasiantuntija	Saku Härkönen	YM
Johtaja	Jurkka Tuokko	Maanmittauslaitos
Erityisasiantuntija	Susanna Hyvärinen	Kuntaliitto
Ryhmäpäällikkö	Riitta Teiniranta	Suomen Ympäristökeskus

Hankkeen pysyvinä asiantuntijoina toimivat hankepäällikkö Antti Jakobsson (MML), tietohallintojohtaja Antti Vertanen (MMM) sekä paikkatietoasiantuntija Mari Laakso (MMM), joka toimii myös ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijoita puheenjohtajan päätöksellä.

Kansliapäällikkö



Jaana Husu-Kallio

tietohallintojohtaja



Antti Vertanen

JAKELU

- maa- ja metsätalousministeriö
- puolustusministeriö
- sisäministeriö
- valtiovarainministeriö
- ympäristöministeriö
- Kuntaliitto
- Maanmittauslaitos
- Suomen ympäristökeskus
- Paikkatietoasiain neuvottelukunta
- Hankepäällikkö Antti Jakobsson, Maanmittauslaitos