



Jakelussa mainitut

Asettamispäätös
21.3.2013

TEM/558/00.04.01/2013

TEM 023 : 01 / 2013

ELY-KESKUSTEN JA TE-TOIMISTOJEN YHTEINEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOYKSIKKÖ

ELY-keskusten johtoryhmä on 26.2.2013 päättänyt selvitysmiesten ehdotusten toimeenpanosuunnitelman mukaisesti asettaa hankeryhmän valmistelevaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteistä kehittämis- ja hallintoyksikköä.

Hanke-ehdotuksen tausta ja tavoitteet

Yksi keino järjestää ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtäviä tuottavammin on tehtävien hoitaminen hyödyntämällä nykyistä laajemmin valtakunnallista ja alueellista erikoistumista ja keskittämistä. Erikoistuminen ja keskittäminen voi olla ratkaisu sekä substanssitehtävien että yleishallinnon järjestämiseen.

Hallinnollisia tehtäviä hoidetaan tällä hetkellä sekä ELY-keskuksissa että useassa erillisessä ELY-keskuksille ja TE-toimistoille yhteisessä palveluyksikössä. Varovaisen arvion perusteella virastojen erilaisiin kehittämistehtäviin ja hallinnollisiin tehtäviin sitoutuu 580-700 toimintamenoilla palkattua htv:tä. Näistä osa on perinteisiä henkilöstö- ja taloushallinnollisiin tehtäviin liittyviä ja osa on sidoksissa substanssitehtäviin. Vuosina 2010-2012 saatujen kokemusten perusteella palveluyksiköistä muodostuvan kokonaisuuden toiminnassa on niiden asiakkaiden (ELY-keskukset, TE-toimistot) näkökulmasta parantamisen varaa.

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarvitseminen kehittämis- ja hallintopalveluiden saatavuus ja laatu. Hankkeessa kootaan nykyiset erilliset palveluyksiköt yhdeksi kehittämis- ja hallintoyksiköksi, jota johdetaan ja ohjataan keskitetysti. Osatavoitteina on helpottaa toiminnan sopeuttamista ja turvata asiantuntemuksen säilyttäminen. Tavoitteena on myös purkaa hallinnollisia tehtäviä ELY-keskuksista ja TE-toimistoista.

Hankkeen sisältö ja lopputulos

Hankkeen lopputuloksena syntyy toimintamalli, jossa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintotehtävät hoidetaan nykyistä tuottavammin ja ohuemmalla päällikkö- ja esimiesrakenteella.

Hankkeessa tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena kaikkia ELY-keskusten ja TE-toimistojen tarvitsemaa hallinnollisia palveluja ja sellaisia kehittämispalveluja, jotka liittyvät viraston yleiseen toimivuuteen. Hankkeessa tunnistetaan vaihtoehtoiset toiminta- ja ohjausmallit sekä arvioidaan niiden vahvuudet ja heikoudet sekä toteuttamiskelpoisuus. Hankkeessa tunnistetaan myös kaikki sellaiset asiat ja toimenpiteet, joista on tehtävä päätös.

Erityisesti tulee tarkastella vaihtoehtoja, joissa ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallintoasioita hoidetaan useiden ELY-keskusten ja TE-toimistojen alueellisenä yhteistyönä ja näiden alueiden työnjakoa keskitetyn kehittämis- ja hallintoyksikön kanssa. Samoin tulee tehdä ehdotuksia keskitetylle yksikölle delegoitavista ohjaus- ja kehittämistehtävistä ja tehtäviin liittyvästä toimivallasta.

Hankkeessa arvioidaan koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian rooli ja nykyisten tehtävien kokonaisuus. Hankkeessa selvitetään, olisiko tarkoituksenmukaista liittää Salmian tehtävät osaksi ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteistä kehittämis- ja hallintoyksikköä.

Samoin tarkastellaan ELY-keskusten maksatustehtävien nykyistä järjestelyä ja selvitetään, onko näitä tehtäviä mahdollista tai tarkoituksenmukaista järjestää keskitetysti. Selvityksessä otetaan huomioon maksatustehtävien erityisvaatimukset.

Tuloksena syntyy esitys kehittämis- ja hallintoyksikön tehtävistä, toimintamallista (ml. johtaminen, ohjaus), organisaatiosta ja sekä yksikön perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja aikataulusta.

Rajaukset ja liittymät muihin hankkeisiin

Hankkeen valmistelu perustuu selvitysmies Rauno Saaren esitykseen. Muita valmistelun kannalta keskeisiä rajoituksia ovat ALKU-selonteon esitykset, Hallis-hankkeen linjaukset hallinnollisten tehtävien kehittämisestä, tekeillä oleva AHTi-yksikön tulevaisuutta koskeva selvitys, palveluriippumattoman ICT-palveluyksikkö TORI:n perustaminen ja KIEKU-järjestelmän toimintamalliin valmistautuminen.

Hankkeella on liittymät myös koko valtionhallinnon yhteisiin "inhouse" - palveluyksiköihin - Palkeisiin, Senaattiin, HAUS:iin ja Hanseliin.

Hallinto- ja kehittämisyksikön perustamishanke on yksi TEM:in hallinnonalan esittämistä keskeisistä YTA-hankkeista.

Hankkeen toimikausi 21.3.2012 – 31.12.2014

Hankkeen aikataulu

Hanke käynnistetään maaliskuun 2013 aikana. Tavoitteena on, että luonnos kehittämis- ja hallintoyksikön tehtävistä, organisaatiosta ja toimintamallista valmistuu kesäkuussa 2013. Luonnoksen arvioinnin jälkeen ELY-keskusten johtoryhmä päättää syyskuussa asiasta ja sopii jatkovalmistelun edellyttämistä toimenpiteistä ja aikataulusta. Kehittämis- ja hallintoyksikkö voi aloittaa toimintansa aikaisintaan huhtikuussa 2014.

Hankkeen toimeenpano edellyttää tarvittavien säädösmuutosten valmistelua vuoden 2013 aikana.

Tavoitteena on, että hankkeessa voidaan tarvittaessa edetä vaiheittain niin, että ensimmäisenä toteutetaan sellaiset osat, joiden osalta riittävä toimeenpanovalmius voidaan saavuttaa jo vuoden 2013 aikana.

Projektipäällikön tulee huolehtia, että työn aikana toimitaan kiinteässä yhteistyössä / vuorovaikutuksessa TEMin, muiden ohjaavien tahojen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen johdon ja hallinnon sekä ELY-keskusten keskitettyjen toimintojen kanssa.

Hankkeen organisointi ja ohjaus

Päätoimisena projektipäällikkönä toimii Taina Vuorinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Hankeryhmä:

Mikko Salmenoja, TEM, pj.
 Taina Vuorinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
 Mika Lindgren, TEM, siht.
 Heli Määttänen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 Janne Kesälahti, Uudenmaan ELY-keskus
 Vesa Jouppila, Pirkanmaan TE-toimisto
 Johanna Sommarberg, TAHE
 Jarmo Palm, TEM
 Matti Hermunen, TEM

Työryhmä käyttää apunaan TEM:n hallinnonalan asiantuntijoita sekä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ohjausryhmänä hankkeelle toimii HAUIS-valmisteluryhmä.


 Kansliapäällikkö Erkki Virtanen

 Teollisuusneuvos Marja Riitta Pihlman

JAKELU

Hankeryhmään nimetyt

TIEDOKSI

TEM; kansliapäällikkö, osastot
 LVM
 YM
 MMM
 OKM
 SM
 Liikennevirasto
 Tekes
 Mavi
 Evira
 ELY-keskukset
 ELY-intranet
 Henkilöjärjestöjen pääluottamusmiehet

