



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Maakunta- ja sote-uudistuksen digimuutosohjelma

Muistio

27.2.2019

Digimuutosohjelman johtoryhmän kokous

Aika keskiviikko 27.2.2019 klo 12.30-15.30

Paikka VM, Mariankatu 9, nh. Jakovara

Osallistujat

Puheenjohtaja:

Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori, budjettineuvos Tomi Hytönen, VM (x)

Varapuheenjohtaja:

Johtaja Minna Saario, STM (x)

Jäsenet:

Budjettineuvos Annika Klimenko, VM (x)

- varajäsen budjettineuvos Riku Jylhänkangas, VM (-)

Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, TEM (x)

- varajäsen neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM (-)

Tietohallintojohtaja Tapio Aaltonen, SM (-)

- varajäsen ohjaus- ja kehittämisjohtaja Taito Vainio, SM (x)

Vesihallintojohtaja Kai Kaatra, MMM (-)

- varajäsen tietohallintojohtaja Antti Vertanen, MMM (x)

Tietohallintojohtaja Jukka Litmanen, YM (x)

- varajäsen kehittämisjohtaja Juho Korpi, YM (-)

ICT-vastuuvalmistelija Juhani Heikka, Pohjois-Pohjanmaan liitto (x)

- varajäsen kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun liitto (-)

Toimialuejohtaja Tanja Witick, Keski-Pohjanmaan liitto (x)

- varajäsen Pia Haglund, Pohjanmaan liitto (-)

Tietohallintojohtaja Ari Pätsi, Etelä-Pohjanmaan liitto (x)

- varajäsen suunnittelija Maarit Pirttijärvi, Lapin liitto (-)

Muutosjohtaja Markus Sovala, Uudenmaan liitto (x)

- kehittämisjohtaja Kari Luostarinen, Keski-Suomen liitto (-)

Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén, Päijät-Häme (-)

- varajäsen projektipäällikkö Tarja Nousiainen, Kymenlaakson liitto (-)

Sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen, Pohjois-Savon liitto (-)

- varajäsen tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen, Etelä-Savon ml. (x)

Pysyvät asiantuntijat:

Tietojohdaja Pekka Kahri, THL (-)

- varajäsen kehittämisspäällikkö Aleksy Yrttiaho, THL (-)

Johtaja Joonas Kankaanrinne, VRK (x)

- varajäsen kehityspäällikkö Mikko Pitkänen, VRK (x)

Muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kela (x)



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

- varajäsen ICT-johtaja Marina Lindgren, Kela	(-)
Toimitusjohtaja Kalle Toivonen, Vimana Oy	(-)
- varajäsen Mari Fallström	(x)
Toimitusjohtaja Harri Hyvönen, SoteDigi Oy	(x)
- varajäsen kehitysjohtaja Päivi Hokkanen, SoteDigi Oy	(-)
Erityisasiantuntija Jani Heikkinen, VM/Maakuntatieto-ohjelma	(x)
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, VM/LUOVA valmistelu	(x)
Erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, VM/JulkiCT digimuutosohjelma	(-)
Erityisasiantuntija Vesa Lipponen, VM/JulkiCT digimuutosohjelma	(x)
Erityisasiantuntija Markku Heinäsenaho, STM/Diti	(x)
- varalla Mikko Huovila, STM	(-)
Sihteeristö ja viestintä:	
Erityisasiantuntija Sanna Vähänen, VM/JulkiCT digimuutosohjelma	(x)
Suunnittelija Lotta Sjöblom, VM/JulkiCT digimuutosohjelma	(x)
Verkkoviestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää, STM	(-)

Asialista

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Tilannekatsaus, tietojohdamisen kokonaisuus

Esittelijä: Tomi Hytönen, VM

TEM:n edustaja kommentoi edellisen kokouksen pöytäkirjan kirjausta asiakohdassa 2 koskien Viman CRM:n etenemistä. Kirjauksen perusteella TEM:n yritys CRM voidaan sekoittaa Viman yhteisöasiakkuushankkeeseen. TEM:n edustaja toimittaa ehdotuksen päätöslauselmaksi ja asiakohta 2 hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Muita osin pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

Puheenjohtaja esitteli mallin tiedolla johtamisen kokonaisuuden yhteensovituksesta.

Päätös: Pöytäkirja hyväksyttiin edellä mainituilla huomioilla. Tietojohdamisen kokonaisuus merkittiin tiedoksi.
2. Viitearkkitehtuuri version 1.5 hyväksyminen

Esittelijä: Päivi Virtanen, VM

Maakuntien viitearkkitehtuurin versio 1.0. hyväksytty 6/2018 digimuutosohjelman johtoryhmässä ja sen jälkeen täydennetty ja ajantasaistettu hankkeen työsuunnitelman ja kevään 2018 lausuntokierroksen kommenttien mukaisesti. Päivitetty aineisto ollut kommentoitavana hankeryhmällä ja arkkitehtuuriverkostolla.

Virtanen esitteli ehdotuksen jatkotyöksi.



Päätös: Maakuntien viitearkkitehtuuri versio 1.5 sekä jatkotyöehdotus hyväksyttiin.

3. Maakuntien hankesalkun tilannekatsaus (30 min)

Esittelijä: Sanna Vähänen, VM

Vähänen esitteli yhteenvedon maakunnallisista hankkeista, kuinka ne etenevät sekä keskeiset aikaansaannokset. Käytiin lyhyesti läpi kansallisten hankkeiden eteneminen.

Keskustelussa nostettiin esille, että tilanne pahenee maakunnissa henkilöstön osalta ja resurssiriski on merkittävä. Uudenmaan osalta nostettiin esille, että rahaa tarvitaan, mutta myös henkilöstöä lähtee. Eduskunnan päätöksiä odotetaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Rahoituksen tilanne, Sote-järjestelmien kustannusten konsolidointi

Esittelijä: Vesa Lipponen, VM

Lipponen esitteli alustavan ehdotuksen maakuntien rahoituksesta vuodelle 2019. Rahoituspäätöksiä ennen lakien hyväksymistä ei ole tarkoitus tehdä. Skenaariot yleiseen tilanteeseen liittyen:

- a. uudistus etenee suunnitellusti (maakunnat 1.4. käyntiin)
 - 2018 rahoituksen puuttuva osa myönnetään maakunnille jotka ilmoittavat tarvitsevansa rahoitusta ja raportoivat rahoituksen käytön tilanteen. 2019 toimeenpanosuunnitelmien pohjalta valmistellaan rahoituspäätös mahdollisimman nopeasti kattamaan koko vuoden tarve.
- b. uudistus ei etene eduskunnassa (maakunnat eivät käynnisty)
 - Ennen uusia rahoituspäätöksiä on selvitettävä poliittinen tahtotila ja myös juridinen mahdollisuus ns. siltaamiseen. Uusia rahoituspäätöksiä ei tehdä (sekä 2018 että 2019 raha)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Kansallisten toimijoiden roolit ja tehtävät: Vimanan, SoteDigin, ja KELAn ja VRK:n hankkeiden tilannekatsaus

Esittelijät: Harri Hyvönen/SoteDigi, Mari Fallström/Vimana, Marjukka Turunen/KELA ja Mikko Pitkänen/VRK

Tilannekatsausten esittelyt.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Seuraava kokous ke 27.3.2019 klo 12.30-15.30, VM, Mariankatu 9, nh. Jakovara

Puheenjohtaja Tomi Hytönen

Jakelu Johtoryhmän jäsenet, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit

**MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS
LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN**