




Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke Valtiokonttorin tilannekatsaus

Seurantaryhmä 11.5.2023
Mari Näätsaari
Valtiokonttori




Valtiokonttori
Statskontoret
State Treasury

Sisältö


1. Tietojärjestelmäkehitys
2. Käyttöönnotot
3. Sanasto
4. Tiedon toimittamisvelvoitteen toimeenpano



Kehityksen valmiusaste



Tiekartta



Ominaisuuskohtainen suunnitelma

Huhtikuu

- Maksamisen toteutuksen viimeistely (pl. Maksatushakemukset)
- Tietomallieditorin toteuttaminen
- Tutkiavustuksia-palvelun ja tietojen siirtämisen kehittäminen
- Avustusasialistojen jatkokehitys

Touko-kesäkuu

- Tietomallieditorin toteuttaminen
- Tutkiavustuksia-palvelun ja tietojen siirtämisen kehittäminen
- Maksatuspäätösperusteisen maksamisen kehittäminen
- Suomi.fi kirjautuminen Hallinnoipuolelle

Elokuu-Joulukuu

- Tietomallieditorin viimeistely (tavoite valmistumiselle 8/23)
- Maksatuspäätösperusteisen maksamisen kehittäminen (tavoite valmistumiselle 8/23)
- Tutkiavustuksia-palvelun viimeistely
- Massatoiminnot (esitys ja päätös)
- Arvioinnin muutokset
- Oikaisun ja muutoshakemusten käsittely
- Suomi.fi kirjautuminen Hallinnoipuolelle

- **Epävarmaa vielä ehditäänkö:**
- Lausuntotyökalu

Pidemmälle mentäessä suunnitelman tarkkuus vähenee.
Priorisointia tehdään jatkuvasti ja tehtävien järjestys voi muuttua.

Tietojärjestelmäkehityksen tilanne

- Avustusten maksamisen kehittäminen on valmis ja jatkossa maksaminen hoidetaan Palkeiden liittymien kautta niin, että maksu- ja kirjanpitoliedot siirtyvät tietojärjestelmästä automaattisesti Palkeisiin.
 - Maksatushakemukset ja niiden käsittely toteutetaan kesän aikana
- Tietomallieditori (ent. konfigurointikäyttöliittymä) ja tutkiavustuksia.fi on saatu työn alle ja etenevät suunnitellusti.
- Edellä mainittujen lisäksi seuraavien kuukausien aikana on priorisoituna massakäsittelyt sekä oikaisun ja muutosten käsittely. Lausuntotyökalu pyritään saamaan työn alle syksyn aikana.

Käyttöönottojen tilannekuva

Käyttöönnotot	Tulevat tehtävät käyttöönotoissa
<p>Museoviraston pilottihaku tuotantoon 15.3. aikataulussa</p> <p>OKM:n pilotin osalta käynnissä oikaisuvaatimusten käsittely järjestelmän ulkopuolella.</p> <p>UM:n ja PSR:n pilotin osalta käynnissä päätöksenteko ja maksatus</p> <p>Säännöllisistä hauista koottu lista => sieltä löytyvät tulevat pilotit</p> <p>Keskusteltu asiakkaiden kanssa tulevista mahdollisista piloteista.</p>	<p>MV:n hakemusten käsittely</p> <p>UM:n pilottihaun uudelleenjulkaisu tulossa keväällä</p> <p>OKM:n päätöksiin liittyvien virheiden korjaus</p> <p>Syksyn käyttöönottojen valinta</p>
Muut toimenpiteet	Tulevat muut toimenpiteet
<p>Tiedontoimitusvelvoitteeseen liittyvät tilaisuudet käynnistetty ja ohjeen ensimmäiset versiot tehty.</p> <p>Uusien asiakkaiden mukaantuloa valmistellaan (YM ja ARA)</p> <p>Osa suunnitelluista käyttöönottajista siirtyvät tuonnemmaksi (TEM ja maakuntien liitot)</p> <p>Valmennukset pidetty johdolle ja asiantuntijaryhmille 1-5. Yksi ryhmä vielä jäljellä toukokuussa.</p> <p>Kehitysehdotusten käsittely- ja hallintamallia kehitetty</p>	<p>Valmennusten toteuttaminen suunnitelman mukaan</p> <p>Tiedontoimitusvelvoitteeseen liittyvien ohjeiden teko ja infotilaisuudet jatkuvat</p> <p>Kehitysehdotusten käsittely- ja hallintamallin toimeenpanon käynnistys</p>
Nostot	
Järjestelmän puuttuvat ominaisuudet siirtäneet pilotteja eteenpäin (OKM ja Taike). OKM luopui pilotoijan roolista.	

Valtionavustustoiminnan sanasto, 2. laajennettu laitos

- Julkaistu huhtikuussa
- VM-julkaisusarjaan Valto-palvelussa <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-246-8>
- DVV:n Sanastot-palvelussa <http://uri.suomi.fi/terminology/vasanasto/terminological-vocabulary-0>
- Valter termipankissa <https://valter.sanakirja.fi/>
- TEPA-termipankissa <https://termipankki.fi/tepa/fi/>
- Käyttöönottoja tuetaan julkaisemalla sanastosta kieliversio-kokonaisuudet Valtiokonttorin ja VA-hankkeen kotisivuilla
- Sanaston uusia sisältöjä tullaan esitellään blogi-kirjoituksilla, jotka julkaistaan Valtiokonttorin alustalle. Ensimmäinen teksti julkaistu
 - <https://www.valtiokonttori.fi/blogi/vaikutus-vai-vaikuttavuus/>

Tiedon toimittamisvelvoitteen toimeenpano

- Velvoite tulee voimaan 10/2023 alkaen
- Pidetty 2 infotilaisuutta, joissa käsitelty asetusta ja velvoitetta yleisellä tasolla sekä tiedon toimittamista teknisestä näkökulmasta
- Seuraavat infotilaisuudet:
 - 28.4. Hakujen tietojen syöttäminen ja hakuilmoituksen julkaiseminen
 - 24.5. Avustusasioiden tietojen toimittaminen VA-järjestelmään
- Aineistot jaetaan VK:n sivuilla [Valtionavustusten avoin tietovaranto – Tutkiavustuksia.fi - Valtiokonttori](#)
- Lisäksi käynnissä viranomaiskohtaisia tarkempia keskusteluja




Valmennukset 2022- 2023

Antti Seppänen

11.5.2023

Seurantaryhmän kokous




Valmennusten sisältö ja toteutustavat

- Kohderyhminä asiantuntijat (2½ pv) ja johtajat (1 pv)
- Sisältönä va-toiminnan uuteen toimintamalliin liittyen
 - Hyvä hallinto
 - Tietojohtaminen
 - Ilmiö- ja vaikutuslähtöisyys
- Toteutustapana lähi- ja etävalmennus
 - Kevät ja syksy 2022: pääosin etänä ½ pv kerrallaan
 - Kevät 2023: pääosin läsnä kokonainen päivä kerrallaan


Osallistujia

- Yhteensä 17 virastosta (PSR, UM, OKM, STM, MMM, OM, Traficom, AVIt (6 kpl), ARA, Taike, MV, THL)
 - Kevät 2022: 30 + 10
 - Syksy 2022: 57 + 9
 - Kevät 2023: 100 + 15
 - Ennuste syksylle 2023: n. 100 – 150 + 15
- Yhteensä siis n. 500 htp




Palautteet kevät 2023

Koulutusten NPS:
Miten todennäköisesti suosittelisit koulutusta kollegallesi tai jonkin muun viraston samaa työtehtävää tekeväälle?



Mikä valmennuksen teemoista oli hyödyllisin?



Kevään ryhmien 3 ja 4 palaute

Toteuttajat

- Valtiokonttori, VM, HAUS ja hankkeen palvelumuotoilijat mm. CSC, Solita, Digia, NHG – Salivirta.
- Kiitokset palautteita antaneille!

