



VALTIOVARAINMINISTERIÖ  
FINANSMINISTERIET

# Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi – tilannekatsaus syksyllä 2020

Seurantaryhmän kokous 9.10.2020

Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke 2019-2023/Tuula Lybeck

# Hankkeen projektien tilanne

1. Valtionavustustoiminnan sanaston ensimmäisen osan valmistuminen ja käyttöönotto
2. Järjestelmätoteutusprojektin tilanne
3. Lainvalmistelu
4. Toimintamallin uudistus
5. AI
  - automatiikka- ja keinoälyarkkitehtuuria ryhdytään valmistelemaan
6. Palvelutuotanto
  - Suunnittelu on käynnistetty Valtiokonttorin kanssa
7. Muuta:
  - käyttöönottoaikataulujen suunnittelu
  - jatkuvan palvelun kustannusten mallin valmistelu

# 1. Valtionavustustoiminnan sanaston ensimmäisen osan valmistuminen ja käyttöönotto

# Valtionavustustoiminnan sanaston lausuntokierros

- Valtionavustustoiminnan sanastosta on ollut keväällä 2020 lausuntokierroksella sanastoluonnos, jossa oli käsitteitä kolmella kielellä seuraavista kokonaisuuksista:
  - Valtionavustuslajit
  - Valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä
  - Valtionavustuksiin liittyvää toimintaa
  - Valtionavustuksiin liittyviä toimijoita
  - Valtionavustusasian käsittely
  - Valtionavustuksiin liittyviä asiakirjoja

# Lausuntojen ja muutoksien käsittely

- Lausuntoja saatiin 24 toimijalta yhteensä 241 kpl.
- Lausuntokierroksen jälkeen sanastosta on yhdessä asiantuntijoista koostuvan työryhmän kanssa koostettu päivitetty versio kolmessa kolmen tunnin työpajassa.
- Työpajoissa hyväksytyjen muutosten kirjaamiseen ja käännösten tarkasteluun käytetään vielä muutamia viikkoja.
- Vuoden 2020 loppuun mennessä sanaston ensimmäinen osa on valmis julkaistavaksi.

# Seuraavat vaiheet

1. Sanaston valmistunut osa hyväksytään lausuntokierroksella saadun palautteen huomioimisen jälkeen käyttöönotettavaksi. Otetaan sanasto käyttöön hankkeessa tuotettavassa tietojärjestelmässä ja pilottihauissa.
2. Suositellaan vahvasti sanastomukaisen käsitteistön ja käännösten käyttöä kaikessa valtionavustustoiminnassa ja viestitään sanaston käyttöönotosta mm. hankkeessa syntyneiden verkostojen välityksellä. Tarvittaessa järjestetään myös sanastoa koskevia informaatio- ja koulutustilaisuuksia.
3. Julkaistaan sanaston valmistunut osa seuraavasti:
  - Hankkeen muiden tehtävien tueksi (pdf-tiedosto)
  - Valtioneuvoston termipankki Valterissa tukemaan valtionavustuksiin liittyvää käännöstyötä
  - Sanastokeskuksen ylläpitämässä TEPA-termipankissa
  - Sanastot.suomi.fi palvelussa

# Sanastyö jatkuu

- Syksyn aikana työpajatyö jatkuu ja käsittelistöä syvennetään mm. vaikuttavuuteen ja talouteen liittyvään sanastoon
  - Lausuntokierrokset

## 2. Järjestelmätoteutusprojektin tilanne




# Toteutusprojektin tilanne 1/2

- Hankinnan tuloksena toimittajaksi valikoitui Solita
- Tiimi aloitti työt elokuussa
- Tiimissä on 12 ihmistä seuraavilla rooleilla
  - Scrummaster
  - Sovelluskehittäjä (6 kpl)
  - Testausasiantuntija
  - DevSecOps-arkkitehti
  - UX/CX –asiantuntija
  - Tietokanta-asiantuntija
  - Palvelumuotoilija
- Ketterän kehityksen tiimi on moniosaajatiimi ja käytännössä osaamista (esim. tietoturva- ja tietokantaosaamista) on laajemmin kuin yllä mainitut roolit kuvaavat
- Ketterä kehitys edellyttää tiettyä joustavuutta, johon olemme sopimuksellisesti varautuneet. On olennaista, että kehittäjätiimin kokoonpanoa voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa.

# Toteutusprojektin tilanne 2/2

- Arkkitehtuuri-ratkaisut ja yhteensopivuus Valtiokonttorin kanssa tehty
- Tekniset ympäristöt on rakennettu ja pohja kehitystyölle on valmiina
- Monitoimittajaympäristön roolit on tunnistettu ja yhteistyö aloitettu
- Yhteiset toimintatavat on päätetty
- Tiekarttaa on hahmoteltu syksyn osalta. Ensimmäiset toteutettavat asiat on päätetty ja tarkennettu

# Tiekartta syksy 2020



Valmistelevat työt: Arkkitehtuuri, Tietoturva, tekniset- ja kehitysympäristöt...

Epic: Haun perustaminen ja perustiedot

Epic: Haun perustaminen ja julkaisu  
Rahoituslähteet, ehdot ja rajoitukset, arviointikriteerit

Epic: Haun hakemusten tietomallien määrittely



Syksy 2020

# 3. Lainvalmistelu

# Katsaus lainsäädännön muutosten tilanteeseen

- HE-luonnosta on valmisteltu lainsäädäntöjaostossa ja hanketoimistossa VM:n lainsäädäntöjohtaja Jouko Narikan johdolla.
- Lausuntokierros on tarkoitus toteuttaa loppuvuoden aikana siten, että HE voitaisiin antaa eduskunnalle kevätistuntoisuuden alkupuolella
- HE:n sisältönä olisi uuden VA-tietojärjestelmää koskevan luvun (6 a luku) lisääminen valtionavustuslakiin sekä valtiokonttorista annetun lain muuttaminen
- Valtionavustuslain uudet säännökset koskisivat VA-tietojärjestelmän pääsisältöä ja Valtiokonttorin ylläpitovastuuta, valtionapuviranomaisten velvoitteita, henkilötietojen tallentamista, tietoaineistojen säilytystä sekä tarvittavia siirtymäaikoja

# 4. Toimintamallin uudistus

# Toimintamallin jatkosuunnittelu

- Kansliapäällikkökokous hyväksyi VA-toimintamallin strategiset linjaukset 16.6.
- Kehitystyön tavoitteena on edellytysten luominen saumattomasti toisiinsa liittyvien uuden VA-toimintamallin, toimintakulttuurin muutoksen ja vaikuttavuuden implementointityölle (jalkauttaminen).
- Toimintamalli on otettu tarkempaan tarkasteluun strategisesta, taktisesta ja operatiivisesta näkökulmasta. Kaikkia osa-alueita kehitetään rinnakkain.
  - Operatiivinen – mm. toiminnallinen määrittely
  - Taktinen – mm. juridis-hallinnolliset kysymykset
  - Strateginen – suunnittelu, ilmiöt, dialogi, arviointi

# Syksyn tehtäviä

- Tänä syksynä myös taktisen ja strategisen tason suunnittelua nivotaan osaksi järjestelmäkehitytyötä.
- Hakijan palvelupolku
- Haeavustuksia ja Tutkiavustuksia –suunnittelu
- Talouden kustannusmallit
- Hakijaryhmistä järjestöjen ja kuntien valtionavustuskäytänteet keskiössä



# Järjestöjen valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaosto

- Valtakunnallinen järjestöseminaari pidettiin to 10.9.2020; osallistuminen sekä paikan päällä että suoratoiston kautta. Osallistujia yhteensä yli 250 hlöä. Puhujina mm. oikeusministeri, kuntaministeri ja valtiovarainministerin valtiosihteeri. Seminaarista on tallenteet.
- Kyselyt rahapelituotoista avustuksia myöntäville ministeriöille ja avustuksia saaville tahoille ovat analyysivaiheessa. Sekä viranomaiset että järjestöt nostavat esiin, että toiminta-avustus tulisi voida myöntää pidempiaikaisesti kuin 1 vuosi/avustus. Myös raportointiin molemmat osapuolet toivovat sujuvuutta.
- Järjestöt toivovat vaikuttavuuden mittaamista myös toiminta-avustuksiin.
- OM:n VN-TEAS-tutkimus järjestöistä julkistetaan lokakuussa; muutos järjestötyössä: nykytoiminta edellyttää osaamista ja ammattipätevyyttä.

# Järjestöjaoston väliraportin valmistelu

- Väliraportin luonnos sisältää tällä hetkellä toimintaympäristön kuvausta.
- Seuraavaksi jaostossa valmistellaan konkreettisia ehdotuksia, jotka perustustuvat toimeenpantuihin kyselyihin sekä työpajoihin.
- Väliraporttiluonnos tuodaan ohjausryhmän käsiteltäväksi 24.11.2020 kokoukseen.
- Väliraportti lähetetään lausuntokierrokselle vuoden 2021 alussa.

# Valtionavustushankkeen hanketoimisto

**Tuula Lybeck** (hanketoimiston johtaminen), puh. 029 553 0595, 040 865 8535

**Merja Irjala** (projektikoordinaatio, hankinnat, sopimushallinta, viestintä, palvelutuotantomalliselvitys, tiekartta yms.)  
puh. 029 553 0622, 050 569 1289

**Satu Lindberg** (sanastotyö, tietomallit, toiminnallinen määrittely) puh. 029 553 0053, 050 325 4649

**Joose Niemi** (ICT, tietoturva, arkkitehtuuri) puh. 029 553 0472, 050 517 8109

**Jaana Walldén** (toimintamallit, strategisuus, vaikuttavuus) puh. 029 553 0543, 050 305 7466

**Marita Virtanen** (talous ja raportointi, hallinnollis-juridinen yhtenäisyys) puh. 029 5530 415, 050 300 9306

**Anu Mäkinen** (VA-tietojärjestelmätyön tuoteomistaja) puh. 029 5530 628, 050 476 6460


**Ulla Suomela** (kuntien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisjaosto) puh. 029 553 0178, 050 307 0325

**XX YY** (järjestöjen valtionavustuskäytäntöjen kehittämisjaosto) puh.

Hankkeen nettisivut: <https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen>

Kaikki sähköpostit: [etunimi.sukunimi@vm.fi](mailto:etunimi.sukunimi@vm.fi) / Hankkeen yhteinen sähköpostiosoite: [valtionavustushanke@vm.fi](mailto:valtionavustushanke@vm.fi)

# Selkein tavoittein kohti asiakaslähtöistä yhteistyötä



Yhteiskehittämisen periaatteilla luodaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja toimivaa palvelukulttuuria



VALTIOVARAINMINISTERIÖ  
FINANSMINISTERIET

**Kiitos!**