


**Pöytäkirja**

25.10.2021

 VN/10384/2019  
 VN/10384/2019-VM-394

**Hankkeen ohjausryhmän kokous**

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi -hanke

Aika 13.10.2021 klo 12-14

Paikka Teams

 Läsnä Vesa Lipponen VM puheenjohtaja  
 Jouko Narikka VM varapuheenjohtaja  
 Tuula Lybeck VM ohjausryhmän sihteeri  
 Max Hamberg VNK  
 Anu Häkli YM, Tiina Kotonen-Pekkanen sijaan  
 Johanna Herrala SM  
 Lassi Kauttonen STM  
 Kalervo Koskimies OKM  
 Esko Mustonen VM  
 Jukka Nummikoski MMM  
 Emmi Nykänen LVM  
 Olli-Pekka Rissanen VM  
 Petri Saarukka PLM  
 Juha Saunamäki OM  
 Suvi Savolainen VM  
 Tomi Särkioja UM, Titta Majan sijaan  
 Päivi Tommila TEM  
 Timo Laitinen Valtiokonttori, asiantuntijajäsen

## Esittelijät:

 Merja Irjala VM  
 Ulla Suomela VM  
 Jani Heikkinen VM  
 Antti Seppänen Valtiokonttori  
 Leena Rantala VM  
 Marita Virtanen VM  
 Joose Niemi Valtiokonttori  
 Mari Näätsaari Valtiokonttori

## Muut asiantuntijat:

 Mikko Lehtonen VM  
 Jaana Walldén VM

## Poissa:

Outi Luoma-Aho VM

**Postiosoite**  
**Postadress**  
**Postal Address**  
 Valtiovarainministeriö

**Käyntiosoite**  
**Besöksadress**  
**Office**
**Puhelin**  
**Telefon**  
**Telephone**
**Faksi**  
**Fax**  
**Fax**
**s-posti, internet**  
**e-post, internet**  
**e-mail, internet**

 PL 28  
 00023 Valtioneuvosto

 Snellmaninkatu 1 A  
 Helsinki

 29 516 001  
 35 829 516 001

valtiovaraministerio@vm.fi

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

## 2 Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin 6.10.2021 päivätty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Todettiin, että asiakootaan 4 on lisätty kaksi seurantaryhmän jäsenmuutosta, jotka hanke on saanut tietoonsa esityslistan lähettämisen jälkeen.

## 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 6/2021 (19.8.2021) pöytäkirja.

## 4 Ohjaus- ja seurantaryhmän jäsenten muutokset

Todettiin edellisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen ilmoitetut jäsenmuutokset:

- Ohjausryhmän puheenjohtajaksi nimetty tietojohdaja Vesa Lipponen Irja Peltosen sijalle.
- Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n jäseneksi seurantaryhmään on nimetty toimialajohtaja Ilkka Kantola Sari Elomaa-Sirenin sijalle.
- Metropolia Ammattikorkeakoulun jäseneksi seurantaryhmään on nimetty kokonaisarkkitehti Sofia Eskola Anna-Maria Viikunan sijalle.
- Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen jäseneksi seurantaryhmään on nimetty rahoituksen päällikkö Heli Huuhka Kimmo Huovisen sijalle.
- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jäseneksi seurantaryhmään on nimetty yksikön päällikkö Raisa Erma.
- Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton jäseneksi seurantaryhmän on nimetty kuntakehityspäällikkö Seppo Tiainen.
- (lisäys esityslistan lähettämisen jälkeen) Anna Munsterhjelm Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssista palaa seurantaryhmän jäseneksi
- (lisäys esityslistan lähettämisen jälkeen) Päivi Väisänen-Haapanen Kuntaliitosta toimii Jaana Viemerön sijaisena tammikuun loppuun 2022 saakka

Todettiin, että hankkeen asettamispäätöstä on muutettu koskien ohjaus- ja seurantaryhmän jäseniä syyskuun loppuun mennessä ilmoitettujen jäsenmuutosten osalta.

## 5 Kuntajaoston väliraportti

Kuntajaoston väliraportti on julkaistu. Ulla Suomela ja Jani Heikkinen esittelivät tunnistetut kehittämisaalueet, joista jaosto työstää konkreettiset kehittämissuositukset.

Keskustelussa esille nousseita asioita:

- Käydyssä keskustelussa todettiin, että kuntajaoston väliraportin tulokset tuovat hyvin esille perustelut hankkeen asettamisen taustalla. Valtionavustustoiminnasta tullaan tulevaisuudessa saamaan laadukkaampaa tietoa, jota voidaan hyödyntää esim. poliittisessa ohjauksessa. Tulemme saamaan paremman näkymän myös mm. valtionavustusrahoituksen alueelliseen ulottuvuuteen, sekä siihen, että kaikki poliittikalohkot (aina kunnan itsensä tekemään poliittiseen ohjaukseen saakka) saavat mahdollisuuden hyödyntää tietoa valtionavustusrahoituksen suuntaamiseksi.
- Keskustelussa tuotiin myös esille, että kuntajaoston työllä on liittymäpintaa valtionvarainministeriön kuntapolitiikan tulevaisuustyöhön, jossa tarkastellaan kuntien ohjausta ja rahoitusta laajemmin. Yhteistyötä tehdään kuntajaoston kanssa.

## 6 Järjestötyöryhmän asettaminen jäsenistön osalta

Todettiin sähköpostimenettelyllä toteutettu järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävän työryhmän jäsenten nimeämistä koskeva päätöksenteko ja järjestötyöryhmää koskeva asettamiskirje.

Ohjausryhmän käsittely ja päätös koskien järjestötyöryhmän jäsenten nimeämisestä tehtiin sähköpostimenettelyllä. Aineisto jäsenille lähetettiin 23.9.2021 ja vastauksia pyydettiin 29.9.2021 mennessä. Päätösesitystä kannatettiin yksimielisesti. Järjestötyöryhmän asettamiskirje julkaistaan myös Hankeikkunassa ja jäsenet löytyvät Hankeikkunasta (<https://vm.fi/hanke?tunnus=VM100:00/2021>).

## 7 Kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelma

Tuula Lybeck, Ulla Suomela, Antti Seppänen ja Merja Irjala esittelivät kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelman yleisen mallin, joka koskee valtionavustusten toimintamalliin siirtymistä ja va-verkkopalveluiden käyttöönottoa.

Päätösesitys:

- Ohjausryhmälle esitettiin hyväksyttäväksi kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelman yleinen malli, joka koskee valtionavustusten toimintamalliin siirtymistä ja va-verkkopalveluiden käyttöönottoa.
- Ohjausryhmälle esitettiin hyväksyttäväksi kehittämis- ja käyttöönottoprojektin kustannusten jakautuminen hankkeen ja va-viranomaisen kesken.

Päätösesitykset hyväksyttiin. Kustannusten jakautumisen kohdan osalta päätettiin, että LVM, PLM ja UM lähettävät näkemyksensä viimeistään 15.10.2021 mennessä. Sähköpostitse vastaanotettujen vastausten mukaan LVM, PLM ja UM kannattavat kustannusten periaatetason jakautumista koskevaa esitystä.

Keskustelussa esille nousseita asioita:

- Jatkovalmistelussa ja aineiston tekstien laadinnassa tullaan huomioimaan enemmän toimintamallia omaan va-toimintaansa soveltavan ja implementoivan va-viranomaisen näkökulmaa ja sitä, että va-viranomaiset tekevät organisaatiossaan yhteensovittamisen toimenpiteitä. Haetaan ilmaisutapaa, jossa va-viranomaisessa syntyisi uusi va-toiminnan toimintamalli.
- Kustannusten yleistä jakautumista va-viranomaisen ja hankkeen kesken pidettiin perusteltuna.
- Keskustelussa useat jäsenet toivat esille sen, että konkreettisempia tietoja kaivataan sekä kehittämis- ja käyttöönottoprojektiin sitoutuvista htv/http-määristä (mitä resursseja projektin eri tehtävien vaiheisiin edellytetään ja asiantuntijoilta vaadittavista työmääristä) sekä miten hankkeen hyötyjen realisoituminen näyttäytyy kustannuksien näkökulmasta. Va-viranomaisten omaan budjettiin liittyä myös esim. se, saadaanko koko avustustoiminta va-verkkopalveluiden piiriin vai jääkö käyttöön ja missä määrin omia tietojärjestelmiä.
- Kehittämis- ja käyttöönottoprojektien ohjausryhmässä (kopryssa) toivottiin keskusteltavan yksityiskohtaisemmin asiasta myös. Lisäksi käsittelyä kustannuksista toivottiin kansliapäällikkökokouksessa.
- Puheenjohtaja toi esille, että aineiston ja päätösesitysten ennakokäsittelyä tulisi tehdä ennen ohjausryhmän kokousta, jolloin päätösesitykset voidaan käsitellä kokouksessa.

## 8 Avustuksen käyttöä koskevien ns. vakioehtojen käsittely VA-verkkopalveluissa

Tuula Lybeck, Marita Virtanen, Leena Rantala ja Joose Niemi esittelivät hallinnollis-juridisten asioiden valmisteluun liittyen valtionavustuksen käyttöä koskevien yleisten ehtojen (ns. vakioehdot) käsittelyä VA-verkkopalveluissa.

Päätösesitys:

- Ohjausryhmälle esitettiin hyväksyttäväksi periaate, että valtionavustuksen käyttöä koskevien vakioehtojen otsikkotason rakenne yhdenmukaistetaan eli se tulee olemaan kaikille va-viranomaisille yhteinen. Tämä tarkoittaa sitä, että määritellään ja va-verkkopalveluihin toteutetaan yhteinen kiinteä ylä- ja alaotsikkorakenne.
- Otsikoiden alla tarkemman tason ehtosisällöt ovat joustavasti muokattavissa. Jatkovalmistelussa (yhteiskehittäminen) kuitenkin selvitetään, onko tunnistettavissa ehtosisältöjä, jotka on tarkoituksenmukaista yhdenmukaistaa kaikille. Tällä tavoitellaan va-viranomaisten työn helpottamista ja tehostamista ehtojen sisällön laadinnassa.
- Valmistelua ja määrittelyä jatketaan tämän periaatteen mukaisesti. Tavoitteena on, että tuotoksia pilotoidaan ensimmäisen kerran keväällä 2022 tapahtuvan hakemisen ja käsittelyn pilotoinnin yhteydessä. Valmistelun ja pilotoinnin yhteydessä mahdollisesti esille nousevat asiat tuodaan ohjausryhmän käsittelyyn.

Päätösesitykset hyväksyttiin.

Keskustelussa esille nousseita asioita:

- Vakioehtoja ja tietojen rakenteellisuutta pidettiin tärkeänä.
- Esille nostettiin muutosten mahdollisuus tarpeiden ilmentyessä (otsikkorakenteen lopullisuus vs. mahdolliset muutostarpeet). Hankkeen asiantuntija vastasi, että verkkopalveluiden kehityksessä huomioidaan se, että otsikkotasoihin tai ehtosisältöihin voi tulla muutoksia, joita hallinnoidaan hallintamallin mukaisesti.
- Tiedusteltiin voiko viranomaisen ylläpitää useampia vakioehtoja, joista sitten joku valitaan haulle. Hankkeen asiantuntija vastasi, että voi olla useammat vakioehdot, joista sitten joku kiinnitetään haulle.

## 9 Tiedoksi annettavat asiat

Ohjausryhmälle annettiin tiedoksi seuraavat asiat:

Johanna Herrala kertoi haun julkaisun pilotoinnin käynnistymisestä Palosuojelurahaston valmistelun näkökulmasta. Puheenvuorossa käytiin läpi erityisesti vaikutusketjun implementointia haun sisällön laadintaan.

Jouko Narikka kertoi HE:n valmistelun tilanteen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi viikolla 42.

Mari Näätsaari kertoi tilannetiedon kirjanpitokäytäntöjen kehittamisestä. Asia on viety talouspalvelujen ryhmälle Valtiokonttorissa, ja asiaan voidaan palata seuraavissa ohjausryhmän kokouksissa. EU:n elvytys- ja palautussuunnitelmaan liittyviä tehtäviä on priorisoitu.

Osana jaostojen kuulumisia Mari Näätsaari kertoi, että ICT-jaoston toiminta on päätetty.

Muina tiedoksiannettavina asioina annettiin hankkeen laatima raportointi Hankesalkku-palveluun ajasta 04-08/2021 ja Minne menet valtionavustustoiminta –tilaisuus, joka järjestetään 2.11.2021.

## 10 Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

## 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Seuraava ohjausryhmä kokous on 8.12.2021, ja se järjestetään etäkokouksena. Kevään 2022 kokoukset kalenteroidaan pian.

Seuraava seurantaryhmän kokous on 15.10.2021

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Tuula Lybeck, hankejohtaja, ohjausryhmän sihteeri

Liitteet	-
Jakelu	Ohjausryhmän jäsenet
Tiedoksi	Hanketiimi (VM ja VK) Hankeikkuna