




Valtionavustusten kehittämis- ja digitalisointihanke Valtiokonttorin tilannekatsaus

Seurantaryhmä 12.10.2023
Mari Näättsaari
Valtiokonttori




Sisältö

1. Tietojärjestelmäkehitys
2. Käyttöönnotot
3. Tiedon toimittamisvelvoitteen toimeenpano




1. Tietojärjestelmäkehitys

Valtiokonttori




Valtiokonttori
Statskontoret
State Treasury


Kehityksen valmiusaste



Tiekartta 8/2023




Tiekartta 2024



2. Käyttönotot

Valtiokonttori




Valtiokonttori
Statskontoret
State Treasury

	Ennakoiva valmistelu	Käynnistäminen	Selvittely- ja analyysi	Oppiminen ja työskentely		Palvelun käyttö		Huomautus
				Valmennus	Muutoksien toteutus	Pilottihaku	Muut haut	
PSR								Yleisavustushaun toinen toteutus syyskuusta alkaen
UM								Useita hakuja tulossa syksyn ja alkuvuoden aikana va-palveluihin
OKM								Odottelee vielä palveluiden kehittymistä.
Taike								Pilotoi lokakuussa alkavalla haulla, haku myös englanniksi
MV								Seuraava haku marraskuussa
STM								Pilottihaku avautui 2.10.
MMM								TKI-hankkeet, haastavimmat haut selvityksessä. Pilottihaku 14.9.
THL								Hakuja vakiintuneille saajille -> mahd. nopeaan etenemiseen
YM								Projektiryhmän työ käynnistynyt
ARA								Projektiryhmä aloitti vkolla 35, pilottihakuehdokas nimetty

Valmis

Työn alla




	Ennakoiva valmistelu	Käynnistäminen	Selvittely- ja analyysi	Oppiminen ja työskentely		Palvelun käyttö		Huomautus
				Valmennus	Muutoksien toteutus	Pilottihaku	Muut haut	
TEM								Odottaa TEMin vastausta etenemisestä
Maakuntaliitot								Odottaa TEMin vastausta etenemisestä
AVI								Osallistuneet valmennukseen, tehty kypsyysarviointi
Traficom								Osallistuneet valmennukseen, tehty kypsyysarviointi. Ennakoiva valmistelu alussa.
OPH								Mukaan käyttöönottoprosessiin ja kopryyn syyskuusta
VM								Kontaktoitu – keskustelua jatketaan
OM								Pilottihaku tulossa marraskuun alussa
PLM								Kontaktoitu – sisäiset valmistellut
LVM								Kontaktoitu - sisäiset valmistelut

	Ennakoiva valmistelu	Käynnistäminen	Selvittely- ja analyysi	Oppiminen ja työskentely		Palvelun käyttö		Huomautus
				Valmennus	Muutoksien toteutus	Pilottihaku	Muut haut	
VNK								Kontaktoitu – keskustelu aloitettu
VK								Selvittelyä aloitettu
RVL								1. tapaaminen syyskuussa
Kavi								Kontaktoitu
Kansallisarkisto								1. tapaaminen syyskuussa



3. Tiedon toimittamisvelvoitteen toimeenpano

Valtiokonttori



Valtiokonttori
Statskontoret
State Treasury

Tiedon toimittamisvelvoitteen toimeenpano

- Velvoite tuli voimaan lokakuun alusta
 - Hakuilmoituksia Haeavustuksia.fi –palveluun on avattu ahkerasti
 - Päätösten tietoja voi toimittaa Tutkiavustuksia.fi –palveluun

Infotilaisuudet ja tuki

- Aikaisemmin aikataulutetut infotilaisuudet on nyt pidetty, ja tiedottaminen/ohjeistus jatkuu pääasiassa tukiklinikoiden kautta ja verkkosivuilta löytyvän ohjeistuksen kautta
 - Tulemme järjestämään vielä yhden tilaisuuden koskien Tutkiavustuksia.fi:n näkymiä/toimintoja
 - Viiden pidetyn infotilaisuuden tallenteet löytyvät täältä: [Valtionavustusten avoin tietovaranto – Tutkiavustuksia.fi - Valtiokonttori](#)
- Apua saa puhelimella/sähköpostilla:
 - Palvelupuhelin vastaa ma-pe klo 09 – 16, puh. 0295 50 3760
 - Sähköpostilla tuki.hallinnoivustuksia@valtiokonttori.fi
 - Tarvittaessa Teamsilla

Demoklinikat

- Demoklinikoissa käydään läpi aikaisempien infotilaisuuksien asioita
 - Ensimmäinen demoklinikka järjestetään jo 10.10.2023 klo 13-14
 - Tilaisuudet tallennetaan ja linkit lisätään Valtiokonttorin verkkosivuille
 - Aikataulut päivitetään Valtiokonttorin sivuille, ja kalenterikutsut lähetetään infotilaisuuksien jakelulistalle



Kiitos

