

Hankkeen keskeiset tehtävät syksyllä 2021 - ajankohtaiskatsaus

Tuula Lybeck
15.10.2021

Seurantaryhmä 5/2021



VALTIONAVUSTUKSET
STATSUNDERSTÖD

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

Haun julkaisun pilotointi on käynnistynyt

- Haun julkaisun pilotointi on käynnistynyt yhteistyössä Palosuojelurahaston (PSR) kanssa 20.9.
 - Haeavustuksia.fi-palvelu on julkaistu.
 - Samalla pilotoidaan Hallinnoiavustuksia.fi-palvelua, jossa hakuilmoitukset laaditaan.
- Pilotoinnin aikana PSR:ää on tuettu toimintamallin mukaisen hakuilmoituksen laadinnassa ja hakijaviestinnän kehittämistä.
- Hakijoille järjestetään syksyn aikana avoimia sparrauswebinaareja.
- Va-viranomaiselta ja hakija-asiakkailta kerätään palautetta palvelun käytettävyyteen ja muuhun liittyvistä havainnoista.



Kaikki valtionavustushaut yhdessä paikassa

Tervetuloa Haeavustuksia.fi-palveluun

Palvelussa testataan syksyllä 2021 Palosuojelurahaston Haeavustuksia.fi-palvelua. Huomaathan, että palveluun ei voi vielä kirjautua. Avustuksia.fi-palveluun ei voi vielä kirjautua. Avustuksia.fi-palveluun ei voi vielä kirjautua.

[Tietoa palvelusta](#)

Uusimmat hakuilmoitukset

[Yleisavustukset pelastusalan järjestöille ja muille vastaaville yhteisöille vuodelle 2022](#)

20.9.2021–15.10.2021 ● Käynnissä

Va-verkkopalveluiden kehittämisen painopisteet

- Seuraava, laajempi pilotointivaihe on keväällä 2022.
- Va-verkkopalveluiden kehittämisessä fokuksessa on tulevan pilotoinnin eli hakemisen ja käsittelyn toiminnallisuuksien kehittäminen.
- Työn alla on tutkiavustuksia.fi-palvelun teknisen toteutuksen suunnittelu.
- Varaudutaan harmaan talouden ehkäisyyn liittyvän lainmuutoksen aiheuttamiin tarpeisiin järjestelmäkehitystyössä.

Palvelutuotanto on käynnistynyt Valtiokonttorissa

- Palvelutuotanto Valtiokonttorissa on käynnistynyt samalla kun haun julkaisun pilotointi on käynnistynyt, ja verkkopalveluiden osalta on siirrytty tuotantoon ensimmäisten versioiden osalta.
- Palvelutuotannon kuvauksien, toimintatapojen sekä kehittämis- ja ohjaamismallin kehittämistä jatketaan, ja valmistellaan palvelutuotannon käynnistymistä hakija-asiakkaiden osalta keväällä 2022, kun hakeminen Haeavustuksia.fi-palvelussa käynnistyy.

Ensimmäiset kehittämis- ja käyttöönottoprojektit käynnistyvät

- Kehittämis- ja käyttöönottosuunnitelman yleinen malli on valmistunut, ja se koskee valtionavustusten uuteen toimintamalliin siirtymistä ja va-verkkopalvelujen käyttöönottoa. Sen perusteella projektit va-viranomaisten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan.
- Käyttöönottoja tukeva ohjausryhmä (kopry) on asetettu ja sen toiminta käynnistyy Valtiokonttorin johdolla lähiaikana.
- Hanke tulee käynnistämään kehittämis- ja käyttöönottoprojektit käyttöönottoryhmän 1 osalta.
- Syksyn aikana valmistellaan tiedon tallennusvelvoitetta koskeva käyttöönottosuunnitelma, joka koskee kaikkia va-viranomaisia (säädosluonnoksen mukaan v. 2023 alkaen).
- Lisäksi tarkennetaan toimintamallin valmennus ja sijoittuminen valmennusryhmiin koskien niitä va-viranomaisia, joille jää käyttöön oma va-toimintaa tukeva tietojärjestelmä.

Hallituksen esitys eduskunnan käsiteltäväksi

- HE esitys koskien valtionavustuslain ja Valtiokonttorista annetun lain muutoksia on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi lokakuussa.
 - Loppuvaiheessa tehty lisäyksiä liittyen henkilötietojen julkaisemiseen sekä lain nojalla muun valtionavustuksia myöntävän velvollisuuteen tallentaa tietoja
 - Aikataulutuksen tavoitteena on, että eduskunta ehtisi käsitellä lakiehdotuksen syysistuntokauden aikana.
- Valtioneuvoston asetuksen valmistelua jatketaan koskien tiedon tallentamisvelvoitteen tietosisältöä.
 - Työssä huomioidaan mm. TEMin ylläpitämän yritystukitietovarannon suhde va-verkkopalveluihin sisältyvien tietovarantojen kanssa.
 - Lisäksi synergiaedut on tunnistettu mm. Tiedejatutkimus.fi –palvelun kanssa.
 - Lainsäädäntöjaosto käsittelee syksyn aikana hankkeen valmistelutyön pohjalta asetusluonnosta

Va-toimintamallin kehittäminen

- Osana kehittämis- ja käyttöönottomallin vaiheiden sisällöllistä jatkotyöskentelyä tarkennetaan toimintamalliin liittyvien valmennuksien kokonaisuutta ja sisältöä sekä kypsyyssarviointin sisältöä ja toteutustapaa.
- Kehitetään va-toimintamallia ja verkoston yhteismallia painottaen toimintamallin loppuosan eli raportointi- ja tiedon jakaminen osa-alueeseen (vaikuttavuustiedon tuottamiseen liittyvä yhteistyö ja va-toiminnan tuloksista saatavan tiedon hyödyntäminen).

Hyvän hallinto valtionavustustoiminnassa

- Hyvän hallinnon periaatteet huomioidaan määrittelytyössä ja verkkopalveluiden kehittämisessä koko ajan, ja kehitystyö mahdollistaa tarkoituksenmukaisilta osin erilaiset prosessit.
- Hyvän hallinnon periaatteet ovat tärkeä osa kehittämis- ja käyttöönottoprojektien valmennuksien sisältöjä ja niihin liittyviä materiaaleja.
- Hanke on vahvistanut hallinnollis-juridisten asioiden valmistelun henkilöresursseja.
- Lainsäädäntöjaosto käsittelee syksyn aikana hankkeen valmistelemissä määrittelytyössä tarvittavia hallinnollis-juridisten toimintatapojen periaatteita.
 - Käsitellyssä ehdotus yhteisen vakioehtorakenteen käyttöönottamiseksi va-verkkopalveluissa.
 - Hanke käynnistää toiminnallisen määrittelytyön tueksi valtionavustustoiminnan valvontamalliin liittyvä selvitystyön.

Järjestötyöryhmän toiminta käynnistyy

- Järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä työryhmä on asetettu, jäsenet nimetty ja työ käynnistyy lokakuussa.
- Työryhmä tarkastelee erityisesti toiminnan muutosta, taloutta ja arvioinnin perusteita kehittäessään ja yhdenmukaistaessaan järjestöjä koskevia valtionavustuskäytäntöjä.
- Järjestöjen valtionavustustoiminnan kehittämisessä korostuvat seuraavat aiheet: Kansalaisyhteiskunnan tila, tulevaisuus ja toimintaedellytykset (mm. OECD-suositusten toteutus)
- Järjestötyöryhmä ja kuntajaosto sekä laajemmin valtionavustushanke seuraavat, miten rahapelitoiminnan tuottoa koskevaa rahoitusmallia uudistetaan. Tarkoituksena on käydä vuoropuhelua hankkeiden välillä.

Kuntajaoston työ jatkuu väliraportin julkaisun jälkeen

- Kuntajaoston väliraportti on julkaistu.
 - Väliraportissa kuvataan kunnille, kuntayhtymille ja kuntakonsernitoimijoille kohdennettavien valtionavustusten kokonaisuutta, valtionavustusten roolia kuntien ohjauksessa ja rahoituksessa sekä esitellään kartoitusten keskeiset tulokset.
 - Linkki "[Kuntien valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen : väliraportti](#)"
- Kuntajaoston työssä syksyllä on esillä mm. tietovarantoihin liittyviä kysymyksiä, investointiavustusten yhtenäistämiseen liittyvää työtä sekä kehittämis ehdotusten työstämistä.
- Kuntien valtionavustustoiminnan kehittämisessä seurataan myös seuraavia aiheita: Kuntapolitiikan tulevaisuustyö, sote-uudistus ja tiedolla johtaminen hyvinvointialueilla sekä VALOS-hanke (opetus- ja kulttuuritoiminnan valtionosuuksien tieto- ja laskentajärjestelmän hankinta/uudistaminen)

Viestinnän monikanavaisuuden ja volyymin kasvattaminen

- Erityisesti uudesta toimintamallista ja sitä tukevista verkkopalveluista tuotetaan sisältöjä.
- Valtionavustukset-utiskirje julkaistaan noin kerran kuukaudessa
 - [linkki uutiskirjeeseen 3/2021](#)
- Valtionavustustoiminnan kehittämistä järjestetään muutama avoin verkkotilaisuus.
 - Minne menet, valtionavustustoiminta? –verkkotilaisuus järjestetään 2.11.2021([linkki tapahtumailmoitukseen](#)). Sen avaa valtiosihteerin Aina Lahti. Tilaisuuteen voi kutsua ihmisiä omista verkostoista LinkedInissä.
 - Haeavustuksia.fi –verkkopalvelun avoin esittelytilaisuus järjestettiin 7.10.2021. Osallistujia oli yli 300 henkilöä ja chat-keskustelusta nousi hyödyllisiä nostoja kehitystyöhön.
- VM:n viestintäjohtajan kanssa [kävelyllä](#)
- Julkisen hallinnon uudistamisen strategian [parhaat käytännöt](#)
- Viestintää kartoitetaan erillisellä kyselyllä viestinnän kehittämiseksi.

Muut keskeiset tehtävät

- Valtionavustustoiminnan **sanaston** toisen osan valmistelua jatketaan ja työssä huomioidaan kevään lausuntokierroksen palaute ja valmistellaan joitakin laajennososia sanastoon. Sanaston toisen osan varsinainen julkaisu tapahtuu vasta v. 2022.
- Hanke jatkaa valmistelua koskien valtionavustustoiminnan strategista ohjausmallia. Asiaa käsitellään VM:ssä syksyn aikana.
- Valmistellaan VA-verkkopalveluissa käsiteltäviä rahoitusmuotoja koskevat rajausperiaatteet sekä suunnitellaan rajaustyökalu, jota va-viranomaiset voivat hyödyntää lakisääteiseen Haeavustuksia ja Tutkiavustuksia tiedon tallennusvelvoitteeseen siirryttäessä.
- Hanke tekee yhteistyötä RRP-hankkeen (EU:n Elvytys- ja palautumissuunnitelma) kanssa.
- Yksityishenkilöt hakijaryhmänä – valmistelu käynnistymässä vuoden 2022 alkupuoliskolla.

Kiitos



VALTIONAVUSTUKSET
STATSUNDERSTÖD

VALTIOVARAINMINISTERIÖ
FINANSMINISTERIET

