

28.1.2016

Työsuojeluvalvonnan Vera-tietojärjestelmän sovelluksen ylläpito- ja kehittämistyön hankinta**Asettaminen**

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut Työsuojeluvalvonnan Vera-tietojärjestelmän sovelluksen ylläpito- ja kehittämistyön hankinta työryhmän.

Toimikausi

1.2.2016 - 31.1.2017

Tausta

Valtimo-hankkeen tietojärjestelmähankinnan (STM/4289/2009) yhteydessä kilpailutettiin Vera-tietojärjestelmän ylläpito viideksi vuodeksi. Vera on STM:n omistama tietojärjestelmä.

Veran käytön alkaessa vuonna 2011 laadittiin Veran ylläpidosta sopimus (STM/4289/2009, S3) tietojärjestelmätoimittajan kanssa. Veran ylläpitosopimus tuli voimaan 1.4.2011 ja se laadittiin viideksi vuodeksi. Jokaisen Veran osan valmistuttua sopimusta on laajennettu. Ylläpitosopimusta laadittaessa tieto oli, että Vera-järjestelmä valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2012 lopussa. Valtimo-hankkeen määräaikaa jouduttiin kuitenkin jatkamaan kaksi kertaa ja hanke päättyi lokakuun 2014 lopussa. Sopimusehdoissa todettu, että järjestelmällä on kahden vuoden takuu. Tämä tarkoittaa sitä, että Gofore Oy vastaa Vera-tietojärjestelmästä lokakuun loppuun 2016 asti ja tietojärjestelmän koodiin eivät muut saa takuuaikana koskea.

Valtimo-hankkeen ohjausryhmä käsitteli ylläpito-sopimusta kokouksessaan 49 / 2014 (17.9.2014) ja päätti, että sopimus Veran ylläpidosta lopullisessa laajuudessa solmitaan vuoden 2016 loppuun asti. Lisäksi ohjausryhmä päätti, että Veran ylläpidon hankinta käynnistetään alkukevästä 2016, hyvissä ajoin ennen, jotta hankintapäätös on lainvoimainen, kun ylläpitosopimus päättyy.

Vera-tietojärjestelmän ylläpito on tarkoitus hankkia viideksi vuodeksi (2017 - 2021).

Tavoitteet

Vera-tietojärjestelmän ylläpidosta on laadittu ylläpitosopimus viideksi vuodeksi.

Tehtävä

Työryhmän tulee selvittää millaisella hankintamenettelyllä Vera-tietojärjestelmän ylläpito ja kehitystyö hankitaan. Työryhmän tulee suunnitella hankinta ja siinä mahdollisesti käytettävät valintakriteerit ja sopimuksen sisältö (mitä ylläpito ja kehittäminen sisältää). Työryhmä laatii hankintaan liittyvät asiakirjat ja toteuttaa hankintamenettelyn.

Työryhmä raportoi työsuojeluosaston johdolle ja Veran johtokunnalle.

Organisointi

Puheenjohtaja Teija Inkilä, ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

Pirjo Haakana, erityisasiantuntija, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Antti Ikonen, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Leena Mäkinen-Jaakkola, hankintapäällikkö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Jorma Ukkola, tarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Työryhmän sihteeri nimetään LSSAVIn Vera-tuesta myöhemmin.

Työryhmä voi kutsua hallinnon asiantuntijoita työryhmän kuultavaksi ja tarvittaessa käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita hankinnan vaatimalla tavalla.

Kustannukset ja rahoitus

Työ on virkatyötä. Ryhmässä edustettuna olevat tahot vastaavat omien edustajiensa matka- ja muista kuluista. Mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden kustannukset maksetaan erikseen osoitetusta määrärahasta momentilta 33.01.01, projektinumero 5500H-TSO.5000.

Osastopäällikkö, ylijohtaja



Leo Suomaa

Neuvotteleva virkamies



Tarja Nupponen

JAKELU

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee

Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet

Aluehallintovirastot

STM/Työsuojeluosaston yksiköt

Työryhmän jäsenet

STM

- HSO

- VIE

- kirjaamo

- hankerekisteri