

TOIVO-OHJELMAN JOHTORYHMÄN 14. KOKOUS

Aika: torstaina 25.5.2023 klo 12.00
Paikka: Teams
KUTSU: **Johtoryhmän jäsenet ja asiantuntijajäsenet**

1) Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja toteaa, että tämän kokouksen muistio hyväksytään puheenjohtajan allekirjoituksella

2) Kokouksen esityslistan hyväksyminen

3) Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen (ohjausryhmä ja johtoryhmä)

4) Ohjelma-hanketason loppuraportin hyväksyntä (sis. projektien loppuraportit ja arkkitehtuurin nykytilan kuvaus) (Inari Otonkoski, STM/Niina Haake, THL/Elina Välikangas, DigiFinland)

Päätösesitys: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi ohjelma-hanketason loppuraportin. Johtoryhmä hyväksyy ohjelma-hanketason loppuraportin.

5) Virta-hankkeen kustannusten (sis. huhtikuun) hyväksyntä

Päätösesitys: Ohjausryhmä hyväksyy Virta-hankkeen kustannukset. Johtoryhmä merkitsee kustannukset tiedoksi

6) Valtava-hankkeen kustannusten (sis. huhtikuun) hyväksyntä

Päätösesitys: Ohjausryhmä hyväksyy Valtava-hankkeen kustannukset. Johtoryhmä merkitsee kustannukset tiedoksi.

7) Ulkoisen loppuarvioinnin tilannekatsaus

Päätösesitys: Ohjausryhmä ja johtoryhmä merkitsevät tilanteen tiedoksi.

8) Vähimmäistietosisältöasetuksen tilanne

Päätösesitys: Ohjausryhmä ja johtoryhmä merkitsevät tilanteen tiedoksi

9) Muut asiat

10) Kokouksen päätös