



PTJ-OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika Ke 14.11.2007, klo 10-11.15

Paikka Valtioneuvoston linna, nh Aleksanteri, H-porras, 1 krs

Läsnä:	Salo Seija	VNK	pj.
	Kekki Kari	VM/VNTHY	
	Apilo Ari	Eduskunta	
	Puttonen Marko	SM	
	Olander Marit	VNK	
	Martikainen Irma	TM	
	Paavilainen Marika	VNK	
	Ketola Terja	VNK	sihteeri

1 Seija Salo avasi kokouksen, esityslista hyväksyttiin.

2 PTJ:n yleistilanne

Marika Paavilainen kertoi, että PTJ:n kokonaistoimitus on hyväksytty ja takuu-aika on umpeutunut 30.9.2007. Kesällä 2007 on otettu tuotantokäyttöön (mediapalvelu) vielä viimeinen alkuperäisen PTJ2-toimitusprojektin osa, rajapinta päätösmateriaalin siirtämiseksi viestinnän julkaisujärjestelmään.

Uuden PTJ:n käyttöönoton (elokuu 2005) yhteydessä uudistui myös sovelluksen käyttäjähallinta, kun valtioneuvoston juurihakemisto otettiin käyttöön. Juurihakemiston kehittämistoimet jatkuivat syksyyn 2006 asti, mikä merkitsi sitä, että PTJ:ään liittyvät sovellus- ja ylläpitopalvelujen erilaiset tehtävät ja vastuut selvisivät vasta tällöin. Uudessa toimintaympäristössä on sekä monimutkaisempi tekninen rakenne että enemmän toimijoita kuin aikaisemmin, minkä takia esim. ongelmanselvitykseen kuluu enemmän aikaa.

PTJ:n muuttuneen toimintaympäristön takia tarkastetaan myös tukitehtävien vastuita. Ministeriön PTJ-ylläpitäjällä on käytössään toimintoja, joilla hän voi seurata oman ministeriönsä asioita ja asiakirjoja. Toistaiseksi istuntoyksikkö on hoitanut näitä tehtäviä mutta ministeriöiden omien PTJ-ylläpitäjien odotetaan ottavan vähitellen vastuuta itselleen. Ylläpitäjille jär-

jestettävässä koulutustilaisuudessa 27.11.2007 käsitellään myös tätä asiaa.

Valtioneuvoston istuntoyksikössä on joka tiistai tarkastettu hallitusten esitysten lakiosat ja tarkastuksen tuloksena laaditaan kaikille ministeriöille ohje siitä, miten usein toistuvat virheet voidaan välttää ja lakiosat saadaan siirrettyä eduskunnan järjestelmiin ilman eduskunnalta tällä hetkellä usein vaadittavaa manuaalista korjausvaihetta. Suunnitteilla on myös yhteishanke rakenteisten säädösasiakirjojen laatimiseksi.

3 PTJ2008-projektin tilanteen läpikäynti

Terja Ketola kertoi lyhyesti PTJ2008-projektissa toteutettavista toiminnoista ja projektin aikataulusta.

Aikataulussa on toistaiseksi yksi poikkeama: hyväksymistestausta ei ole aloitettu 5.11.2007 vaan ainakin vielä viikon 46 jatketaan järjestelmätestausta yhdessä toimittajan kanssa. Päätöksen hyväksymistestauksen aloituksesta tekevät asiakas ja toimittaja yhdessä. Toistaiseksi kokonaisaika- taulu ei ole vaarassa, mutta tilanne tarkastetaan viikon 46 lopussa.

4 PTJ2008-testaussuunnitelma

Terja Ketola esitteli testisuunnitelmaa, joka on testausta linjaava suunnitelma. Suunnitelma kirjaa tehtäviin liittyvät vastuut ja määrittelee testaukset tavoitteet suhteessa aikatauluun ja laatuun.

Suunnitelma luettelee testattavat uudet toiminnot, jotka ovat pääpiirteissään: (1) organisaation passivointi, (2) asioiden siirto ministeriöstä toiseen ja (3) käyttöoikeuksien antaminen asialle. Toiminnot ovat pysyviä, joten niitä voi hyödyntää samankaltaisissa tilanteissa vuodenvaihteen 2007–2008 jälkeen. Uusien toimintojen lisäksi testataan vanhat toiminnot, erityisesti asiakirjojen siirtymiset eduskuntaan, painotaloon ja valtioneuvoston viestintään. Eduskunnan ja painotalon osalta varmistetaan, että palautuvat asiakirjat ja niihin liittyvät asiat ovat normaalisti käsiteltävissä uusilla omistajillaan.

Testaus on jaettu kolmeen vaiheeseen, joista ensimmäinen keskittyy käyttäjähallinnon muutosten testaukseen (Tanja Rönn ja Ilkka Hakoniemi) ja toinen vaihe PTJ-sovelluksen testaukseen (Ilkka Hakoniemi). Kolmannessa vaiheessa, jossa testataan koko asioiden siirtoprosessi käyttöoikeuksien antoiheen, mukana ovat myös ministeriöiden ylläpitäjät. Eduskunnan (ja painotalon) kanssa tehtävistä testeistä on sovittava ennalta, jos osapuolelta odotetaan työpanosta testauksessa.

PTJ-ylläpitäjille järjestetään 27.11.2007 koulutustilaisuus, jossa käydään ensin läpi yleisiä asioita PTJ-ylläpitäjien vanhoista ja uusista tehtävistä sekä vuodenvaihteen tehtäviin valmistautumisesta. Loppupäivä harjoitellaan koulutusluokassa uusia toimintoja. Toinen samanlainen tilaisuus järjestetään vuoden 2008 alkupuolella.

5 PTJ2008-käyttöönottoon valmistautuminen

Käyttäjätietojen osalta Tanja Rönn (VM/VNTHY) toimittaa kahden viikon kuluessa ohjeen IM-ylläpitäjille sekä PTJ-projektiryhmälle niistä tiedoista, jotka käyttäjätietojen päivitykset vaativat. Ministeriöstä toiseen siirtyville henkilöille perustetaan juurihakemistoon uuden ministeriön mukainen uusi tunnus, joten esim. TEM:n osalta on tunnusten luomiseksi ensin määriteltävä tunnusten muoto.

Marko Puttonen SM:stä kertoi, että heidän listansa ovat lähes valmiit, vain tiettynä organisaatietietoja puuttuu.

Marika Paavilainen korosti, että TEM:n osalta käyttäjätunnusten ja henkilölistojen luonnille tulisi asettaa määräajat, joiden mukaan tehtävien etenemistä pitää seurata. Asian tärkeyttä ja aikataulua on hyvä korostaa esim. SÄKE-verkoston ja TEM-työryhmien kautta.

Toinen suuri tehtäväkokonaisuus on vuodenvaihteessa 2007–2008 siirrettävien asioiden rajaaminen. Esittelijöiden toivotaan lopettavan kaikki lopettavissa olevat asiat ja olemaan perustamatta uusia asioita, ellei niitä esitellä ennen vuoden vaihdetta. Kaikki siirrettävät asiat ovat ministeriöiden aktiivisia asioita, joista valitaan jo päätöksentekoprosessissa olevat, uudessa ministeriössä käsiteltävät asiat. Lopetetut asiat jäävät vanhan ministeriön tiedoiksi, joita voi hakea ja katsella normaalisti.

Istuntoyksikkö laatii loppuvuoden tärkeistä ajankohdista (esim. istunnot, esittelyt, eduskunnan vastausten aikataulu) listan, jonka mukaan myös PTJ2008-toimintojen käyttöönottoa suunnitellaan. Versiovaihto toteutetaan sellaisena ajankohtana, että vuoden vaihteessa voimaan tulevien lakien PTJ-käsittely sujuu häiriöttömästi.

6 Päätökset

PTJ2008-testaussuunnitelma hyväksyttiin kommentilla liiketoimintaprosessi-termiin muuttamisesta lähemmäs omaa substanssiamme. Ehdotettiin ”pätöksentekoprosessia”.

7 Muut asiat

Seuraava kokous 30.1.2008, klo 10. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

LIITTEET

[PTJ2008-hyväksymistestisuunnitelma v1.0](#) (linkki HARE:een)

JAKELU

PTJ2008-ohjausryhmän jäsenet
HARE

TIEDOKSI

PTJ2008-ohjausryhmän varajäsenet