



7.7.2005

PTJ2-OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika 31.5.2005 klo 9-10.30

Paikka Valtioneuvoston linna, 2. krs, nh Haka

Osallistujat Hallitusneuvos Seija Salo, VNK
Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM
Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK
Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM
Talouspäällikkö Arja Pool, VNK
Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM
Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK
Projektipäällikkö Tuire Paajanen (sihteeri), VM

1 Kokouksen avaus ja esityslista

Puheenjohtaja Seija Salo avasi kokouksen, esityslistaan ei esitetty muutoksia.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Projektipäällikön vaihtuminen

Kristiina McGarvie on tullut takaisin projektiin toimittajan projektipäälliköksi.

4 PTJ2 toteutusvaiheen tilanne

Testaus on jatkunut koko kevään, viikolla 18 tullut versio 0.5.1.1 sisälsi pääpiirteissään jo kaiken tulevan toiminnallisuuden.

Painotaloyhteyttä ei ole voitu vielä testata tietoliikenneyhteyksien puuttumisen vuoksi. Rajapintojen määrittelyä ja toteutusta jatketaan mahdollisesti vasta käyttöönoton jälkeen.



Testausta jatketaan kesäkuussa, tavoitteena on jäädyttää sovellus tuotantoversioksi kesäkuun lopussa, jonka jälkeen korjataan ainoastaan käyttöönottoa haittaavat virheet.

Konversioajot eivät ole lopullisesti valmiit, mutta niitä on testattu. Tuotantoon siirtokonversiot ajetaan pääasiassa käyttöönottoviikonloppuna, asiakirjojen siirto ja muunto pdf-muotoon on hidasta, ja sitä tullaan tekemään mahdollisesti vielä käyttöönoton jälkeen.

Konversioihin liittyy myös käyttäjätietojen siirtäminen valtioneuvoston juurihakemistoon, jolloin käyttäjätunnukset muuttuvat. Konversiossa siirretään asiat löytymään uuden tunnuksen mukaan. Mikäli konversion jälkeen ei käyttäjällä olisi oikeuksia johonkin asiaan, voi uudessa järjestelmässä ministeriön ylläpitäjä antaa ne uudelleen.

Siirtymävaiheen koulutukset ovat puolivälissä. Jokaisesta ministeriöstä on ollut osallistujia, lisäksi koulutusta on tehty eri ministeriöiden ympäristöissä. Palaute koulutuksista on ollut positiivista, ongelmia on lähinnä aiheuttanut erilaisten käyttöympäristöjen saaminen kuntoon.

Lisäksi joissakin ministeriöissä on käyty tai pyydetty käymään lyhyiden esittelytilaisuuksien merkeissä. Näitä jatketaan elokuussa käyttöönoton salliessa.

5 Käyttöönottosuunnittelu

Asiakkaalle ja toimittajalle on tehty omat tehtävälistat käyttöönottoon valmistautumista varten. Eduskunta ja ministeriöt saavat tietoa valmistautumisesta kesäkuun aikana. Seuraavassa yhteistyöryhmässä käsitellään teknisten ratkaisujen vaatimia toimenpiteitä käyttäjien työasemissa. Tällä hetkellä erityisesti massatulostusta tekevien työasemissa vaaditaan tiettyä java-tukea.

Vanhan PTJ:n käyttö loppuu 11.8. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat konversiot ja muut toimenpiteet, ja uusi PTJ on käytössä 15.8. alkaen. VNK tiedottaa käyttöönotosta ministeriöille, VNTHY käyttöönoton teknisistä toimenpiteistä.

6 Lainlaatija

Projekti etenee kahta reittiä, samaan aikaan tehdään käyttöliittymän prototyyppejä ja teknistä toteuttamista sekä sisällöllistä määrittelyä. Ennen lomakautta saadaan ensimmäinen versio prototyyppistä ja työ jatkuu lomien jälkeen. Uuden Lainlaatijan käyttöönottotavoite on tammikuu 2006, jolloin järjestelmän on oltava valmis ja testattu lokakuussa ja marraskuussa aloitetaan käyttäjien koulutus. Lainlaatija tulee toiminnallisesti muuttumaan melko paljon, joten koulutusta voidaan tarvita enemmän kuin PTJ:n käytössä.



7 Muut asiat

PTJ:n käyttöopas on tilattu toimittajalta, mahdollisesti uudesta oppaasta tehdään vain sähköinen versio.

PTJ:n käyttökoulutus tulee jatkumaan nykyisen mukaisena, eli ministeriöt tilaavat suoraan tarvitsemansa koulutuksen. VNK kilpailuttanee koulutuksen, jolloin asiasta saadaan jonkinlainen puitesopimus ja tiedottaa uusista käytännöistä.

8 Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin olevan 9.8.2005, mutta siirrettiin myöhemmin, ja on tiistaina 23.8.2005 klo 13-15 valtioneuvoston linnassa nh Hakassa.

Tuire Paajanen, ohjausryhmän sihteeri

JAKELU

Hallitusneuvos Seija Salo, VNK
Tietohallintojohtaja Kari Kekki, VM
Projektipäällikkö Tuire Paajanen, VM
Toimistopäällikkö Liisa Saarelainen, EK
Osastopäällikkö, esittelijäneuvos Risto Hiekkataipale, OKV
Hallitusneuvos Raine Vairimaa, VM
Kehittämisojohtaja Marko Puttonen, SM
Talouspäällikkö Arja Pool, VNK
Tietohallintopäällikkö Raimo Mankinen, VM
Ylitarkastaja Terja Ketola, VNK

TIEDOKSI

Eduskuntasihteeri Ari Apilo, EK
Esittelijäneuvos Jorma Snellman, OKV
Tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, SM
Hallitusneuvos Raija Isotalo, VM
Ylitarkastaja Marit Olander, VNK