

TYÖSUUNNITELMA 2022	
Hankkeen nimi	Sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus
Luontipäivämäärä	24.1.2022 (päivitys työn edetessä)

Vaiheet ja tehtävät	Vastuuhenkilö	2022												2023		
		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Tammi	Helmi	Maalis
<b>Q1 (tammi-maaliskuu)</b>																
Alatyöryhmien perustaminen ja järjestäytyminen	Sihteeristö, alatyöryhmien puheenjohtajat															
Kevään 2022 kehusehdotusten valmistelu	Sihteeristö, alatyöryhmät															
<b>Työryhmän 18.2. kokous:</b> kehusehdotusten kokonaisuuden, vuoden 2022 työsuunnitelman ja tiekarttaohjelman rungon käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
Kehusehdotusten esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä ennen kevään 2022 kehysriihettä	Sihteeristö, sote-minry															
<b>Työryhmän maaliskuun 30.3. kokous:</b> Tiekartan strategisten kärkien kokonaisuuden esittely ja käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
<b>Q2 (huhti-kesäkuu)</b>																
Tiekarttaohjelmanrunjon ja strategisten kärkien esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä	Sihteeristö, sote-minry															
Alatyöryhmät valmistelevat toimenpidepakettiluonnoksia omalla vastuualueella päätyöryhmän toimeksiantojen ja strategisten kärkien mukaisesti	Alatyöryhmät															
<b>Työryhmän huhtikuun 27.4. kokous:</b> Toimenpidepakettiluonnosten käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
Toimenpidepakettiehdotukset tiedoksi sote-ministerityöryhmälle	Sihteeristö, sote-minry															
<b>Työryhmän kesäkuun 9.6. kokous:</b> Toimenpidepaketti A:n käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
<b>Q3 (heinä-syyskuu)</b>																
<b>Työryhmän elokuun 18.8. kokous:</b> Toimenpidepaketti B:n käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
<b>Työryhmän syyskuun 22.9. kokous:</b> Toimenpidepaketti C:n käsittely	Sihteeristö, työryhmä															
Toimenpidepakettien esittely ja käsittely sote-ministerityöryhmässä	Sihteeristö, sote-minry															
<b>Q4 (loka-joulukuu)</b>																

