



9.5.2012

Rondo R7 ja R8 arkistomigraation ohjausryhmän asettaminen

Valtiovarainministeriö on tänään asettanut ohjausryhmän Valtion laskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmän, Rondo 7 (R7) ja Rondo 8 (R8) arkistomigraatio -projektille.

Toimikausi

Ohjausryhmän toimikausi on 9.5.2012- 31.12.2014.

Tausta

Valtion laskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondo-ympäristössä on tällä hetkellä (05/2012) valtion (noin 26 milj.) ja yliopistojen (5,5 milj.) laskuarkistot. R8 käyttöönottojen myötä R7-ympäristössä olevat arkistot tulee siirtää R8-ympäristöön. Tavoitteena on saada valtion R8-käyttöönnotot valmiiksi 05/2013 mennessä. Jos R8-käyttöönottojen aikataulu viivästyy, sillä on suora aikataulu- ja kustannusvaikutus myös arkistomigraation toteutukseen.

Arkistomigraatio on edellytys R8-käyttöönottojen etenemiselle ja R7-arkistoista luopumiselle.

Valtiovarainministeriön tieto- ja viestintätekninen toiminto on 15.3.2012 määrännyt valtion IT-palvelukeskuksen tehtäväksi toteuttaa Rondon R7-version arkiston siirtäminen versioon R8 ja päättää R7-arkiston käyttö 31.12.2014 mennessä. Arkistomigraatio tulee toteuttaa niin, ettei se aiheuta haittaa Rondon jatkuvalle päivittäiselle käytölle.

Tavoite/tehtävä

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, seurata ja tukea Valtion IT-palvelukeskuksen arkistomigraatioprojektia toteuttamaan Rondon R7-version arkiston siirtäminen versioon R8 ja päättää R7-arkiston käyttö 31.12.2014 mennessä.

Organisointi

Ohjausryhmän puheenjohtaja:
Markus Rahkola, valtiovarainministeriö, julkisenhallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto



Jäsenet:

Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö, budjettiosasto
 Timo Hattinen, valtiovarainministeriö, julkisenhallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto
 Mika Kaukonen, Valtion IT-palvelukeskus, Valtiokonttori
 Hannu Korkeala, Valtion IT-palvelukeskus, Valtiokonttori
 Keijo Kettunen, hallinnonohjaus, Valtiokonttori


Sihteeri: Jouni Tiainen, Valtion IT-palvelukeskus, Valtiokonttori

Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan muuttaa projektin aikana ohjausryhmän päätöksellä.

Kustannukset ja rahoitus

Työ tehdään virkatyönä. Kokouksista ei makseta palkkioita. Kukin taustayhteisö vastaa edustajiensa matkakustannuksista. Projektin toteutuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan vuoden 2012 momentilta 28.70.02 (Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät, siirtomääräraha 3 v).

ICT-johtaja


Timo Valli

Yksikön päällikkö,
hankepäällikkö


Esko Vainio

Jakelu

Valtiokonttori/ kirjaamo
VM/ kirjaamo

Tiedoksi

VM/ BO (Pekonen ja Tarkka)
VM/ HO (Laine)
VM/ JulkICT (Hattinen ja Rissanen)