



Asettamispäätös

881/00.01.00.01/2012

20.6.2012

vm.fi uusimisen asettamispäätös

Valtiovarainministeriö on asettanut valtiovarainministeriön www-sivujen uusimishankkeen.

Toimikausi

Hankkeen toimikausi on 11.6.2012 - 31.12.2013

Tausta

Valtiovarainministeriön nykyiset www-sivut julkaistiin vuoden 2006 keväällä. Nyt julkaisujärjestelmän elinkaari alkaa olla lopussa ja sivujen toiminnallisuudet eivät täysin enää vastaa nykyaikaisen verkkoviestinnän tarpeisiin.

VM on mukana mahdollisesti toteutettavassa valtionhallinnon yhteisessä julkaisujärjestelmähankkeessa, jonka toteuttamisaikataulu vaikuttaa vm.fi-hankkeen aikatauluun. Sivuston uusiminen on suunniteltu toteutettavan yhteisen hankkeen pilottina yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa.

Tavoite/tehtävä

Hankkeen tehtävänä on määritellä uuden sivuston sisällöt, toiminnallisuudet ja vaatimukset. Hanke osallistuu valtion yhteisen julkaisujärjestelmähankkeen määrittelyihin ja noudattaa yhteishankkeessa sovittuja yhdenmukaisia toimintamalleja.

Tavoitteena on, että käyttäjät saavat sivustolta tarvitsemansa tiedot ja ovat tyytyväisiä, sisältöä ja toiminnallisuuksia kehitetään tarpeiden mukaisesti ja ylläpito on sujuvaa. Sivuston tulee tukea ministeriön strategisia tavoitteita ja kehittämislinjauksia. Sen tulee edesauttaa viestiemme ymmärrettävyyden ja vaikuttavuuden lisäämisessä, helpottaa ministeriön vastuulle kuuluvien asioiden seuraamista sekä lisätä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa.

Sivuston ylläpitoon tarkoitettu julkaisujärjestelmä kilpailutetaan ja hankitaan joko yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa tai tehdään omana hankintana, mikäli valtionhallinnon yhteisestä julkaisujärjestelmähankkeesta ei saada ratkaisua julkaisu ympäristöön.

206266 0.10



Organisointi

Hankkeen ohjausryhmänä toimii VM:n viestintäverkosto, joka hyväksyy tuotokset. Hankkeen etenemistä esitellään säännöllisesti virkamiesjohtoryhmälle.

Hankkeen projektiryhmä vastaa hankkeen etenemisestä ja tuotosten syntymisestä.

Projektiryhmään kuuluvat:

- verkkoviestintäpäälikkö Minna Takaloeskola, VIE
- verkkotiedottaja Marja-Leena Viitala, VIE
- julkaisukoordinaattori Anitta Türkkan, VIE
- tietojärjestelmäasiantuntija, KHT
- tietopalveluasiantuntija Elina Kähö, KHT
- neuvotteleva virkamies Markus Rahkola, JulkICT

Projektiryhmän apuna toimii osastojen edustajista nimetty sisältötyöryhmä. Sisältöryhmä vastaa sivuston rakenteen ja sisältöjen laatimisesta sekä osallistuu toiminnallisuuksien määrittelyyn.

Sisältöryhmän kokoonpano:

- finanssisihteeri Mikko Sariola, KO
- finanssisihteeri Jonna Berghäll, BO
- ylitarkastaja Minna Upola, VO
- erityisasiantuntija Marianna Uotinen, RMO
- neuvotteleva virkamies Marjaanan Laine ja lainsäädäntöneuvos Markus Siltanen, HHO
- neuvotteleva virkamies Katja Palonen, Kunta
- suunnittelija Heidi Torro, JulkICT
- finanssiasiantuntija Päivi Puonti, VVC
- finanssisihteeri Soila Järvenpää, KVS
- tiedottaja Marja-Leena Laakso, VIE
- verkkoviestintäpäälikkö Minna Takaloeskola, VIE
- verkkotiedottaja Marja-Leena Viitala, VIE

Hankkeessa hyödynnetään myös nykyisten www-sivujen ylläpitäjien, ns. nettitiimin kokemusta ja asiantuntemusta. Tekniset määrittelyt tehdään yhteistyössä valtion IT-palvelukeskuksen ja Capgeminin kanssa.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti riippuu valtion yhteisen hankkeen rahoitusratkaisusta. Hankkeen kulut maksetaan ministeriön toimintamenoista 28.01.01.

Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg

Viestintäjohtaja Anita Sihvola

Liitteet	hankesuunnitelma
Jakelu	projektiryhmä ja sisältöryhmä
Tiedoksi	nettitiimi (www-sivujen nykyiset ylläpitäjät) intranet Sentti