



Ennallistamissuunnitelman valmistelun projektiryhmän lisäkokous

Ke 11.3.2026 klo 12.00–13.30, Teams

Osallistujat	Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö	puheenjohtaja
	Mikko Peltonen, maa- ja metsätalousministeriö	varapuheenjohtaja
	Samuli Alppi, ympäristöministeriö	jäsen (asiat 1-5)
	Saara Bäck, ympäristöministeriö	jäsen
	Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö	jäsen
	Siina Lepola-Lång, työ- ja elinkeinoministeriö	jäsen (asiat 1-5)
	Katja Matveinen, maa- ja metsätalousministeriö	jäsen
	Iris Mäntylä, ympäristöministeriö	jäsen
	Olli Ojala, ympäristöministeriö	jäsen
	Joel Rouvavuori, maa- ja metsätalousministeriö	jäsen (asiat 1-5)
	Johanna Vanhatalo, maa- ja metsätalousministeriö	jäsen
	Petri Ahlroth, ympäristöministeriö	varajäsen (asiat 1-5)
	Tuula Kurikka, ympäristöministeriö	vieraileva asiantuntija
	Heikki Lehtinen, maa- ja metsätalousministeriö	varajäsen
	Laura Kotila, ympäristöministeriö	viestintäasiantuntija
	Kristiina Nurkka, ympäristöministeriö	tekninen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

2. 13.2. ja 5.3. kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Pöytäkirjoja kommentoidaan sähköpostitse 13.3. mennessä.

Liite: 13.2. ja 5.3. kokousten pöytäkirjat

3. Terveiset ohjausryhmän kokouksesta

Päivi Gummerus-Rautiainen ja Mikko Peltonen kertoivat edellisen kokouksen sisällöstä. Edellisessä kokouksessa esitelty työsuunnitelma hyväksyttiin.

4. Rahoitustarpeiden arviointi ja koonti

Tuula Kurikka esitteli asian.



Kustannusten arvioissa käytetään tarvittaessa keskimääräistä arviota, jos teemaryhmältä ei tule tarkempaa. Tiedossa olevat muille toimijoille koituvat kustannukset merkitään taulukkoon omaan sarakkeeseen. Teemaryhmät työstävät taulukkoa omilta osiltaan ja Iris Mäntylä kutsuu puheenjohtajat teemaryhmäkohtaisiin lopputyöstöihin maaliskuun aikana. Asia esitellään ohjausryhmälle 1.4.

Liite: esitysdiat

5. Turvepeltojen määritelmään liittyvät tulkinat

Joel Rouvavuori esitteli asian.

Asia vaatii vielä selvittelyä ja mahdollisesti tulkinnasta kysymistä komissiolta. Asia viedään uudelleen ohjausryhmän käsiteltäväksi, kun siihen on saatu selvyyttä.

Liite: esitysdiat

6. Valtioneuvoston päätöksen tilanne

Päivi Gummerus-Rautiainen esitteli asian. Ohjausryhmän käsiteltäväksi viedään osia päätöksestä sitä mukaa kun niitä valmistuu.

7. Tiedoksi valmistuneet vaikutusten arvioinnit: Terveysvaikutukset YM, Maaseutuvaikutukset MMM, Metsät MMM

8. Mahdolliset muut asiat

9. Seuraava kokous

Projektiryhmän seuraava kokous pidetään 19.3. klo 13.30–15.30.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.27.

Liitteet / Bilagor 13.2. ja 5.3. pöytäkirjat, kohtien 4 ja 5 esitysdiat

Jakelu / Sändlista Projektiryhmän jäsenet ja varajäsenet

Tiedoksi / För kännedom Valtioneuvoston Hankeikkuna