

Kansallisen ennallistamissuunnitelman valmistelu; kaupunkiympäristöteemaryhmän 11. kokous

Aika	perjantai 20.3.2026 klo 13:30-15:30
Paikka	Eteläesplanadi 4, Sali 5
Jäsenet	Samuli Alppi, ympäristöministeriö (pj) x Antti Irla, ympäristöministeriö (vpj) x etä Virve Hokkanen, ympäristöministeriö x Mika Ristimäki, ympäristöministeriö - Eeva Kaura, maa- ja metsätalousministeriö x Kati Vierikko, Suomen ympäristökeskus x etä Päivi Paavilainen, Suomen Kuntaliitto ry x etä Tarja Söderman, Kuutoskaupungit x etä Leena Hamberg, Luonnonvarakeskus -
Varajäsenet	Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus x Laura Mäki, Suomen Kuntaliitto ry x etä Pasi Rajala, Kuutoskaupungit x Aku Korhonen, Luonnonvarakeskus x etä
Sihteeri	Sanna Käyhkö, ympäristöministeriö x
Ulkopuoliset asiantuntijat	Tuula Tanska, Lupa- ja valvontavirasto x etä Tuomas Autere, Lupa- ja valvontavirasto x etä Tiina Piironen, Suomen ympäristökeskus x etä Linda Karjalainen, Suomen ympäristökeskus - Leena Kopperoinen, Suomen ympäristökeskus - Maija Tiitu, Suomen ympäristökeskus x etä

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:31. Asialistaan on lisätty kohta 5. Seuranta. Hyväksyttiin.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

3. Ennallistamissuunnitelman valmistelun aikataulu

Todettiin, että ennallistamissuunnitelman kaupunkiympäristöjen toimenpiteet on tarkoitus pitää yleisellä tasolla, sillä kaupunkivihreän ja latvuspeiton tavoitetasot määräytyvät vasta vuoden 2028 jälkeen.

Valmistelun eteneminen: valmistelutyön tulee olla pitkälti valmista maaliskuuhun. Lausuntokierros arviolta toukokuun lopulla.

Suunnitelma toimitetaan komissiolle 1.9.2026. Komissiolla on 6 kk aikaa kommentoida suunnitelmaa ja Suomella on kommenttien jälkeen 6 kk aikaa vastata. Teemaryhmän työtä todennäköisesti tarvitaan vielä tällöin.

Todettiin, että lausuntokierroksen siirtyminen myöhemmäksi vaikeuttaa käsittelyä kunnissa sekä lausuntojen läpikäyntiä ministeriössä.

4. Toimenpiteiden tarkennus ja vaikutusten arviointi

Komissiolle on tarkoitus lähteä yleispiirteinen kuvaus toimenpiteistä (toimenpidekorttien kuvausenttä sellaisenaan tai lyhennettynä komission formaattipohjaan). Toimenpidekortit liitetään kansallisen lausuntokierroksen aineistoon.

Toteuttajatahot olisi tarpeen saada mukaan toimenpidekuvauksiin. Korttien esittelemä toimenpidevalikoima on vapaaehtoinen.

Käytiin läpi neljä ohjaavien ja mahdollistavien toimenpiteiden toimenpidekorttiluonnosta ja tehtiin niihin muokkauksia.

Keskusteltiin vaikutuksista viranomaistoimintaan ja miten kyseistä kohtaa tulisi tulkita. Viranomaisten työmäärä saattaa kasvaa, joka nähdään kielteisenä vaikutuksena. Toisaalta jotkin toimenpiteet voivat parantaa esimerkiksi tietopohjaa, joka on myönteinen vaikutus.

Keskusteltiin sananmuodoista, joita käytetty mm. toimenpiteiden kuvauksessa (kokoava Word-tiedosto). Kiinnitetään huomiota, milloin käytetään velvoittavaa muotoilua ”tulee kasvattaa” jne., ja milloin puhutaan kannustamisesta. Huomioidaan kuitenkin, että komission asetuksen muotoilu on velvoittava ”tulee kasvattaa”. Keskusteltiin, että myös toimiin liittyviä epävarmuuksia voi tuoda esiin, jotta myös komissiolle saadaan niistä tieto.

VH muokkaa kortteja keskustelun pohjalta ja aikataulun salliessa annetaan nopealle kommentointikierrokselle teemaryhmälle, jonka jälkeen kortit annetaan SOVA-ryhmälle.

5. Seuranta

Komissio on kertonut mahdollisuudesta käyttää latvuspeiton lisäaineistona (CLC+ Backbone & HRL Tree Cover Density –aineistojen ohella) Copernicuksen WVL -dataa. Linjauksen taustalla ovat Suomessakin havaitut TCD -aineiston haasteet. Komissio laskee kiinnostuneille jäsenmaille WVL-datan mukaiset latvuspeiton lähtötasot. Päätettiin pyytää lähtötiedot Suomen osalta.

6. Rahoitustarpeet ja kokonaiskustannusten koostaminen

24.3. mennessä tulisi olla alustavasti tiedossa, mitä aiotaan ilmoittaa suunnitelman A-osan kustannustaulukkoon. Kustannusten arviointi on vaikeaa, koska esimerkiksi kaupunkivihreän ja latvuspeiton tavoitetasoja ei vielä tiedetä.

Käytiin keskustelua ja tuotiin esiin, että suurissa kaupungeissa [viherryttämiseen liittyvät] urakat ovat useiden kymmenien tuhansien suuruisia, mikä pitäisi näkyä mahdollisissa avustuksissa ja niiden käyttöajoissa.

7. Kaupunkiekosysteemialueiden rajausten tilanne

Ei käsitelty. Kerrottiin, että ennen teemaryhmän kokousta käytiin läpi kuntien esittämiä rajauksia SYKE:n kanssa.

8. Muut asiat

- Kirjallisuuskatsaus luonnon ennallistamistoimien terveys- ja hyvinvointivaikutuksista toi esiin erityisesti koulujen pihojen viherryttämisen hyötyjä ([THL:n työpaperi 8/2026](#)).
- THL:n kymmenvuotinen Terveyttä luonnosta -ohjelma on alkamassa. Sitra rahoittaa.

9. Seuraavat kokoukset

Maanantai 13.4. klo 13.30-15.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.41.