

Alustava projektiryhmän ja ohjausryhmän työsuunnitelma Ohjausryhmän kokous 18.11.2025

Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja
metsätalousministeriö



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Ympäristöministeriö
Miljöministeriet

Maa- ja metsätalousministeriö
Jord- och skogsbruksministeriet



Alustava syksyn työsuunnitelma



Projektiryhmän kokoukset

Pvm.	Aiheet
13.11.	- Lainsäädäntöhankkeen eteneminen ja heikentämättömyysvelvoitteen tulkinta TR 1: Kalliot, dyynit yms - VN-päätöksen sisällön pohdintaa - Työryhmien tilanne - Kevään aikataulus
4.12.	TR 1: Tunturiluontotyypit TR 3: Kaupunkiekosysteemien raja TR 2: Meriryhmän tilanne ja toimenpiteiden periaatteet TR 5: Alustavat metsätoimenpiteet
17.12.	TR 1: Perinnebiotoopit TR 4: Turvekokonaisuus (sis. määritelmä), indikaattorit - Seurantaryhmä: Seurannan tarpeet ja puutteet - SOVA: Alustavia tuloksia - Yhteenveto teemaryhmien tilanteesta - Suomen vastaus 3 mrd:n puun istuttamiseen - Lakihanke: Alustava ehdotus lainsäädännöllisistä keinoista heikentämättömyysvelvoitteen toimeenpanoon liittyen

Ohjausryhmän 8. kokous 18.11.

- TR 1: Harjumetsät ja kalliot
- Luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensatio
- Suojelun ja luonnonhoidon kustannukset
- Ohjausryhmän kevään työsuunnitelma

Ohjausryhmän 9. kokous 8.12.

- TR 1: Tunturiluontotyypit
- TR 3: Kaupunkiekosysteemien raja
- Lainsäädäntöhankkeen eteneminen ja heikentämättömyysvelvoitteen tulkinta

Alustava kevään työsuunnitelma



Projektiryhmän kokoukset

Pvm.	Aiheet (alustava, päivitty työ edetessä)
8.1.	• TR 1: Jokiesteet, lajit • TR 3: Latvuspeiton ja kaupunkivihreän tavoitetasot ja toimenpiteet • Kevään webinaariajan sopiminen
9.1.	• TR 1: Suot, kosteikot ja vesiluontotyytit • TR 5: Metsätoimenpiteet

Ohjausryhmän 10. kokous 15.1.

- TR 3: Latvuspeiton ja kaupunkivihreän tavoitetasot ja toimenpiteet
- TR 2: Meriteemaryhmän tilanne ja toimenpiteiden periaatteita
- TR 4: Turvekokonaisuus (sis. määritelmä), indikaattoritoimenpiteet, pölyttäjät

Ohjausryhmän jatkokokous 16.1.

- TR 1: Jokiesteet, lajit, perinnebiotoopit, suot, kosteikot ja vesiluontotyytit
- TR 5: Metsätoimenpiteet

Alustava kevään työsuunnitelma



Projektiryhmän kokoukset

Pvm.	Aiheet (alustava, päivittyä työn edetessä)
21.1.	- Valtioneuvoston päätös (kirjoitusvastuut ja kirjoitustapa) ja formaatin A- ja C-osan word-pohjien täyttövastuut (vai jo aiemmin?) TR 1 ja TR 2: FRAt, palautettavat pinta-alat, valinnat 2030 pinta-alatavoitteen saavuttamiseksi, strateginen katsaus 2040 ja 2050, poikkeukset, lajit TR 4: Turvemaatoimenpiteiden 2. käsittely - Mahdolliset viimeiset teemaryhmien yksittäiset asiat
4.2.	- VN-päätöksen tilanne ja formaatin A- ja C-osan word-pohjien täytön eteneminen - Monihyötyisten toimenpiteiden tunnistaminen - Toimenpiteiden yhdistäminen C-osaan

Ohjausryhmän 11. kokous 5.2.

- TR 1: FRAt, palautettavat pinta-alat, valinnat 2030 pinta-alatavoitteen saavuttamiseksi, strateginen katsaus 2040 ja 2050, poikkeukset, lajit
- TR 2: FRAt, palautettavat pinta-alat, valinnat 2030 pinta-alatavoitteen saavuttamiseksi, strateginen katsaus 2040 ja 2050, poikkeukset, lajit
- TR 4: Turvemaatoimenpiteiden 2. käsittely

Alustava kevään työsuunnitelma



Projektiryhmän kokoukset

Pvm.	Aiheet (alustava, päivittyy työn edetessä)
13.2.	• Toimenpiteiden yhdistäminen C-osaan • Valtioneuvoston päätöksen tilanne • Vaikutusten arvioinnit (valmiiden kokonaisuuksien esittely, keskeneräiset?) • Rahoitustarpeiden arviot (kaikki teemaryhmät)
5.3.	• Artiklakohtaiset word-pohjat valmiit • Toimenpidekokonaisuuden tarkentaminen ohryn perusteella • Valtioneuvoston päätöksen & lomakkeiden tilanne



Ohjausryhmän 12. kokous 24.2.

- Toimenpidekokonaisuuden esittely (kaikki teemaryhmät yhdessä, monihyötyisyys keskiössä)
- Vaikutusten arvioinnit
- Rahoitustarpeiden arviot

Ohjausryhmän 13. kokous 18.3.

- Toimenpidekokonaisuuden tarkentaminen (kaikki teemaryhmät varautuvat esittämään)
- Valtioneuvoston päätös
- Ympäristöselostus (SOVA)

Alustava kevään työsuunnitelma



Projektiryhmän kokoukset

Pvm.	Aiheet (alustava, päivittyy työn edetessä)
19.3.	- Toimenpidekokonaisuuden tarkentaminen - Rahoitustarpeiden kirjaus komissiolle ja VN-päätökseen - Kevään webinaarin ohjelma
9.4.	Lausuntokierrokselle lähtö
30.4.	- Ajankohtaiset asiat - Komission lomakkeiden täyttö

Ohjausryhmän 12. kokous 1.4.

- Lausunnolle lähtevä ennallistamissuunnitelman luonnos

Kysymyksiä ohjausryhmälle:

- Pidättekö PEYH-minry-käsittelyä tarpeellisena?
- Lausunnolle lähtevän versio: Onko seurantaerityisavustajien käsittely tarpeen?
- Muut evästyksset jatkovalmistelulle?

Kiitos



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Ympäristöministeriö
Miljöministeriet

Maa- ja metsätalousministeriö
Jord- och skogsbruksministeriet