

Projektiryhmän ja ohjausryhmän työsuunnitelma

Päivi Gummerus-Rautiainen
ympäristöministeriö



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Ympäristöministeriö
Miljöministeriet

Maa- ja metsätalousministeriö
Jord- och skogsbruksministeriet



Alustava syksyn työsuunnitelma

Projektiryhmän kokoukset

Pvm.	Aiheet
2.10.	• TR 1: metsäluontotyytit • TR 5: metsätoimenpiteet • TR4: pölyttäjätöimenpiteet • Ahvenanmaan prosessi
23.10.	• TR 1: muita luontotyyppiryhmiä • TR 3: kaupunkiekosysteemien raja • TR 4: Turvetoimenpiteiden käsittely • Valtioneuvoston päätöksen sisältö
13.11.	• TR 1: lisää luontotyyppiryhmiä / lajit • TR 5: metsätoimenpiteet • TR 2: meriteemaryhmän toimenpiteet • Laki • Seurantaryhmä: Seurannan tarpeet ja puutteet • SOVA: ympäristöselosteen rakenne • Teemaryhmä 2: Meriteemaryhmän tilanne ja toimenpiteiden periaatteita

Ohjausryhmän 6. kokous 20.10

- TR 1: metsäluontotyytit
- TR4: pölyttäjätöimenpiteet

Ohjausryhmän 7. kokous 18.11

- TR 1: muita luontotyyppiryhmiä
- TR 3: kaupunkiekosysteemien raja
- TR 4: turvetoimenpiteiden käsittely
- TR 5: metsätoimenpiteiden käsittely

Alustava syksyn työsuunnitelma

Projektiryhmän kokoukset

Pvm.	Aiheet (alustava, päivittyy työn edetessä)
4.12.	• Täydennyksiä eri teemaryhmistä • SOVA: Alustavia tuloksia ensimmäisten toimenpiteiden osalta • Vaikutusten arviointi • Lakihanke: Alustava ehdotus lainsäädännöllisistä keinoista • Kevätkauden työskentely ja aikataulutus
17.12.	• Yhteenveto teemaryhmien ja työn tilanteesta • Seurantaryhmä: Seurantahankkeen alustavat ehdotukset/tulokset • Valtioneuvoston päätöksen tilanne

Ohjausryhmän 8. kokous 8.12

- TR 1: jokiesteet, lajien elinympäristöt, yhteenveto luontotyypeistä
- Lakihanke: Alustava ehdotus lainsäädännöllisistä keinoista

Kevään työsuunnitelmaa

- Todennäköisesti TR1 teemojen käsittely jatkuu
- Meriteemaryhmän (TR2): luontotyytit ja lajit
- Kaupunkiteemaryhmän (TR 3): latvuspeiton ja kaupunkivihreän tavoitetasot ja toimenpiteet
- Täydennykset teemaryhmistä
- Vaikutusten arvioinnit
- SOVA-arviointi (ympäristövaikutukset)
- Lakihankkeen ja seurantahankkeen edistyminen
- Valtioneuvoston päätöksen valmistelu
- Komission lomakkeiden täyttö
- Projekti- ja ohjausryhmässä kokonaisuuden tarkastelua ja yhteensovittamista

Vielä aikatauluista

- Lausunnot tavoitteena päästä huhtikuussa
- Pyritään käymään ohjausryhmässä asiaa osissa läpi ja saamaan päätöksiä ja linjauksia osakokonaisuuksista, siitä huolimatta, että kokonaisuus voidaan hyväksyä, vasta kun kaikki on käyty läpi.
- Ohjausryhmän kokouksien tarve riippuu siitä, kuinka yksityiskohtaisesti asioita halutaan käydä kokouksissa läpi (esittely vai materiaaliin tutustuminen itse) ja keskustelut

Kiitos



VALTIONEUVOSTO
STATSRÅDET

Ympäristöministeriö
Miljöministeriet

Maa- ja metsätalousministeriö
Jord- och skogsbruksministeriet