

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

24.8.2015

Energiaviraston TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 3

Aika 24.8.2015, klo 15-15.55
Paikka Helsinki, Siltasaarenkatu 18-20, nh. Kuukkeli

Osallistujat Puheenjohtaja:
Jukka Moisanen, johtaja, Energiavirasto

Jäsenet, Energiavirasto:
Simo Nurmi, ylijohtaja
Jari Nurmi, ICT-arkkitehti

Jäsenet, TORI-hanke, VM:
Tuomo Pigg, TORI-hankkeen hankepäällikkö

Jäsenet, Valtori:
Mikko Vuorikoski, hankintajohtaja
Johanna Laapio, projektipäällikkö

Jakelu osallistujat
Marjut Siintola, hankejohtaja, Valtori

1 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

2 Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen (liite 1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3 Valtorin tilannekatsaus/ Mikko Vuorikoski (liite 2)

Mikko Vuorikoski kävi läpi ajankohtaisia asioita Valtorissa, mm. IDM-kilpailutus, palvelunhallintajärjestelmä, monitoimilaitehankinta, konesali-en käyttöpalvelut, Valtorin tuotteistetun kapasiteettipalvelun ja Valtti-projektin.

4 Projektin tilannekatsaus / Johanna Laapio (liite 3)

Johanna Laapio kävi läpi projektin tilannekatsauksen ja DD-lomakkeen. Todettiin, että DD-lomakkeelle merkitty htv-määrä vastaa yhden henkilön siirtymistä.

5 Päätösesitykset / Johanna Laapio (liite 4 ja 4.1)

Siirtosopimus ja sen liitteet käytiin läpi ja hyväksyttiin. Energiavirasto tarkastaa siirtosopimuksen ja sen liitteet. Allekirjoituksen jälkeen Energiavirasto lähettää toisen kappaleen Valtorin kirjaamoon paperiversiona sekä skannattuna.

Siirtyvän henkilön työsuhteen laatua arvioidaan Energiavirastossa. Lähdekohta on, että ainakin as is –vaiheen aikana siirtyvä henkilö on viraston käytettävissä.

6. Projektin riskit (liite 5)

Todettiin riskiraportin pysyneen samana myös projektiryhmätarkastelun jälkeen.

6 Muutosten käsittely

Muutoksia ei ollut.

7 Sovitut toimenpiteet

No	Pvm	Toimenpide	Vastuu	Deadline	Status	Ratkaisu
1	24.8.2015	Energiavirasto allekirjoittaa siirtosopimuksen liitteineen.	Simo Nurmi, Jukka Moisanen, Jari Nurmi	Elokuun loppu 2015	Kesken	Energiavirasto tarkastaa siirtosopimuksen ja sen liitteet. Allekirjoituksen jälkeen Energiavirasto lähettää toisen kappaleen Valtorin kirjaamoon paperiversiona sekä skannattuna.
2	24.8.2015	Talous- ja laskutuspalaverin järjestäminen	Johanna Laapio	Syyskuun loppu 2015	Kesken	Johanna Laapio varaa talouspalaverin syyskuun lopulle.
3	24.8.2015	Kaiken euromääräisen tiedon kerääminen DD-lomakkeelle	Jari Nurmi	1.9.2015	Kesken	Energiavirastossa kerätään kaikki euromääräinen tieto DD-lomakkeelle, jotta luvut ovat Val-

Toimintosiirrot/ Johanna Laapio

24.8.2015

						torissa käsittelyssä valtioneuvoston päätöstä ja hintaliitettä varten syyskuun alussa.
--	--	--	--	--	--	--

8 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

9 Seuraava kokous

24.9.2015 klo 12-14

Liitteet

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
2. Valtorin tilannekatsaus
3. Projektin tilannekatsaus
4. Siirtosopimus
- 4.1 Siirtosopimuksen liitteet
5. Projektin riskit