

**PALVO I:**  
Talous- ja henkilöstöhallinnon  
palvelukeskuksen suunnittelu

*Oikeusministeriö*

**LIITE 10.4**  
**PALVO II / Toimitilaprojekti**

Versio 1.0

**5.1.2005**

---

## TOIMITILAPROJEKTI

### Projektin tavoitteet

Toimitilaprojekti vastaa siitä, että vuoden 2006 alusta lukien palvelukeskuksella on käytettävissä vaatimukset täyttävät toimitilat Hämeenlinnassa ja Turussa. Ministeriön esityksen mukaisesti palvelukeskuksen päätoimipaikka tulisi sijaitsemaan Hämeenlinnassa ja pysyviä sivutoimipaikkoja tulisivat olemaan Kuopio ja Turku. Kuopion toimitilakysymys jätetään PALVO II / Toimitilaprojektin ulkopuolelle, koska Kuopioon tarvitaan mahdollista lisätilaa vasta vuoden 2007 alusta lukien. Toimitilaprojektin vastuulla on, että vaatimukset täyttävät toimitilat ovat käytettävissä joulukuussa 2005, jotta palvelukeskus voi aloittaa toimintansa tilakysymysten osalta häiriöttömästi vuoden 2006 alussa.

Palvelukeskuksen tilahankinta tehdään valtionhallinnon normaaleja käytäntöjä noudattaen.

### Projektin tehtäväkokonaisuudet ja aikataulu

Projekti koostuu seuraavista tehtäväkokonaisuuksista:

1. Toimitilatarpeiden määrittely
2. Tarjolla olevien tilojen kartoittaminen (ml. tarvittavien kuntokartoitusten teettäminen)
3. Tilojen valitseminen (ml. vuokrasopimusten valmistelu)
4. Tarvittavien kunnostustöiden teettäminen
5. Tilojen kalustaminen (ja muut tarvittavat laitteet)
6. Tietoliikenneyhteyksien varmistaminen

Toimitilaryhmän tehtävänä on koordinoida, että kaikki edellä mainitut tehtävät tulevat hoidetuksi aikataulussa vaikka varsinainen toteutus ei olisikaan ryhmän tehtävänä. Kyseisiä tehtäviä ovat muun muassa vuokrasopimusten laatiminen ja kuntokartoitusten teettäminen. Useiden yllä mainittujen tehtäväkokonaisuuksien läpivieminen saattaa edellyttää toimitilaryhmän ulkopuolisten henkilöiden työpanosta ja myös ulkopuolelta ostettavaa palvelua.

Seuraavassa kuvassa on kuvattu projektin karkean tason aikataulu vuodelle 2005 (oletuksena korjausrakentaminen).

