



Yhden luukun palvelujen toimeenpanohankkeen ohjausryhmä, 3. kokous

**Aika:** Torstai 22.8.2024 klo 13.00 – 14.00

**Paikka:** Teams

**Osallistujat:** Juho Korpi, ympäristöministeriö (puheenjohtaja)  
Minna Torkkeli, luontoympäristöosasto, ympäristöministeriö  
Anu Kerkkäinen, rakennetun ympäristön osasto, ympäristöministeriö  
Ulla Ahonen, viestinnän tulosalue, ympäristöministeriö  
Sami Rinne, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö  
Paula Vehmaanperä, ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, ympäristöministeriö  
Juha Lahtela, yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinointihanke, ympäristöministeriö  
Pasi Kallio, yhden luukun lainsäädäntöhankeen työjaosto, ympäristöministeriö  
Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus  
Tarja Savea, johtaja, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  
Liisa Nyrölä, ympäristöministeriö  
Jussi Kleemola, BroadScope

Sonja Pyykkönen, ympäristöministeriö (ohjausryhmän tekninen sihteeri)

## Asialista

1. Kokouksen avaus klo 13
2. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
3. Tilannekatsaus, YM
  - a. YLP-HE on lausunnoilla elokuun loppuun. Tavoitteena saada viikolla 7 eduskuntaan.
  - b. KEHAn roolia virastouudistuksen myötä mietinnässä. Harkinnassa erillisen työryhmän perustaminen ympäristötehtävien osalta.
  - c. Lupa- ja valvontavirastoviraston hankeryhmässä on noussut, että ympäristötoimialaryhmän tulisi tarkastella tunnistettujen riskien hallintakeinoja tarkemmin. Hanketoimiston aikataulut ovat alkaneet tarkentua.
4. Tilannekatsaus, syksyn toimet ja väliraportti, BroadScope
  - a. Esiteltiin syksyille suunniteltujen työpajojen aikataulu. Hankkeen väliraporttia voi vielä kommentoida tiistaihin 27.8 mennessä. Väliraporttia esitellään YM:n AVIn ja ELYn henkilöstölle järjestettävässä tilaisuudessa 28.8. Tavoitteena on myös tuottaa väliraportista henkilöstöuutinen. Julkaisua varten raportin tulee olla esteettömässä muodossa.



- b. Ensimmäinen työpaja järjestettiin toiminnanharjoittajille 21.8, peruuntumisia tuli viime tipassa. Toiminnanharjoittajille tehdystä ennakkokyselystä saatiin hyvin vastauksia.
  - c. Keskusteltiin tehtävienjaosta YLP-hankkeen ja ympäristötoimialaryhmän välillä. *Seuraavassa kokouksessa käsitellään erityisesti ryhmien välistä työnjakoa ml. rajapintaprosessit.* Ympäristötoimialaryhmä ja projektiryhmä jakavat vastuut ja työ tehdään samalla tasolla.
5. Ympäristötoimialaryhmän ajankohtaiset asiat ja valmistuneet dokumentit
- a. Kesäkuussa toimitettu nykyisten tehtävien ja palvelujen kuvaukset sekä riskinarvio.
  - b. Palvelujen ja prosessien kuvaukset uutta virastoa varten tehdään ylätasolla lokakuun loppuun mennessä. Lisäksi kartoitetaan sopimukset ja lisenssit.
  - c. Ympäristötoimialaryhmä on sopinut, että YLP-työn eteneminen on aiheena jokaisessa syksyn kokouksessa.
  - d. Päätettiin, että Janne ja Tarja liittyvät projektiryhmään. Y-johtajia pyydettiin edelleen etsimään henkilöitä projektiryhmään.
6. Valmisteilla on LVV-hankeryhmän, ympäristötoimialaryhmän ja YLP-hankkeen yhteinen kalenteri. Selvitetään saisiko kalenterin jotenkin kaikille yhteisesti nähtäville.
7. Käytiin läpi YLP-toimeenpanohankkeen viestintäsuunnitelma. Suunnitelma on työn edetessä päivittyvä. Korjataan suunnitelmaa niin, että sidosryhmien lisäksi asiakkaat ovat työn kohderyhmää.
8. Muut asiat
- a. Liisa Nyrölä liittyy mukaan ohjausryhmään
  - b. *Toimeenpanohankkeen vuoden 2025 suunnittelun käynnistäminen - keskustelu tarpeista käydään seuraavassa kokouksessa 9.9.*
9. Kokous päätettiin noin klo 14.20.

#### Seuraavat kokoukset

- a. ma 9.9 klo 13
- b. to 3.10 klo 13
- c. ma 21.10 klo 13
- d. ma 18.11 klo 13
- e. to 12.12 klo 13