



Lainsäädäntöhanke:

Määritelmä- ja turvapaikkamenettelydirektiivien täytäntöönpano sekä vastuunmäärittämis- ja Eurodac-asetuksista johtuva ulkomaalaislain tarkistaminen

Hare-numero: SM SM001:00/2013

Vaihe	Suunniteltu aikataulu	Toteutuminen	Johdon tarkistus / huomautukset
Esivalmistelu (ongelman määrittely, pääasialliset vaihtoehdot ja alustava vaikutusten arviointi; luonnos toimeksiannoksi)			
Toimeksiantoluonnoksen ja aikataulusuunnitelman käsittely toimialan johtoryhmässä	hanke asetetaan 15.1.2013		
Perusvalmistelu	<u>Määritelmädirektiivi</u> kevät 2013 <u>Muut säädökset</u> tammikuu 2013-helmikuu 2014		
Vaikutusten arviointi (prosessin aikana täsmentyen)	tammikuu 2013-helmikuu 2014		
Käsittely toimialan johtoryhmässä	maaliskuu 2014		
Lausuntokierros, muu kuuleminen	maalis-toukokuu 2014		
Jatkovalmistelu	kesä-heinäkuu 2014		
Käsittely toimialan johtoryhmässä	heinäkuu 2014		
Kääntäminen	heinä-elokuu 2014		
Säädösten taitto	elo-syyskuu 2014		
Laintarkastus	elo-syyskuu 2014		
Viimeistely (ml. tekninen viimeistely)	syys-lokakuu 2014		
HE:n käsittely valtioneuvostossa	lokakuu 2014		
Eduskuntakäsittely	syksy 2014 - kevät 2015		
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	kevät 2015		
Lain voimaantulo	kevät 2015		
Lain täytäntöönpano	vuosi 2015		
Täytäntöönpanon seuranta	jatkuva		

Pvm. 15.1.2013

Osastopäällikkö,
Ylijohtaja
Pentti Visanen

Hankkeen vastuhenkilö,
Neuvotteleva virkamies
Sanna Sutter