



SÄÄDÖSHANKKEEN SUUNNITELMA

Hallituksen esitys lannoitelaiksi

1. ASETTAMISPÄÄTÖS

Hankkeesta on laadittu asettamispäätös 5/10/2020.

2. VALMISTELUUN OSALLISTUVAT TAHOT

Hankkeen toteutukseen osallistuvat:

2.1 Säädöksen esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, RO/OKY

2.2 Asiantuntija

Neuvotteleva virkamies Titta Berlin, RO/EKY

Asiantuntija Joel Jurkola, RO/SY

2.2 Säädösvalmisteluavustaja

Päivi Ranta ja Raija Virolainen

2.3 Muut viranomaiset

Hankkeen aikana tullaan tekemään yhteistyötä Ruokaviraston kanssa.

3. HANKKEEN SISÄLTÖ

Laaditaan hallituksen esitys, siten että säädökset tulisivat voimaan 16.7.2022.

4. HANKKEEN KESKEISET SIDOSRYHMÄT

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Ruokavirasto, Suomen ympäristökeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Luonnonvarakeskus (Luke), Kemianteollisuus ry/lannoite- ja kalkitustyöryhmä, Suomen Vesilaitosyhdistys ry, Suomen kiertovoima ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Bioenergia ry, Metsäteollisuus ry, Tuhkalannoitus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund r.f. (SLC), Viherympäristöliitto ry ja ProAgria Keskusten Liitto ry.

5. HANKKEEN TULOKSET

Hankkeessa laaditaan hallituksen esitys lannoitelainsiksi.

6. HANKKEEN TOTEUTTAMISEKSI TARVITTAVA AINEISTO/TAUSTASELVITYKSET

Ei tarvetta.

7. ARVIO SÄÄDÖKSEN VAIKUTUKSISTA

Ohje: Kohta täytetään käytettävissä olevien tietojen perusteella erityisesti seuraavien vaikutusten osalta:

Vaikutus	kyllä/ei/ei tiedossa	muutokset vähäisiä/mittavia
Muutokset alaisen hallinnon tietojärjestelmiin	kyllä	mahdollisesti vähäisiä
Vaikutukset talousarvioon	ei tiedossa	vähäisiä
Uusia toimeenpanotehtäviä alaiselle hallinnolle/ lisämääräraha-tarve	ei tiedossa	vähäisiä
Tehtäviä siirretään toisen hallinnon alan viranomaiselle		
Aiheuttaa hallinnollista taakkaa yrityksille	kyllä	vähäisiä
Aiheuttaa taloudellisia kustannuksia yrityksille	kyllä	mahdollisesti mittavia

8. TYÖSKENTELYTAVAT JA TYÖNJAKO

Hanketta valmistelelee esittelijä yhdessä eläin- ja kasvinterveyden yksikön asiantuntijan kanssa.

9. SÄÄDÖKSEN VALMISTELU-, VOIMAANTULO- JA TOIMEENPANOAIKATAULU

Vaihe	Aikatauluarvio	Muut mahdolliset huomiot
Esivalmistelu	syksy 2020	
Perusvalmistelu	syksy 2020 – kevät 2021	
Vaikutusten arviointi	kevät 2021	
Sidosryhmien kuuleminen	tammii-helmikuu 2021	
Kääntäminen	kevät 2021	
Lausuntonmenettely +arviointineuvosto	kevät 2021	
Jatkovalmistelu	elokuu	
Taitto ja muutokset käynnökseen	heinä-elokuu	
Laintarkastus	heinä-elokuu	
Tekninen viimeistely	elo-syyskuu	
Valtioneuvostokäsittely	syyskuu 2021	
Eduskuntakäsittely	syksy 2021/kevät 2022	riippuen aiheuttaako jätteeksi luokittelun päättyminen budjet-tivaikutuksia
Lain vahvistaminen ja julkaiseminen	kevät 2022	
Lain/asetuksen voimaantulo	16.7.2022	
Lain toimeenpano	16.7.2022	

EU-lainsäädännön edellyttämä ilmoitus	kevät 2022	
Lain vaikutusten arvioinnin toteuttaminen	Vuoden 2026 loppuun mennessä.	Komission arviointi EU:n lannoitevalmisteasetuksen soveltamisesta ja kokonaisvaikutuksista valmistuu 16.7.2026 mennessä. Arviointi lannoitelain vaikutuksista toteutettaiisiin vuoden 2026 loppuun mennessä.

10. HANKKEEN VIESTINTÄ JA KUULEMINEN

Viestinnän kohde	Tapa	Vastuutaho
Asettamispäätös	Hankeikkuna Tiedote MMM:n internet-sivuilla	RO/OKY RO/EKY ja MMM-tiedotus
Lausuntokierroksen tulokset	Hankeikkuna MMM:n internet-sivut	RO/OKY RO/EKY
Esityksen antaminen	Tiedote MMM:n internet-sivuilla	RO/EKY ja MMM-tiedotus

11. HANKKEESEEN LIITTYVIEN RISKIEN ARVIOINTI

Hankkeen riskit arvioidaan hankkeen aikana.