



18.3.2015

Viite: Siirtoprojektin asettamispäätös 10.9.2014

Valtionhallinnon toimialariippumattomien tieto- ja viestintätekniisten tehtävien kokoamishankkeen (TORI-hanke) Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektin toimikauden jatkaminen

Ilmatieteen laitoksen toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirto Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin on alkuperäisestä aikataulusta poiketen suunniteltu tapahtuvaksi 1.6.2015. Projektin aikataulu on muuttunut siirrettävän kokonaisuuden määrittelyssä ilmenneiden haasteiden vuoksi. Täten Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektin toimikautta on jatkettava projektin määrittely-, siirto- ja ylimenovaiheiden tehtävien loppuunsaattamiseksi.

Ilmatieteen laitoksen siirtoprojektin toimikautta jatketaan 31.8.2015 asti.

Lainsäädäntöneuvos
ICT-johtajan sijaisena

Sami Kivivasara

Yksikön päällikkö

Aku Hilve

Jakelu

Ilmatieteen laitos

Tiedoksi

Siirtoprojektin ohjausryhmä
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Valtiovarainministeriö

