



9.12.2022

VN/14292/2020

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hankkeen strateginen ohjausryhmä

Aika 9.12.2022 klo 09.30-11.15

Paikka Epicenter Helsinki, Mikonkatu 9, nh. Passion

Kutsuttu	Teppo Lehtinen	puheenjohtaja, ylijohtaja (YM), läsnä
	Jyrki Jauhainen	lainsäädäntöneuvos (OM)
	Markus Tervonen	lainsäädäntöneuvos (OM) varaj., etänä
	Jaana Rajakko	yli-insinööri (SM)
	Jarkko Häyrynen	erityisasiantuntija (SM) varaj.
	Maarit Huotari	lainsäädäntöneuvos (VM), läsnä
	Anu Hernesmaa	neuvotteleva virkamies (VM) varaj.
	Tapani Sainio	kulttuuriasiantuntija (OKM), läsnä
	Mira Kajantie	erityisasiantuntija (OKM) varaj.
	Mari Laakso	johtava paikkatietoasiantuntija (MMM), läsnä
	Laura Lassila	erityisasiantuntija (LVM)
	Antti Paasilehto	kansainvälisten asioiden neuvos (LVM) varaj.
	Jyrki Huikari	asiantuntija (STM), etänä
	Riitta Teiniranta	tietohallintojohtaja (SYKE)
	Kaisu Harju	ryhmäpäällikkö (SYKE) varaj.
	Anne Jarva	maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkö (KL), läsnä
	Paavo Taipale	yhdyskuntatekniikan päällikkö (KL) varaj.
	Tommi Arola	tutkimusjohtaja, (Rakennustietosäätiö), etänä
	Jyrki Laurikainen	toimitusjohtaja (RAKLI), etänä
	Janne Tähtikunnas	toimitusjohtaja (RIL)
	Ifa Kytösaho	arkkitehti (SAFA), etänä
	Asko Takala	arkkitehti (SAFA), varajäsen
	Timo Tossavainen	yhteysjohtaja (Suomen Kiinteistöliitto), läsnä
	Ilkka Salo	toimialajohtaja (RT), etänä
	Jani Kempainen	asiamies (RT), varaj., läsnä
	Päivi Malmi	hankepäällikkö (SYKE), läsnä
	Teemu Pekkanen	projektipäällikkö (SYKE), etänä
	Annukka Lyra	viestintäasiantuntija (YM), läsnä
	Tuija Pakkanen	erityisasiantuntija (YM), läsnä
	Jaakko Rastas	erityisasiantuntija (YM), etänä
	Karolina Savolainen	assistentti (YM), etänä
	Anna-Riitta Kallinen	ARK Consulting, läsnä
Sihteerit	Juhana Rautiainen	ohjelmapäällikkö (YM), läsnä
	Minna Perähuhta	neuvotteleva virkamies (YM), etänä

1. Asialistan hyväksyminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin OM edustajanvaihdos. Varajäsen Markus Tervonen osallistuu jatkossa Jyrki Jauhaisen tilalla.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.



3. Ryhti-hankkeen ajankohtaiset, Juhana Rautiainen

Rautiainen esitteli Ryhti hankkeen ajankohtaiset asiat. Järjestelmän toimittajahankinta etenee, sopimukset pyritään saamaan valmiiksi loppuvuoden aikana. Rakentamislain sekä RYTJ-lain eduskuntakäsittely jatkuu tulevan vuoden alkuun. EU avoimen datan direktiiviä arvokkaista tietoaineistoista odotetaan edelleen. Suomi on äänestänyt puolesta. Digikompassi on hyväksytty Valtioneuvoston yleisistunnossa, ja tämä tullaan huomioimaan myös Ryhti-hankkeen hankesuunnitelmassa.

Hankkeessa on tehty riskitarkastelua. Aikatauluriski on olemassa ja sitä pyritään vähentämään mm. järjestelmätoimittajan kanssa tehtävillä sanktiomenettelyillä.

Turvallisuusympäristön muutos vaikuttaa hankkeen toteutukseen. Laajoja selvityksiä turvallisuusnäkökohdista on laadittu. Selvitysten perusteella järjestelmä on turvallinen, kun suunnitellut toimenpiteet toteutetaan. Kriittisen infran määrittely otetaan huomioon.

Annukka Lyra kävi läpi viestinnän tavoitteita. Jatkossa viestintä on entistä yksityiskohtaisempaa ja tietojärjestelmää aloitetaan testaamaan eri käyttäjien kanssa. Teknologiavalintoja tullaan perustelemaan sekä valintoihin vaikuttavia seikkoja avataan. Julkista keskustelua käydään ja räätälöityjä tilaisuuksia jatketaan sidostyhmiä kanssa. Keväällä aukeaa Syken ylläpitämä uusi verkkosivu, joka tulee olemaan portti rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.

4. Ryhti-hanke 2020-2022 kootut, Juhana Rautiainen

Rautiainen esitteli hankkeen merkkipaaluja kuluneilta vuosilta. Vuonna 2020 alkoi teemaryhmien työ. Suomen ympäristökeskus valittiin tietojärjestelmän vastuuviranomiseksi. Hankesuunnitelma tehtiin sekä Strateginen työryhmä aloitti työnsä.

Vuonna 2021 alkoi tietojärjestelmän määrittelytyö. Turvallisuusselvityksiä tehtiin ja kaavamääräyskokoelman uudistus käynnistyi. DigiFinland tuli mukaan kuntien muutostukipalveluun. Järjestelmän ensimmäisen vaiheen toteutuksen rajauksesta tehtiin päätös.

Vuonna 2022 aloitti RYTJ lainsäädäntötyöryhmä. MRL-kokonaisuudistus vaihtui rakentamislainsäädännöksi ja RYTJ-lainsäädännöksi. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.

5. Miten RAVA3PRO –hanke tukee RYTJ:n kehittämistä, Anna-Riitta Kallinen

Anna-Riitta Kallinen esitteli RAVA3PRO –hanketta. Hankkeessa on kysymys siitä, että rakennusvalvonnassa pystyttäisiin hyödyntämään parhaalla tavalla tietomalleja sekä automaattisia prosesseja. Hanke on aloitettu vuonna 2021. Hanke on osa VM:n rahoittamaa Kuntadigi –hanketta. Hanke on jaettu neljään osaan: Vakiointi, prosessimäärittelyt, pilotointi ja osaaminen. Verkostoituminen on laajaa ja kansainvälistä. Rava3Pro on nostettu Euroopan kärkihankkeisiin rakennusvalvonnan digitaalisuuden ja tietomallintamisen kehittämisen hankkeissa.

6. Ensi vuoden kokousajat

Hyväksyttiin seuraavat kokouspäivät:

- 17.3.
- 9.6.
- 22.9.
- 15.12.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.



8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 17.3.2023

Liitteet

1. Ryhti –hankkeen ajankohtaista ja kooste, Juhana Rautiainen
2. RAVA3PRO –hanke kalvosarja, Anna-Riitta Kallinen