



4.6.2025

VN/14292/2020

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hankkeen strateginen ohjausryhmä

Aika 13.3.2025 klo 09.00-11.00

Paikka Microsoft Teams -kokous

Kutsuttu	Teppo Lehtinen	puheenjohtaja, ylijohtaja (YM)
	Markus Tervonen	lainsäädäntöneuvos (OM)
	Matti Savolainen	erityisasiantuntija (SM)
	Janne Hartikainen	erityisasiantuntija (SM) varaj.
	Maarit Huotari	lainsäädäntöneuvos (VM)
	Anu Hernesmaa	neuvotteleva virkamies (VM) varaj.
	Tapani Sainio	kulttuuriasiainneuvos (OKM)
	Mira Kajantie	erityisasiantuntija (OKM) varaj.
	Paavo Häikiö	hankepäällikkö (MMM)
	Antti Paasilehto	kansainvälisten asioiden neuvos (LVM) varaj.
	Jyrki Huikari	asiantuntija (STM)
	Kari Lahti	digijohtaja (SYKE)
	Mikko Hynninen	kehittämispäällikkö (SYKE) varaj.
	Päivi Tiihonen	erityisasiantuntija (KL)
	Paula Mäenpää	erityisasiantuntija (KL) varaj.
	Tommi Arola	tutkimusjohtaja, (Rakennustietosäätiö)
	Jyrki Laurikainen	toimitusjohtaja (RAKLI)
	Janne Tähtikunnas	toimitusjohtaja (RIL)
	Ifa Kytösaho	arkkitehti (SAFA)
	Asko Takala	arkkitehti (SAFA), varajäsen
	Timo Tossavainen	yhteysjohtaja (Suomen Kiinteistöliitto)
	Ilkka Salo	toimialajohtaja (RT)
	Jani Kemppainen	asiamies (RT), varaj.
	Päivi Malmi	hankepäällikkö (SYKE)
	Oona Tähkänä	suunnittelija (YM)
	Jemina Suikki	erityisasiantuntija (YM)
	Vesa Putkonen	erityisasiantuntija (YM)
Sihteerit	Juhana Rautiainen	ohjelmapäällikkö (YM)
	Minna Perähuhta	neuvotteleva virkamies (YM)

1. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Ryhti-hankkeen ajankohtaiset

- Esitys, Juhana Rautiainen
- Keskustelussa nousi esiin, millä keinoilla tiedon laatua ja määrää edistetään hankkeessa. Ympäristöministeriön digiavustukset kunnille ja maakuntien liitoille sisältävät mahdollisuuden hakea avustusta tietojen muunnoille, joilla voidaan muuttaa vanhoja kaavatietoja uuden mukaisiksi. Keinon toteutuminen riippuu kuntien halusta ja mahdollisuudesta hakea avustuksia ja



tehdä kyseisiä toimenpiteitä. Avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti järjestelmämuutoksiin sekä käyttöönottoihin ja toissijaisesti tietomuuntoihin. Kaavatietojen muuntaminen uuden tietomallin mukaiseksi on aikaa vievää ja hintavaa. Kaikkien kuntien kaavatietojen muunnoille ei riitä rahoitusta nykyisellään.

4. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kehityksen tilanne

- Esitys, Päivi Malmi
- Keskustelussa nousi esiin tietojen jakamisen turvallisuusnäkökohtia. Ryhti järjestelmästä ei jaeta rakennuspiirustuksia avoimesti. Kunnan on merkittävä salassapidettävät rakennustiedot, jolloin ne käsitellään salassapidon edellyttämällä tavalla.

5. Rakentamislain digiasetusten tilanne

- Esitys, Vesa Putkonen
- Keskustelussa korostui, että lausunnoilla ollut asetusluonnos rakentamisluvassa käsiteltävistä tiedoista sisältää enemmän vaatimuksia rakennussuunnitelmiin liittyen kuin maankäyttö- ja rakennuslain asetus rakennuspiirustuksista. Rakentamislaki säädettiin, jotta edistetään digitalisaatiota. Laissa vaaditaan rakentamislupaa varten rakennuksen rakennussuunnitelmien laadinnassa tehty pääpiirustustasoinen suunnitelmamalli tai tiedot koneluettavassa muodossa. IFC-suunnitelmamallien käyttöönotto on kannatettavaa ja niillä voidaan tehostaa rakennussuunnitelman tarkistusta, mikäli kunta haluaa. Tavoite on, että uudenlaiset lupaliitteet mahdollistavat paremman tiedon kulun ja myös automatiikan, minkä voi odottaa helpottavan lupakäsittelyä. Kuntien ei ole pakko hyödyntää kyseistä tietoa, jos se on kunnalle vaikeaa. Uudet vaatimukset eivät siten estä kuntaa luvittamasta ensi vuoden alusta. Kunnat voivat kehittää valmiuksiaan tulevina vuosina.
- Vesa Putkonen kommentoi, että IFC-rakentamisluvan kehittäminen on kannatettavaa, eikä kaikkien kuntien tarvitse käyttää sitä luvituksessa, jos raskasta. Tavoite on, että uudenlaiset lupaliitteet mahdollistavat paremman tiedon kulun ja myös automatiikan, minkä voi odottaa helpottavan lupakäsittelyä.

6. Digiavustusten tilanne

- Esitys, Jemina Suikki
- Keskustelussa korostui, että on odotettavissa avustusten hakuja, sekä alueidenkäyttö- että rakennustietopuolelle.

7. Muut asiat

- Ennakkovaraus - hankkeen päätösseminaari pidetään 12.12.
- EPBD valmistelu on käynnissä.
- Ministeriössä aloitti 1.3. Valtion tukeman asuntorakentamisen keskus (Varke).
- Syke valmistelee energiatodistusrekisterin migraatiota Sykeen.

8. Seuraavan vuoden kokoukset, ehdotus

12.6.2025 Helsingissä/etänä

Liitteet

1. Ryhti -hankkeen ajankohtaista -kalvosarja, Juhana Rautiainen
2. Tietojärjestelmän kehityksen tilanne -kalvosarja, Päivi Malmi
3. Rakentamislain digiasetusten tilanne -kalvosarja, Vesa Putkonen
4. Digiavustusten tilanne -kalvosarja, Jemina Suikki