



## Asettamispäätös

15.7.2013

TEM069:00/2013

TEM/1081/09.04.01/2013

### PAKOLAISTEN VASTAANOTON VIRANOMAISPROSESSIEN JATKOTYÖSTÄMINEN – VIPROII-HANKE

#### Asettaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään tehnyt päätöksen ”Pakolaisten vastaanoton viranomaisprosessien jatkotyöstämiseksi (VIPROII)” -hankkeen asettamista. Hanke päättyy 31.5.2014. Hankkeen kokonaisbudjetti on 166 000 € ja hankkeelle on 16.5.2013 myönnetty EU:n SOLID-rahastosta Euroopan Pakolaisrahasto -rahoitusta 50,00 % hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 83 000 €.

#### Toimikausi

Hankkeen kesto on 1.7.2013 – 31.5.2014. Hankkeen toteutusvaihe käynnistyi 1.7.2013.

#### Tausta

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2012 VIPRO-hankkeen, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on pakolaisten vastaanoton uudistaminen niin, että kansainvälistä suojelua saavilla on tulevaisuudessa tarjolla riittävä määrä kuntapaikkoja. Ensimmäisessä VIPRO-hankkeessa päästiin hyvin järjestelmän uudistamisen alkuun, mutta siinä pystyttiin kuitenkin toteuttamaan vain lyhyen tähtäimen toimenpiteitä.

#### Tavoitteet

VIPROII-hanke jatkaa pakolaisten vastaanottojärjestelmän uudistamistyötä. Tavoitteena on selkeä ja toimintatavoiltaan yhtenäinen pakolaisten vastaanottojärjestelmä, joka osaltaan edesauttaa ja motivoi kuntia vastaanottamaan pakolaisia.

Hankkeen toisessa vaiheessa uudistetaan hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kiireellisimmiksi todettuja viranomaisprosesseja:

- 1) Hankkeistetaan korvausjärjestelmän sähköistäminen suositusten pohjalta (KOSTI-hankekokonaisuus)
- 2) Sovitaan valtakunnallisista menettelytavoista asianomaisten viranomaisten kanssa



myönteisen oleskeluluvan saaneiden omaehtoisesta muutosta vastaanottokeskuksesta kuntaan (VERTTI) ja alaikäisten, ilman huoltajaa tulleiden siirtymisestä kuntaan (ALTTI).

3) Tiedotetaan kunnille niin VIPROII-hankkeessa kuin muissakin hankkeissa tehdyistä vastaanottojärjestelmän muutoksista valtakunnallisella tiedotus- ja motivointikampanjalla.

### Tehtävät

- Toteutetaan avaintoimijoiden kanssa korvausjärjestelmään tehtävissä olevat muutokset viranomaisten prosesseihin ja tietojärjestelmiin
- Sovitaan yhteisissä kokouksissa asianomaisten viranomaisten ja kuntien kanssa menettelyistä omaehtoisessa muutossa vastaanottokeskuksista kuntaan (VERTTI) ja ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten kuntaan siirtymisessä (ALTTI) ja
- Järjestetään uuden järjestelmän esittelemiseksi valtakunnallinen tiedotus- ja motivointikampanja seitsemällä paikkakunnalla yhteensä noin 280 kuulijalle.

### Organisointi

Hanketta hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeessa työskentelee kokopäiväisesti kaksi työntekijää, projektipäällikkö ja projektisuunnittelija, joiden tukena toimii ohjausryhmä. Ohjausryhmään kutsutaan edustajia asian kannalta keskeisistä valtion keskus- ja aluehallinnosta, kunnista ja järjestöistä. Hankkeen sisällöllinen työ perustuu tiiviiseen yhteistyöhön hankekumppaneiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

### Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 166 000 € ja sisäasiainministeriö on myöntänyt 16.5.2013 hankkeelle EU:n SOLID-rahastosta Euroopan Pakolaisrahasto -rahoitusta 50,00 % hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 83 000 €. Hanke toteutetaan hyväksytyin hankesuunnitelman ja -budjetin mukaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriö on velvollinen siirtämään myönnetystä rahoitusosuudesta 1,20 %, enintään 1 000 € hankekumppani Maahanmuuttovirastolle.

Työ- ja elinkeinoministeriö on velvollinen hankkimaan hankkeelle kansallista rahoitusta 50 % hankkeen toteutuneista tukikelpoisista kokonaiskustannuksista. Rahoitus jakautuu hankkeen budjetissa eritellyllä tavalla seuraavasti:

- Työ- ja elinkeinoministeriö 74 000 €
- Maahanmuuttovirasto 9 000 €

Työ- ja elinkeinoministeriön kansallinen rahoitus jakautuu seuraavasti:

- 43.355 euroa VIPRO II -hankkeen palkkakustannuksiin momentilta 32.70.03.2, Kotouttamistoimet
- 18.645 euroa VIPRO II -hankkeen matkakuluihin momentilta 32.01.01.01, Erilishankkeet (kustannuspaikka 6307)
- 12.000 euroa hankesuunnitelman mukaisesti kohdennettua Kotouttamisenryhmän asiantuntijatyötä (laskennallista palkkaa).



Päivi Haavisto-Vuori  
Neuvotteleva virkamies,  
Ylijohtajan sijainen  
Työ- ja elinkeinoministeriö



Marja Rantakaulio  
Työmarkkinaneuvos,  
Maahanmuuttojohtajan sijainen  
Työ- ja elinkeinoministeriö

LIITE

Rahoituspäätös 12.6.2013: Euroopan pakolaisrahasto –vuosiohjelma 2012  
(SMDno/2013/623)

TIEDOKSI

Työministeri Lauri Ihalainen  
Erityisavustaja Olli-Pekka Koljonen  
Suunnittelija Tarja Kyyrönen/TEM  
Laskentatoimi/HEHA/TEM  
Kotouttaminen-ryhmä/TYO/TEM  
ELY-keskukset/maahanmuuttojohtajat ja -yhdyshenkilöt

