



Jakelun mukaan

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen (aineistopankkihanke) jatkoasettaminen

Tausta

Oikeusministeriö on 16.2.2010 asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on luoda syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asian- ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa. Hankkeen toimikaudeksi asetettiin 1.3.2010 – 31.12.2014. Hankkeelle on 14.11.2014 asetettu jatkotoimikausi 31.12.2018 saakka.

Hankkeen nimeksi on päätetty aineistopankkihanke (AIPA).

Hanke käynnistyi vuonna 2010 esiselvitys- ja hankintavaiheilla. Tietojärjestelmän toteutustyö käynnistettiin vuonna 2014. Ensimmäiset osuudet tietojärjestelmästä on otettu käyttöön vuosien 2016 – 2018 aikana. Muutosjohtaminen on edennyt hankkeessa rinnakkain tietojärjestelmän toteutuksen kanssa. Vuonna 2017 tehdyssä hankkeen jäljellä olevan laajuuden tarkemmassa arvioinnissa todettiin, että hankkeen laajuus on aiemmin arvoitua suurempi. Tämän vuoksi todettiin, että hankkeen aikataulua tulee jatkaa. Oikeusministeriön ylin johto on kesäkuussa vuonna 2017 hyväksynyt hankkeen jatkamisen 30.11.2021 saakka. Tällä päätöksellä vahvistetaan hankkeen jatkotoimikausi.

Hankkeen jatkoasettaminen

Oikeusministeriö päättää asettaa hankkeen jatkotoimikaudeksi 1.1.2019 – 30.11.2021.

Toimikauden kestolla halutaan varmistaa hankkeen toiminnan jatkuvuus ja tavoitteiden toteutuminen.

Organisointi

Hankkeen ylin toimielin on johtoryhmä, joka koostuu oikeusministeriön, Oikeusrekisterikeskuksen, syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten edustajista. Johtoryhmän vastuulla on hankkeen toiminnan strateginen johtaminen ja valvonta.

Hanketoimistolla on kokonaisvastuu hankkeessa tehtävästä syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten käytännön toiminnan kehittämistä hankkeessa sekä tietojärjestelmän kehittämisestä. Hanketoimisto muun muassa varmistaa sen, että rakennettava tietojärjestelmä on toiminnan tarpeiden mukainen.

Johtoryhmän ja hanketoimiston tarkemmat toimivaltuudet ja tehtävät on kuvattu niiden asettamispäätöksissä.

Hanketoimiston ohjauksessa toimii osahanke ja työryhmiä. Oikeusrekisterikeskukseen on organisoitu tietojärjestelmäosahanke, jonka tavoitteena on annetuissa rajoitteissa toteuttaa ja käyttöönottaa tietojärjestelmä, joka tukee AIPA-hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista. Hanke ja sen osana tehtävä tietojärjestelmäkokonaisuus toteutetaan käyttäjälähtöisesti.

Rahoitus

Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 20.8.2012 sopineet hankkeen 24,58 miljoonan euron rahoituksesta yhteistyöpöytäkirjalla tuottavuutta lisäävästä hankkeesta. Rahoitus on varattu momentille 28.70.20. Loppuosa hankkeen kustannuksista maksetaan momentilta 25.10.03.

Kansliapäällikkö

Pekka Timonen

Osastopäällikkö, ylijohdaja

Kari Kiesiläinen

JAKELU Oikeusministeriö, osastot ja yksiköt, viestintäpäällikkö
Sisäministeriö
Yleiset tuomioistuimet
Syyttäjänvirastot
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Oikeusrekisterikeskus
Rikosseuraamuslaitos
Poliisihallitus