



Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishankkeen yhteistyöryhmän muistio, Teams-kokous

Ajankohta: 11.4.2022 klo 12.00

Kutsutut

Pentti Lähteenoja	MMM	pj
Paavo Häikiö	MMM	siht
Timo-Ville Nieminen	MMM	jäsen
Ada Ketelimäki	MMM	jäsen
Liisa Huhtala	TEM	jäsen
Arto Leinonen	VM	jäsen
Jyrki Jauhainen	OM	jäsen
Juhana Rautiainen	YM	jäsen
Minna Perähuhta	YM	jäsen
Antti Kosonen	MML	jäsen
Antti Saarikoski	MML	jäsen
Jani Nissinen	MML	jäsen

Käsittävät asiat

1. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

2. Positiivinen luottotietorekisteri a. tilannekatsaus

Arto Leinonen antoi PLTR-hankkeen tilannekatsauksen. Hallituksen esitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Perustuslakivaliokunnan käsittely viivästynyt, tarkkaa käsittelyn aloituspäivää ei vielä ole olemassa. Hanke etenee suunnitellusti aikataulussa.

b. tiedon tuottaminen HTJ:sta PLTR:ään – jatkuvan toiminnan volyyymien selvittäminen

Paavo Häikiö kertoi työstä, joka on aloitettu Verohallinnon kanssa HTJ:n jatkuvan toiminnan kustannusten selvittämiseksi. Verohallinto toimittaa HTJ-kehityksen käyttöön niitä oletuksia, joita on käytetty PORE-hankkeessa.

3. Huoneistotietojärjestelmä: Maanmittauslaitoksen toteutushankkeen tilanne

Antti Kosonen kävi lävitse huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämishankkeen tilanteen.

Käynnissä on tietoarkkitehtuuri- ja toiminta-arkkitehtuurityöt. Sidosryhmien kanssa jatkettu tiivistä yhteistyötä. Ohjelmistotoimittajien foorumin työ on käynnistetty.

Parhaillaan laaditaan loogisia tietomalleja kunnossapito- ja muutostöistä. Toimintamallien osalta seuraavaksi tehdään luotonannon toiminnan kuvaus.

Valmistelussa on HTJ2-ohjelman asettaminen. Parhaillaan tämän osalta tehdään aikataulusuunnittelua ja minkälaisia siirtymäaikoja tulisi huomioida käyttöönottojen osalta.

4. Huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämisen lainsäädäntöasiat
a. HE-valmistelutilanne

Timo-Ville Nieminen esitteli lainvalmistelun tilannetta. Säädosvalmistelua on tehty hankkeessa tehtyjen linjausten perusteella. HTJL-muutokset koskevat PLTR-tietojen saamista HTJ:hin sekä niiden toimittamista PLTR:ään sekä kunnossapito- ja muutostyötietoihin liittyviä tiedonsaantioikeuksia ja ylläpitoa HTJ:ssa.

b. nykytilan kuvaus ja arviointi

Paavo Häikiö esitteli nykytilan kuvausta ja arviointia. Selvitystä voidaan kommentoida vielä seuraavassa yhteistyöryhmän palaverissa.

5. RYHTI-hankkeen tilanne

RYHTI-hankkeen tilannekatsausta ei käsitelty.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavat kokoukset pidetään 13.5. klo 12 sekä 17.6. klo 13. Kesäkuun kokous pidetään läsnäkokouksena.

VN/11851/2021-MMM-13

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: