

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika	6.4.2025 klo 14.30–15.30	
Paikka	Teams-kokous	
Läsnä	Teemu Kääriäinen Saku Sairanen Mikko Hiekkataipale Sakari Karstu Pekka Rehn Samuel Rinnetmäki	puheenjohtaja (Jarkko Levasman sijaisena) esittelijä sihteeri

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14.31. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ollut huomautettavaa.

Valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Hiekkataipale ja Sakari Karstu.

2 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus

Osuuskunta käy alustavia keskusteluja osuuskunnan jäsenyydestä uusien potentiaalisten jäsenten kanssa. Osuuskunnan jäsenyyks voi olla joillekin toimijoille hyvä tapa lähteä liikkeelle vahvistettuihin todisteisiin ja lompakkosovelluksiin liittyvässä kehityksessä.

Osuuskunta on julkaissut yhdessä Opinkirjo ry:n kanssa pilottikäyttöön Hymy-todiste-palvelun, josta Hymy-veistoksen saajat voivat hakea itselleen digitaalisen todisteen. Palvelusta on jo haettu 4 digitaalista todistetta. Hymy-todiste-palvelusta viestitään kesäkuun aikana.

Luonnollisen henkilön lompakkosovelluksiin liittyvään tarjouspyyntöön tuli 14 vastausta, joita arvioidaan parhaillaan.

Findy-verkoston luottamusrekisterin avoimen lähdekoodin ohjelmiston toimitusprojekti on hyväksytty.

Infrastruktuurityöryhmän työskentely ollaan käynnistämässä uudelleen tauon jälkeen.

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään 18.6.

3 Valtionavustuksen käytön tilanne ja osuuskunnan vastinpanos

Findy-hankkeen kumulatiiviset kustannukset 28.2.2025 mennessä ovat 1 815 000 €. Valtionavustusta on käytetty 1 452 000 € ja osuuskunnan hyväksi tehtyä työtä on kertynyt 363 000 € arvosta (20 %).

Tarkemmat tiedot löytyvät kokouksen esitysaineistoon kuuluvasta edistymisraportista.



Toimitusjohtaja esitteli osuuskunnan eteen tehdyn työn raportointiin käytettyjä tuntiraportteja. Päätettiin antaa pääsyoikeus tuntiraportteihin Teemu Kääriäiselle.

Teemu Kääriäinen muistutti, että vastinpanosta muodostavien henkilöiden asiantuntemus ja todellinen panos tulee osuuskunnan käyttöön. Työryhmätyöskentely ja konkreettisten kokeiluhankkeiden läpivientiin osallistuminen ovat selvästi vastinpanokseen kuuluvaa työtä.

4 Valtionavustuksen maksatuskäytäntöjen muutosten tilannekatsaus

Toukokuussa kokeiltiin huhtikuun toteutuneiden kustannusten perusteella tehdyn raportin käsittelyä. Osuuskunta toimittaa maksatushakemuksen mukana pääkirjan ja päiväkirjan.

5 Lompakoita koskevan tarjouspyynnön tilannekatsaus

Tavoitteena on valita 3–6 lompakkosovellusta, joiden kehittämistä Findy-verkostossa yhteentoimiviksi Findynet tukee rahallisesti. Näistä 1–2 valitaan ensimmäisen pilotin suositeltaviksi lompakoiksi, joiden tarjoajien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä eläkeläistodisteen myöntämiseen ja vastaanottoon liittyen.

Keskusteltiin osuuskunnan roolista yrityslompakoiden edistämisessä. Todettiin, että Findy-verkoston yhteentoimivisuusprofiili (DIIP) ja luottamusrekisteri toimivat yhtä lailla yrityslompakon kuin luonnollisen henkilön lompakon kanssa. Osuuskunta ei ole tuomassa tarjolle omia lompakkosovelluksiaan. Osuuskunta voi jo nyt olemassa oleviin jälleenmyyntisopimuksiin perustuen välittää todisteagentteja, joista osaa voi käyttää myös todisteiden hallitsemiseen (yrityslompakkona).

PRH:n yritystalouden digitalousyksikkö on perustanut yrityslompakoiden kansallisen koordinaatioryhmän, jonka on tarkoitus kuulla Findynet-osuuskuntaa.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.09.

Seuraava ohjausryhmän kokous on 28.8. kello 9.30–11.

Vakuudeksi

Teemu Kääriäinen
puheenjohtaja

Samuel Rinnetmäki
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen oikeaksi

Helsingissä



Mikko Hiekkataipale

Sakari Karstu



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Teemu Kääriäinen
Erityisasiantuntija



Samuel Rinnetmäki
Findynet Osuuskunta



Mikko Hiekkataipale
Findynet osuuskunta hallituksen
puheenjohtaja
Findynet Osuuskunta



Sakari Karstu
Tekninen Johtaja



Findy-hankkeen ohjausryhmän kokous ptk-2025-06-04.pdf

Name
Juha Pekka Sakari Karstu
Date
2025-06-13
Signed with
Mobiilivarmenne
Identification
 **Juha Pekka Sakari Karstu**

Name
Teemu Petteri Kääriäinen
Date
2025-06-27
Signed with
Mobiilivarmenne
Identification
 **Teemu Petteri Kääriäinen**

Name
**MIKKO TUOMAS
HIEKKATAIPALE**
Date
2025-06-13
Signed with
FTN (Nordea)
Identification
 **MIKKO TUOMAS
HIEKKATAIPALE**

Name
Samuel Matti Rinnetmäki
Date
2025-06-17
Signed with
Mobiilivarmenne
Identification
 **Samuel Matti Rinnetmäki**

