

8.4.2020

Perustiedot		
Hankkeen nimi (HE/asetus/strategia; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi)	Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta	
Toimielimen/strategian tyyppi		
VAHVA-numero	VN/13847/2020	
Hankeikkuna-tunniste	LVM052:00/2019	
Aikataulu		
Hankkeen asettamispäivä	28.4.2020	
Hankkeen toimikausi	4/2020 - 12/2020	
Etapit	<i>Toimenpide</i>	<i>Arvio aikataulusta</i>
	<i>suunnitteilla</i>	
	Hanke alkaa	28.4.2020
	Arviomuistio mahdollisista säädösvalmistelutarpeista	4/2020
	Johtopäätökset esivalmistelusta	5/2020
	Kuulemistilaisuus	-
	Dispositio HE:stä/asetuksesta	5/2020
	Luonnos taustasta (johdanto, nykytila, valmistelu)	6/2020
	Pykäläluonnokset ja säädösperustelut	6/2020
	Luonnos vaikutusten arvioinneista	6/2020
	Luonnos säätämisyjärjestyksestä	6/2020
	HE/asetus-luonnoksen johtoryhmäkäsittely ennen lausuntokierrosta	8/2020
	<i>käynnissä</i>	
	HE/asetus -luonnos lausuntokierroksella	8/2020
	Lausuntotiivistelmä	8/2020
	Osaston johtoryhmän puolto	8/2020
	Virkamiesjohtoryhmä	8/2020
	Ministerin hyväksyntä	8/2020
	Ministerityöryhmä	-
	Laintarkastus	9/2020
	Laintarkastuksen aiheuttamat muutokset tehty	9/2020
	Rahakuntakäsittely	9/2020
	Valtioneuvostokäsittely	9/2020
	Eduskuntakäsittely alkaa	9/2020
	TP vahvistaa lain	10/2020
	<i>päättynyt</i>	
	Lain/asetuksen voimaantulo	1.1.2021

Kuvaus	
Asiasanat	väylämaksu, kauppamerenkulku, liikenteen hinnoittelu
Tavoitteet	Jatketaan 1.1.2015 alkanutta ja 31.12.2020 päättyväksi säädettyä väylämaksun puolitusta 31.12.2021 saakka.
Nykytilanne tai lähtökohdat (miksi hanke on käynnistetty?)	Väylämaksun taso on ollut puolitettuna vuodesta 2015 lähtien. Covid-19-tartuntatautiepidemian aiheuttama taloustaantuma puoltaa väylämaksupuolituksen jatkamista vuodelle 2021 elinkeinoelämän tukemiseksi.
Vaikutukset ja hyödyt	Väylämaksun suuruus vaikuttaa kauppamerenkulun ja sitä kautta ulkomaankaupan kustannuksiin. Puolitetun väylämaksun kautta varustamoille ja elinkeinoille syntyvä säästö on arviolta 35–50 miljoonaa euroa vuonna 2021 verrattuna siihen, että väylämaksu perittäisiin palvelutarjonnan kustannusten mukaan täysimääräisenä. Toisaalta valtiolle koituu saman suuruinen tarve rahoittaa rannikon väylänpidon, meriliikenteenohjauksen, jäänmurron ja merenmittauksen kustannuksia talousarviovaroista.
Tiivistelmä (enint. 350 merkkiä)	Muutetaan lakia väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta niin, että väylämaksun määräaikaista puolitusta jatketaan vielä vuonna 2021.
Tilannekuvaus	

Yhteydet		
Suhde hallitusohjelmaan; toimenpidealue	<i>Kestävän talouden Suomi</i>	
	<i>Hiilineutraali ja luonnonmonimuotoisuuden turvaava Suomi</i>	
	<i>Suomi kokoaan suurempi maailmalla</i>	
	<i>Turvallinen oikeusvaltio Suomi</i>	
	<i>Elinvoimainen Suomi</i>	X
	<i>Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi</i>	
	<i>Oikeudenmukainen, osallistava ja mukaan ottava Suomi</i>	
	<i>Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi</i>	
	<i>Muu hallinnonalan keskeinen lainvalmisteluhanke</i>	
HE/asetus ei liity hallitusohjelmaan		
Ylätason hanke (Hankeikkuna-tunnus)		
Hanke liittyy lainsäädäntöön	kyllä	
Hanke liittyy talousarvioon	kyllä, esitys on käsiteltävä vuoden 2021 talousarvioesityksen yhteydessä	

Käsittely	
Kiireellinen	-
Budjettilaki	kyllä
KUTHANEK	-
Lainsäädännön arviointineuvosto	
OKV:n tarkastus	
Hallituksen esityksen numero	(täytetään Hankeikkunassa)
Eduskunnan vastauksen numero	(täytetään Hankeikkunassa)
Säädösnumero	(täytetään Hankeikkunassa)

Henkilöt ja työryhmät			
Vastuuhenkilö (Hankeikkunassa)	Juha Tervonen		
Yhteyshenkilö (Hankeikkunassa)	Juha Tervonen		
Työryhmät	<i>Nimi</i>	<i>Toimikausi</i>	<i>Jäsenet</i>

Taloustiedot	
Budjetti (€)	Valtion tulot vähenevät arviolta 35-50 miljoonaa euroa vuonna 2021 verrattuna siihen, että väylämaksu perittäisiin täysimääräisenä.
Työmääräarvio (htv)	
Rahoitusmomentti	

Linkit	
Linkin nimi ja www-osoite hankeikkunalinkki, selvitykset, tutkimukset, EU- ja kv-materiaali, muuta	

Vastuuvirkamiehet	
Vastuuyksikkö	Talouskehitysyksikkö
Vastuullinen yksikön päällikkö	Sanna Ruuskanen
Vastuuvirkamies	Juha Tervonen
Tukivirkamies	Pasi Ovaska
Säädöksen tekninen valmistelija	Emma Ahonen

Viestintä	
Viestintä ja vuorovaikutus	Viestintä hankkeen etenemisestä on avointa ja ajantasaiset tiedot ylläpidetään hankeikkunassa.

Sidosryhmätoiminta	
Asianosaisten kuuleminen	Asianosaisia kuullaan lausuntokierroksen yhteydessä ja tarvittaessa muutoinkin hankkeen kuluessa.
Muu vuorovaikutus	

Jälkiarviointi

Arvioinnin alustava toteuttamisajankohta	
Jälkiarviointia ei toteuteta	

Muuta	
Raportointi	Yksikön johtaja raportoi säännöllisesti hankkeen etenemisestä osaston johtoryhmässä. Osastopäällikkö raportoi hankkeen etenemisestä virkamiesjohtoryhmässä.
Huomautuksia	
Päivämäärä	

Säädöshankepäättöksen käsittely	
Osaston johtoryhmän puolto	17.4.2020
Virkamiesjohtoryhmän puolto	23.4.2020
Ministerin johtoryhmän tai ministerin hyväksyntä	28.4.2020