

27.6.2013

Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähankkeen asettaminen

Asettaminen

Sisäasiainministeriö on asettanut 27.3.2009 Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmä -hankkeen. Hankkeen asettamispäätöstä muutetaan tällä päätöksellä.

Toimikausi

Hankkeen toimikaudeksi on asetettu 1.4.2009 – 31.12.2011 ja 15.5.2012 toimikautta jatkettiin 31.3.2013 asti. Nyt toimikautta jatketaan 31.1.2014 asti.

Tausta

Valtiokonttorissa asetettiin 1.10.2008 talous- ja henkilöstöhallinnon yhteinen tietojärjestelmähanke, joka on nimetty Kieku-tietojärjestelmähankkeeksi. Hankkeen tavoitteena on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon yhteisen tietojärjestelmän toteutus ja käyttöönotto. Järjestelmäksi valittiin SAP ja toimittajaksi Logica Suomi Oyj, nykyinen CGI Suomi Oy.

Sisäasiainministeriön osastopäällikkökokous teki 19.11.2008 päätöksen, jonka mukaan sisäasiainministeriön hallinnonala ottaa Kieku-tietojärjestelmän käyttöön ensimmäiseen vaiheen aikataulun mukaisesti vuosina 2010- 2011. Käyttöönoton koordinointi vastuutetaan ministeriön talousyksikölle. Käyttöönottoa toteuttamaan palkataan ministeriön talousyksiköön ja ministeriön hallintoyksikköön kumpaankin päätoiminen projektipäällikkö enintään kolmeksi vuodeksi vuosien 2009-2012 välisenä aikana. Projektipäällikköiden toimiaikaa voidaan jatkaa vuoden 2013 puolelle, vaikka kolmen vuoden määräaika ylittyy.

Tavoitteet ja tehtävä

Hankkeen tehtävänä on toteuttaa Kieku-tietojärjestelmähanke sisäasiainministeriön hallinnonalalla ja ottaa uusi tietojärjestelmä käyttöön hallinnonalan virastoissa.

Sisäasiainhallinnon virastojen käyttöönottoajankohta on muuttunut ministeriöstä riippumattomista syistä siten, että tämän hetkisen Kieku-hankkeen strategisessa ohjausryhmässä asetetun aikataulun mukaan Maahanmuuttovirasto ja Pelastusopisto ottivat järjestelmän käyttöön 1.5.2012, Hallinnon tietotekniikkakeskus Haltik, Sisäasiainministeriö, Palosuojelurahasto ja Häätäkeskuslaitos 1.4.2013. Rajavartiolaitoksen tavoiteaikataulu on 1.1.2014 sekä Poliisihallituksen 1.1.2015.

Organisointi

Hankkeen toteuttamiseksi perustetun ohjausryhmän uudistettu kokoonpano.

Hallintojohtaja Janne Kerkelä, SM/Hy, puheenjohtaja
Talousjohtaja Jukka Aalto, SM/Tay, varapuheenjohtaja

Laskentapäällikkö Kati Korpi, SM/Tay
Henkilöstöpäällikkö Tiina Kukkonen-Suvivuo, SM/Hy
Tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola, SM/Hy/Tietohallintoryhmä
Tietoturvapäällikkö Mika Kuronen, SM/Hy/Tietohallintoryhmä
Ylitarkastaja Kaisa Turunen, SM/PO
Ylitarkastaja Tuija Saari, SM/PO
Ylitarkastaja Maija Norilo, SM/PEO
Ylitarkastaja Kari Kananen, SM/MMO

Taluspäällikkö Eila Neitola, Hallinnon tietotekniikkakeskus
Hallintojohtaja Iiro Clouberg, Hätäkeskuslaitos
Johtaja Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto
Hallintopäällikkö Pia Viklund, Pelastusopisto
Henkilöstöpäällikkö Marja Hiltunen, Poliisihallitus
Projektipäällikkö Sirpa Joensuu, Poliisihallitus
Taluspäällikkö Leila Taskula, Poliisihallitus
Eversti Pasi Tolvanen, Rajavartiolaitos
Everstiluutnantti Tuomas Laosmaa, Rajavartiolaitos

Projektipäällikkö Rauni Hyvönen, Palkeet palvelukeskus

Toimialajohtaja Mikko Kangaspunta, Valtiokonttori
Yksikönjohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori

Kirjaaja Päivi Söderlund (Pardia ry)
Pelastusylitarkastaja Taito Vainio (JUKO ry), ja
Osastosihteeri Marja-Sisko Vanonen (JHL ry), henkilöstön edustajina


Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen projektipäällikkö tai muu erikseen nimetty henkilö.

Kustannukset ja rahoitus

Järjestelmän käyttöönotosta ja käytöstä aiheutuvien kustannusten maksamisesta vastaavat toimialat (hallinto, poliisitoimi, rajavartiolaitos, pelastustoimi ja hätäkeskukset sekä maahanmuutto). Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen maksettavaksi kohdistetut järjestelmän käyttöönoton ja käytön kustannukset sisällytetään palvelukeskuksen veloittamiin palvelumaksuihin. Käyttöönoton ajalta kustannuksia syntyy sekä uudesta että vanhasta järjestelmästä päällekkäin.

Koko hallinnon alaa koskevista yhteisistä ratkaisuksista sekä ministeriön koordinoinnista aiheutuvat kustannukset jaetaan toimialoille henkilötöyvuosien suhteessa. Ohjausryhmän ja projektiryhmien työ on virkatyötä ja kustannuksista vastaa lähettävä virasto.

Sisäsiainministeri



Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö



Päivi Nerg

LIITE Hankkeen asettamiskirje 27.3.2009

JAKELU

Ohjausryhmän jäsenet
Sisäsiainministeriön hallinnon alan virastot
Sisäsiainministeriön osastot ja erillisyyksiköt
Palosuojelurahasto

TIEDOKSI

Sisäsiainministeri Räsänen
Kansliapäällikkö Nerg
Valtiosihteeri Anttoora
Erityisavustaja Andersson
Erityisavustaja Nahkala
Valtiovarainministeriö
Valtiokonttori
Valtion talouden tarkastusvirasto